

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/016/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica – TDI

na straně jedné jako objednatel

a

FABRIKO MORAVA, s.r.o.

sídlo: Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov

IČ: 28632761 DIČ: CZ28632761

zaps. v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35761

bankovní spojení: Fio banka, a.s. Nový Jičín č. ú.: 2000513585/2010

zast.: Aleš Juřina, Jiří Daňhel – jednatele společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován rekapitulací změn č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a položkovými rozpočty 1. – 7., které tvoří přílohy č. 2. – 8. tohoto dodatku. Tím dochází ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD	2.313.137,- Kč bez DPH
Změna ceny dle změn rozpočtu	- 60.284,- Kč bez DPH

Nová cena díla	2.252.853,- Kč bez DPH
-----------------------	-------------------------------

(slovy: dvamilionydvěstěpadesátdvatisícsmsetpadesáttři koruny českých).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.


Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 58. jednání, konaném dne 20.11.2017 schválila pod bodem 4.2 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby FABRIKO MORAVA, s.r.o., Životice u Nového Jičína 207, 742 72 Mořkov a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – rekapitulace změn VCPxMP
- příloha č. 2 – položkový rozpočet č. 1
- příloha č. 3 – položkový rozpočet č. 2
- příloha č. 4 – položkový rozpočet č. 3
- příloha č. 5 – položkový rozpočet č. 4
- příloha č. 6 – položkový rozpočet č. 6
- příloha č. 7 – položkový rozpočet č. 7
- příloha č. 8 – položkový rozpočet č. 8

Šenov u Nového Jičína dne 21.11.2017


za objednatele:



JUDr. Karel Třetina
starosta

V šenově dne *21.11.2017*

za zhotovitele:



Aleš Juřina
jednatel

Perilous Dad - 1 son

AutORIZOVANÝ INŽENÝR
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

Vypracoval: Ing. Karel Trlica

[illegible]

příloha č. 2 k dodatku č. 1
k SOD č. STAV/016/2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SOD PLOU	SKP	
1	VP, MP I.	VESZUBA	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017	Zlepšení tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-VP, MP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-45 683	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-45 683		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-45 683		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-45 683		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			Autorizovaný představitel Ing. Karel Trnka Janová 242, 756 01 Vsetín ICO: 14590719 12.8.2014 TB	
Základ pro DPH			21,0 %	-45 683 Kč ✓
DPH			21,0 %	-9 593 Kč ✓
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-55 277 Kč ✓

Poznámka :


Stavba :	2017 Zlepšení tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-VP,MP	Rozpočet :
Objekt :	1 VP,MP I.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce	12 247	✓ 0	0	0	0
B Méněpráce	-57 930	✓ 0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-45 683	✓ 0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-45 683	0
Oborová přírážka	0	0,0	-45 683	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-45 683	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-45 683	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-45 683	0
Provoz investora	0	0,0	-45 683	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-45 683	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-45 683	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	2017 Zlepšení tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-VP, N	Rozpočet:
Objekt :	1 VP, MP I.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce				
1	91-1	Očištění dřevěných trámů a sloupů	kpl	1,00	1 680,00	1 680,00 ✓
2	91-2	D+M nové hadice pro napojení sporáku	ks	2,00	2 155,00	4 310,00 ✓
3	91-3	Oprava spojů podstřešní fólie-podlepei oboustrnou páskou pro spojení a přelepení AL páskou	m2	291,02	21,50	6 256,96 ✓
	Celkem za	91 Doplnující práce				12 246,96
Díl: B		Měněpráce				
4	767646510R00	Montáž propožár. výlezu	kus	-1,00	1 580,00	-1 580,00 ✓
5	61165701R	Výlez protipožár. EL 30 DP3 60/90	kus	-1,00	7 850,00	-7 850,00 ✓
6	762421220R00	Montáž obložení stropů OSB tl.do 22mm	m2	-111,73	37,20	-4 156,18 ✓
7	60726014AR	Dodávka OSB tl.18mm	m2	-122,90	350,00	-43 014,20 ✓
8	762495000ROO	Spoj. a ochr. prostředky	m2	-111,73	11,90	-1 329,53 ✓
	Celkem za	B Měněpráce				-57 929,90

příloha č. 3 k dodávce č. 1
 k SOD č. STAV/016/2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	VP,MP-II.-suterén		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017	Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP, VP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-12 024	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-12 024	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-12 024	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-12 024	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	-12 024 Kč
DPH	21,0 %	-2 525 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-14 549 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty,Šenov u NJ-MP,VP	Rozpočet :
Objekt :	2 VP,MP-II.-suterén	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	-12 024	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-12 024	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-12 024	0
Oborová přírážka	0	0,0	-12 024	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-12 024	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-12 024	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-12 024	0
Provoz investora	0	0,0	-12 024	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-12 024	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-12 024	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP,	Rozpočet:
Objekt :	2 VP, MP-II.-suterén	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	622322130RV1	Zateplovací systém, EPS F tl. 30 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-20,75	515,00	-10 687,54
2	62240193XVL	Příplatek za pracnost, zateplení stropů v klenbách	m2	-20,57	65,00	-1 336,73
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-12 024,26

priloha c. 4 k dodatku c. 1
k SOJ c. STAV/016/2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
3	VP,MP III.-chodník		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017	Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP, VP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-23 321	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-23 321	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-23 321	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-23 321	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	-23 321 Kč
DPH	21,0 %	-4 897 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-28 219 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP, VP	Rozpočet :
Objekt :	3 VP, MP III.-chodník	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	-23 321	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-23 321	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-23 321	0
Oborová přírážka	0	0,0	-23 321	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-23 321	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-23 321	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-23 321	0
Provoz investora	0	0,0	-23 321	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-23 321	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-23 321	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP,	Rozpočet:
Objekt :	3 VP, MP III.-chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou , včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	-52,76	250,00	-13 190,00
2	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. , včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	-25,39	399,00	-10 130,61
	Celkem za	5 Komunikace				-23 320,61

*příloha č. 5 k dodávce č. 1
k SOD č. STAV/016/2017*

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
4	VP,MP IV.-dešťová kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017	Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty,Šenov u NJ-MP,VP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	25 197	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	25 197		Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	25 197		Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 197		Ostatní náklady celkem		0

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

Základ pro DPH	21,0 %	25 197 Kč
DPH	21,0 %	5 291 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		30 489 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP, VP	Rozpočet :
Objekt :	4 VP, MP IV.-dešťová kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	25 197	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	25 197	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	25 197	0
Oborová přírážka	0	0,0	25 197	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	25 197	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	25 197	0
Zařízení staveniště	0	0,0	25 197	0
Provoz investora	0	0,0	25 197	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	25 197	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	25 197	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP,	Rozpočet:
Objekt :	4 VP, MP IV.-dešťová kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721151210R00	Potrubí KG, dešťové, D 160 x 6,2+obsyp pískem	m	24,80	695,00	17 236,00
2	721A-1	D+M odbočka 160//125/45'	ks	1,00	345,00	345,00
3	721A-3	Demontáž stávající kanalizace DN 160 vč. odkopání	m	24,80	168,00	4 166,40
4	721A-4	Nakládka, doprava, skládka	kpl	1,00	3 450,00	3 450,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				25 197,40

příloha č. 6 k dodatku č. 1
k SOD č. STAV/016/2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
6	MP byty		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017	Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP, VP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-17 634	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-17 634	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-17 634	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-17 634	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			Autorizovaný inženýr Ing. Karel Trlica Janova 242, 755 01 Vsetín ICO: 14650913 1.10.2017
Základ pro DPH	21,0 %		17 634 Kč
DPH	21,0 %		-3 703 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-21 338 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty,Šenov u NJ-MP,VP	Rozpočet :
Objekt :	6 MP byty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	-17 634	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-17 634	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-17 634	0
Oborová přírážka	0	0,0	-17 634	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-17 634	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-17 634	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-17 634	0
Provoz investora	0	0,0	-17 634	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-17 634	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-17 634	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP,	Rozpočet:
Objekt :	6 MP byty	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1	713190818R00	Odstranění tepelné izolace, foukané tl. do 20 cm	m2	-129,47	136,20	-17 633,71
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-17 633,71

příloha č. 4 k dodávce č. 1
k SOD č. STAV/016/2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
7	MP pošta		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017	Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP, VP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	-52 804	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	4 650	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-48 154	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-48 154	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-48 154	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	-48 154 Kč
DPH		21,0 %	-10 112 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM **-58 267 Kč**

Poznámka :

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trnka
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP, VP	Rozpočet :
Objekt :	7 MP pošta	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-19 069	0	0	0	0
60 Zemní práce	-114 555	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-7 564	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-1 786	0	0	0	0
VL1-9 Zemní práce	5 877	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	84 293	0	0	0	0
721A Venkovní kanalizace	0	4 650	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-52 804	4 650	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-48 154	0
Oborová přírážka	0	0,0	-48 154	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-48 154	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-48 154	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-48 154	0
Provoz investora	0	0,0	-48 154	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-48 154	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-48 154	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP,	Rozpočet:
Objekt :	7 MP pošta	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	212750010RAB	Trativody z drenážních trubek, lože šterkopís., obsyp kamenivem, světlost trub 10cm	m	-73,37	259,90	-19 068,86
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-19 068,86
Díl: 60		Zemní práce				
2	602011105R00	Postřik maltou sanační, ručně	m2	-183,29	85,00	-15 579,48
3	602011121RT3	Omítka jádrová sanační, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	-183,29	350,00	-64 150,80
4	602011151R00	Štuk na stěnách sanační, ručně	m2	-183,29	190,00	-34 824,72
	Celkem za	60 Zemní práce				-114 555,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
5	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	-63,56	119,00	-7 563,64
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				-7 563,64
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-183,29	42,30	-7 753,08
7	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého-ve výkopech pro úpravu soklů	m3	2,34	2 550,00	5 967,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-1 786,08
Díl: VL1-9		Zemní práce				
8	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	4,68	218,80	1 023,98
9	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,68	151,60	709,49
10	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,68	280,70	1 313,68
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,68	183,80	860,18
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,36	10,40	97,34
13	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva , kovy	t	4,68	400,00	1 872,00
	Celkem za	VL1-9 Zemní práce				5 876,68
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
14	622300036RAC	Podlepení a vyrovnání zdiva, desky fasádní polystyren EPS-F tl. 30 mm,	m2	87,60	285,00	24 966,00
15	622300036a	Podlepení výklenků-vyrovnání plochy tl.50mm	m2	39,70	348,00	13 815,60
16	622300036b	Vyrovnání kamenného zdiva soklu tl.30-60mm pod XPS	m2	38,10	415,50	15 830,55
17	6223921VLR00	Fasádní dekorační profil (šambrána) XPS tl. 20 mm, dodávka	m	100,92	138,00	13 926,96
18	6223921VLR03	Fasádní dekorační profil (parapetní) EPS, profil 105x60 mm-dodávka	m	35,30	165,00	5 824,50
19	6223921VLR04	Fasádní dekorační profil (štitový) XPS tl.30mm 150x30-montáž	m	26,80	155,50	4 167,40
20	6223921VLR05	Fasádní dekorační profil (štitový) EPS-dodávka	m	26,80	215,00	5 762,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				84 293,01
Díl: 721A		Venkovní kanalizace				
21	721-1	Práce spojené s úpravou kanalizace ve dvorní části okop,výměna potrubí.příprava pro napojení lapačů	kpl	1,00	4 650,00	4 650,00
	Celkem za	721A Venkovní kanalizace				4 650,00

příloha č. 8 k dodávce č. 1
k SOD č. STAV/016/2017

VP x MP č. 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
8	VP,MP-VIII. doplňující práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017	Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP, VP		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	71 902	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-12 067	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	59 835	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	59 835	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	59 835	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			13.11.2017 Ing. Karel Trlica Janová 242, 755 01 Vsetín IČO: 14590913	
Základ pro DPH			21,0 %	59 835 Kč
DPH			21,0 %	12 565 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				72 401 Kč

Poznámka :

OK. SCHVÁLIL

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP, VP	Rozpočet :
Objekt :	8 VP, MP-VIII. doplňující práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplňující práce	88 881	0	0	0	0
5 Komunikace	-16 979	0	0	0	0
784 Malby	0	-12 067	0	0	0
CELKEM OBJEKT	71 902	-12 067	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	59 835	0
Oborová přírážka	0	0,0	59 835	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	59 835	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	59 835	0
Zařízení staveniště	0	0,0	59 835	0
Provoz investora	0	0,0	59 835	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	59 835	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	59 835	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2017 Zlep. tep. tech. stavu obj. pošty, Šenov u NJ-MP,	Rozpočet:
Objekt :	8 VP, MP-VIII. doplňující práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce				
1	91-1	Obklad štítu asf. síhelným páskem	m	24,80	485,00	12 028,00
2	91-2	Oprava střechy-výměna tašek, tmelení, ... nad bytem p. Vlčka	hod	12,00	250,00	3 000,00
3	91-3	Demontáž 1 řady tašek	m	11,80	95,00	1 121,00
4	91-4	Oplechování střechy po demontáži tašek rš 600 poplast plech 3009	m	11,80	565,00	6 667,00
5	91-5	Oprava spárování cihelné přízdívky na štítových st + penetrace a nátěr	m	10,40	285,00	2 964,00
6	91-6	Oprava omítky štítových stěn vč. nátěrů silikon b.	m2	16,50	245,00	4 042,50
7	91-7	Oprava oplechování atiky-sousední dům	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
8	91-8	Očištění a nátěr klemp. prvků na střeše	kpl	1,00	5 180,00	5 180,00
9	91-9	Úprava schod. stěny z cetrís desek+nátěr silikon.b 1xpenetrace + 2x nátěr	m2	26,40	265,00	6 996,00
10	91-10	Úprava schod. podhl z cetrís desek+nátěr silikon.b 1xpenetrace + 2x nátěr	m2	19,80	265,00	5 247,00
11	91-11	Nátěr podhledu schod. ramene, mezipodest. a podesty 1xpenetrace + 2x nátěr	m2	16,40	235,00	3 854,00
12	91-12	Úprava schod. prostoru-stěrka a marmolit	m2	11,30	545,00	6 158,50
13	91-13	Oprava komínů + nátěr silikon. b	ks	2,00	1 310,00	2 620,00
14	91-14	Odvrtání otvoru d 160mm pro odvětrání plyn. koteln	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
15	91-15	Kryt odvětrání odsavače par 400/400	ks	1,00	3 350,00	3 350,00
16	91-16	Lemování KZS v místě napojení na trapéz krytinu poplast. plech rš330mm 3009	m	7,80	385,00	3 003,00
17	91-17	Ukotvení palubek vruty 6/60	ks	500,00	7,50	3 750,00
18	91-18	D+M revizních dvířek 30/30 PVC bílé	ks	4,00	285,00	1 140,00
19	91-19	D+M revizních dvířek 40/40 PVC bílé	ks	1,00	345,00	345,00
20	91-20	D+M ventilační mřížka bílé PVC 20/20	ks	2,00	178,00	356,00
21	91-21	Obklad keram. parapetu-pošta +schod šatna	m	2,20	275,00	605,00
22	91-22	Obklad soklu v100mm keram-schodiště	m	10,80	185,00	1 998,00
23	91-23	Výměna žlabu vč. háků-střecha nad schodištěm	m	4,50	550,00	2 475,00
24	91-24	Dobetonování plochy před budovou pošty tl.50mm	m2	15,80	345,00	5 451,00
25	91-25	Úprava vtokové šachty vč. roštu	kpl	1,00	3 680,00	3 680,00
Celkem za 91 Doplňující práce						
						88 881,00
Díl: 5		Komunikace				
26	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl.20 cm	m2	-23,80	68,60	-1 632,68
27	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 10 cm	m2	-23,80	68,50	-1 630,30
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-36,00	225,00	-8 100,00
29	59245020	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	-43,20	130,00	-5 616,00
Celkem za 5 Komunikace						
						-16 978,98
Díl: 784		Malby				
30	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	-283,93	10,00	-2 839,29
31	784195312R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	-283,93	32,50	-9 227,69
Celkem za 784 Malby						
						-12 066,98


Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
 Janová 242, 755 01 Vsetín
 IČO: 14590913