



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Objednatel:

Šenov u Nového Jičína

Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupený ve věcech smluvních:

JUDr. Karlem Třetinou, starostou

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Karel Trlica – technický dozor investora, mob.: 774 605 522

Ing. Milada Vlčková – referent stavebního úseku

e-mail:

starosta@senovunovehojicina.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:

1766587399/0800

IČ:

60798432

DIC:

CZ60798432

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

PRINEX GROUP s.r.o.

Masarykovo náměstí 46/11, 742 35 Odry

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Petr Balšínek

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Petr Balšínek

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu

9428990237/0100

IČ:

26818841

DIC:

CZ26818841

Telefon:

+420 556 730 712, +420 739 452 225

e-mail:

petr@prinex.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27600

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2015 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem „**Zázemí multifunkčního hřiště**“.
2. V průběhu realizace objednatel upřesnil část předmětu smlouvy – výplně otvorů. Bylo dojednáno, že barva výplní otvorů bude RAL 9006 (imitace hliníku).
3. Smluvní strany se dohodly, že na základě čl. II. odst. 3. bude změna předmětu smlouvy zakotvena v tomto dodatku ke smlouvě.
4. Nově se sjednává znění článku III. odst. 3., který po změně zní takto:

Harmonogram prováděných prací

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli aktualizovaný časový harmonogram provádění prací v podrobnostech na týdny, který byl jako závazný doklad součástí nabídky. Harmonogram začíná

zahájením prací zhotovitelem a končí dnem protokolárního předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení Staveniště. Harmonogram prováděných prací je nedílnou součástí této smlouvy.

Práce a jejich jednotlivé části budou prováděny v souladu s časovým harmonogramem provádění prací.

Uzlový bod č. 1: stav prací – dokončená základová deska

Uzlový bod č. 2: stav prací – dokončené nosné konstrukce, vnější opláštění vč. střešní krytiny, osazení výplní otvorů

Termín splnění prací v rozsahu dle uzlového bodu č. 1: 40 dnů od zahájení prací zhotovitelem

Termín splnění prací v rozsahu dle uzlového bodu č. 2: 100 dnů od zahájení prací zhotovitelem

II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Šenov u Nového Jičína dne 20. 7. 2015

Šenov u Nového Jičína dne 20. 7. 2015

Za objednatele:



JUDr. Karel Třetina
starosta

Za zhotovitele:

Ing. Petr Balšínek
jednatel společnosti