

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/015/2018
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku
Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

ROSIS s.r.o.

sídlo: Vrchní 43, 747 05 Opava 5

IČ: 46576576 DIČ: CZ46576576

zaps. v OR vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 3187

bankovní spojení: KB Opava, č. ú.: 775548821/0100

zast.: Martin Rousek

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

3. Cena díla a platební podmínky

Článek 3., odstavec 3.1 zní po změně takto:

3.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Původní cena dle SoD	1.451.999,73 Kč bez DPH
Měněpráce	- 25.461,- Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH	1.426.538,73 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliónčtyřístadvacetšesttisícpěttřicetosm korun českých 73/100).

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatele).

Ke změně ceny došlo na základě dohodnutého rozsahu změny předmětu smlouvy. Tento rozsah je doložen rozpočtem odsouhlaseným technickým dozorem investora. Tento rozpočet se stává nedílnou součástí tohoto dodatku.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 77. jednání, konaném dne 15.10.2018 schválila pod bodem č. 4.3 schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Rosis s.r.o, Vrchní 53, 747 05 Opava, IČ: : 46576576 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – změnový rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 15.10.2018


V Opavě, dne 15.10.2018


za objednatele:




.....
JUDr. Karel Třetina
starosta

za zhotovitele:




.....
Martin Rousek
jednatel společnosti

ASPE 9

Firma: Rosis s.r.o.

Soupis méněprací

Stavba : 018/2017
číslo a název SO: 02
číslo a název rozpočtu: 02
Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1. etapa
Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1. etapa
Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1. etapa

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	2017_OTSKP	916119		Všeobecné konstrukce a práce [DOPRAV SVĚTLO VYSTRÁŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ dočasné dopravní značení pronájem po dobu 60 dnů 2*60=120,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	41,000	621,00	25 461,00

25 461,00


Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
ICO: 14590913


ASPE 9

Firma: Rosis s.r.o.

Soupis méněprací

Stavba: 018/2017 - Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1. etapa

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
02	Rekonstrukce zpevněných ploch u pošty, Šenov u Nového Jičína - 1. etapa	25 461,00	5 346,81	30 807,81


Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913