

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/028/2019
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: Ing. Jaromírem Kadlecem – starostou

ve věcech technických: Kateřinou Dulavovou - referentem stavebního úseku

Ing. Karlem Trlicou - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Sídlo: Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín

IČ: 27833062 DIČ: CZ27833062

zaps. v obchodním rejstříku, vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 30819

bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: 43-1341830277/0100

zast.: Ing. Tomáš Vytlačil - jednatel

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

Předmětem dodatku je změna ceny díla a termín dokončení díla.

Bod 3. Cena díla a platební podmínky

Mění se odst. 3. 1. a ten po změně zní takto:

Mění se cena za dílo provedené v souladu s touto smlouvou takto:

Původní cena dle SoD	970 000 Kč bez DPH
Méněpráce dle rozpočtu	109 865,53 Kč bez DPH
Vícepráce dle rozpočtu	186 888 Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH	1 047 022,94 Kč bez DPH
Nová cena díla vč. DPH 21 %	1 266 897,76 Kč včetně DPH

Bod 4. Doba Plnění

Mění se odst. 4. 1. písmeno C a ten po změně zní takto:

4.1.


c)Dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby: termín ukončení a předání stavby a staveniště se stanovuje na 30.4.2019.

Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 27. jednání, konaném dne 16. 12.2019 schválila pod bodem 4.2 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/028/2019 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby společností **VYKI TOOLS GROUP s.r.o.**, Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín, IČ 27833062, DIČ CZ27833062 a pověřila starostu k podpisu.

Přílohy: rozpočet méněprací

Šenov u Nového Jičína dne 17. 12. 2019

za objednatele:



.....
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

Šenov u Nového Jičína dne 17. 12. 2019

za zhotovitele:



.....
Ing. Tomáš Vytlačil
jednatel společnosti

VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
Purkyňova 1317/22
741 01 Nový Jičín
IČO: 27833062 DIČ: CZ27833062



VCP č. 1 Fol. 15
VCP č. A

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Márnice - vícepráce	Objednatel:	Obec Šenov u Nového Jičína	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šenov u Nového Jičína	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	27833062/
Začátek výstavby:	09.10.2019	Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.10.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 47 337,40	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 105 920,30	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	153 257,69	DN celkem 0,00	NUS celkem 0,00		0,00
			ORN celkem 0,00		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	153 257,69
Základ 21%	153 257,69	DPH 21%	32 184,12	Celkem včetně DPH	185 441,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	Autořizovaný inženýr Ing. Karel Trlica Janová 242, 755 01 Vsetín IČO: 14590975	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


09.10.2019

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Márnice - vícepráce		Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína										
Druh stavby:		Začátek výstavby: 09.10.2019										
Lokalita: Šenov u Nového Jičína		Konec výstavby: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.										
JKSO:		Zpracováno dne: 09.10.2019										
		Zpracoval: Zpracoval:										
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
13			Nezdravěno									
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,00	976,00	47 337,40	105 970,30	153 267,69	0,00	27,00	0,00
16		162701101R00	Přemístění výkopů	m3	7,00	194,00	0,00	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	RTS // 2019
2		167101101R00	Vodorovné přemístění výkopů z hor. 1-4 do 6000 m	m3	7,00	256,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	rozpočet
3		171201201R00	Nakládání výkopů z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	7,00	17,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	rozpočet
4		174101102R00	Konkrétní základy	m3	7,00	17,00	0,00	1 987,04	1 987,04	0,00	0,00	rozpočet
5		583416024	Uložení sypaniny na skl. - sypanina na výšku přes 2m	m3	5,00	375,61	0,00	1 878,04	1 878,04	0,00	0,00	RTS // 2019
6		199000002R00	Zásyp ruční se zhutněním	t	7,00	600,00	4 200,00	0,00	4 200,00	1,00	7,00	RTS // 2019
7		271531112R00	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskos. kraj	m3	7,00	223,99	0,00	1 567,94	1 567,94	0,00	0,00	RTS // 2019
8		272351216R00	Mísutí pro podzemní sítě, těžení a sběru špiček	m3	7,00	223,99	0,00	1 567,94	1 567,94	0,00	0,00	RTS // 2019
9		272351216R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	7,00	223,99	0,00	1 567,94	1 567,94	0,00	0,00	RTS // 2019
10		272321321R00	Základy	m3	1,00	979,99	567,33	412,66	979,99	1,82	1,82	RTS // 2019
11		272321321R00	Pokládku z kamenná hr. drceného 32-63 mm	m2	10,00	98,79	0,00	987,92	987,92	0,00	0,00	RTS // 2019
12		272361921R00	Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	10,00	450,40	1 292,88	3 211,12	4 504,00	0,04	0,39	RTS // 2019
13		311361221R00	Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m3	2,00	2 155,99	3 867,91	444,08	4 311,98	2,53	5,05	RTS // 2019
14		317234410R00	Železobeton základových kleneb C 20/25	t	0,05	29 039,99	1 176,21	275,79	1 452,00	1,06	0,05	RTS // 2019
15		321212345R00	Výztuž základových kleneb ze svařovaných sítí	t	0,05	28 808,00	858,88	581,72	1 440,40	1,02	0,05	RTS // 2019
16		38094ATYP	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 102/16 (E)	m3	2,00	4 552,00	4 252,53	4 851,47	9 104,00	1,82	3,64	RTS // 2019
17		612821012	Výztuž základových kleneb z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	1,50	7 252,00	4 411,85	6 466,15	10 878,00	3,10	4,64	RTS // 2019
18		612821031	Výztuž základových kleneb z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m	135,00	550,00	11 938,05	62 311,95	74 250,00	0,01	1,17	rozpočet
19		978013191R00	Úprava povrchu výtahů	m2	30,19	450,00	8 677,81	4 907,69	13 585,50	0,03	1,00	rozpočet
			Sanační omítka vnitřních ploch stěnovýrovnačcí vrstva do tl. 20 mm	m2	30,19	380,00	6 094,15	5 378,05	11 472,20	0,03	0,79	rozpočet
			Pronášecí závlahy a ostatní bojištní práce	m2	30,19	84,29	0,00	2 544,72	2 544,72	0,05	1,39	RTS // 2019
			Ollučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	30,19	84,29	0,00	2 544,72	2 544,72	0,05	1,39	RTS // 2019
			Celkem:						153 267,69			

Poznámka:



REKAPITULACE STÁVBÝ

Kód: 004-1

Stavba: Revitalizace ploch hřbitova, oprava objektu přípravný

MP 23

KSO: Šenov u Nového Jičína
Místo: Šenov u Nového Jičína

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Zdeněk Tupý

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 9.10.2019
Datum: 60798432
IČ: CZ60798432
DIČ: 27833062
IČ: CZ27833062
DIČ: 41050070
IČ: DIČ:

Cena bez DPH

109 865,53

Sazba daně	Základ daně
21,00%	109 865,53
15,00% snižená	0,00

Výše daně
23 071,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

132 937,29

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trilica

Janová 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

M. 10. 2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004-1

Stavba: Revitalizace ploch hřbitova, oprava objektu přípravný

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 09.10.2019

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Uchazeč: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Zdeněk Tupý
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	Přípravné a bourací práce	0,00	0,00	STA
SO 02	Budova přípravný	109 865,53 ✓	132 937,29	STA
SO 02	Budova přípravný	16 301,68 ✓	19 725,03	Soupis
01	Vodovodní přípojka do přípravný	42 915,26 ✓	51 927,46	Soupis
02	Elektroinstalace, hromosvod	30 508,00 ✓	36 914,68	Soupis
03	Vytápění	20 140,59 ✓	24 370,11	Soupis
SO 03	Doplnění obvodové zdi	0,00	0,00	STA
SO 04	Zpevněné plochy	0,00	0,00	STA
001	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	STA
		109 865,53 ✓	132 937,29	

Stavební rozpočet

ZMENA č. 4

Název stavby: Márnice - vícepráce obvodová stěna	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Druh stavby:	Začátek výstavby: 09.10.2019	Projektant:
Lokalita: Šenov u Nového Jičína	Konec výstavby:	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:	Datum zpracování: 09.10.2019	Zpracoval:

Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Celkem/MJ	Celková
	11	Přípravné a přidružené práce				1 489,60		0,0000
1	112203212R00	Odstranění pařezů, ztiž. pod.,D do 30 cm, svah 1:5	kus	1	1 862,00	1 489,60	0,0000	0,0000
	13	Hloubané vykopávky				1 952,00		0,0000
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	2	1 220,00	1 952,00	0,0000	0,0000
	16	Přemístění výkopku				450,00		0,0000
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	1	194,00	194,00	0,0000	0,0000
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1	256,00	256,00	0,0000	0,0000
	17	Konstrukce ze zemin				375,61		0,0000
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	1	469,51	375,61	0,0000	0,0000
	27	Základy				3 596,77		1,4118
6	272351216R00	Bednění stěn základových kleneb - odstranění	m2	3	123,49	296,38	0,0000	0,0000
7	272351215R00	Bednění stěn základových kleneb - zřízení	m2	3	563,00	1 351,20	0,0392	0,1176
8	272321321R00	Železobeton základových kleneb C 20/25	m3	0,5	2 694,99	1 078,00	2,5250	1,2625
9	272361921RT2	Výztuž základových kleneb ze svařovaných sítí	t	0,03	36 299,99	871,20	1,0554	0,0317
	31	Zdi podpěrné a volné				1 760,00		0,7294
10	311231118R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 15	m3	0,4	4 400,00	1 760,00	1,8234	0,7294
	32	Zdi přehradní a opěrné				10 876,00		4,6427
11	321212345R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. přehr.,do 3 m3 obklad	m3	1,5	9 065,00	10 876,00	3,0952	4,6427
	60	Omítky ze suchých směsí				3 320,00		0,2373
12	602022121RT2	Omítka jádrová sanační, BASF, ručně	m2	4	450,00	1 800,00	0,0331	0,1323
13	602022122RT1	Omítka stěn vyrovnávací sanační, BASF, ručně	m2	4	380,00	1 520,00	0,0263	0,1050

Celkové náklady 23 621,96 Kč

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Janová 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

10.11.2019 TD

Krycí list rozpočtu

KOP č. 5

Název stavby:	Šenov márnice	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Šenov u Nového Jičína	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	10.12.2019	Konec výstavby:	Položek: 2
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.12.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	5 459,84	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	4 348,96			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		9 808,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	9 808,80
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	0,00
	2 059,85
	9 808,80
	11 868,65

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Autorizovaný inženýr
 Ing. Karel Trlica
 Janová 242, 716 01 Vsetín
 IČO: 14690913

10.12.2019

Stavební rozpočet

Název stavby: Šenov márnice		Objednatel:											
Druh stavby: Doba výstavby:		Projektant:											
Lokalita: Šenov u Nového Jičína		Zhotovitel:											
JKSO: Zpracováno dne: 10.12.2019		Zpracoval:											
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Rozměry										
			Nezafazováno				5 459,84	4 348,94	9 808,80			9,46	
			Krytina tvrdá				6 459,84	4 348,94	9 808,80			9,46	
1	765312913R00		Vyspravení krytiny drážkové, na sucho, do 10%	m2	80,00	77,52	4 147,84	2 053,76	6 201,60	✓	0,00	0,35	RTS I / 2019
2	765312921R00		Vyspravení krytiny drážkové, s podmazáním, do 2%	m2	80,00	45,09	1 312,00	2 285,20	3 607,20	✓	0,00	0,10	RTS I / 2019
Celkem:									9 808,80				

Poznámka:

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Třilica

Janová 242 755 01 Vsetín

ICO: 14390913

11.12.2019 DT