

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. STAV/009/2019**  
mezi:

**Obec Šenov u Nového Jičína**

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: Ing. Jaromír Kadlec – starosta

ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

**Sport cité + s.r.o.**

sídlo: Bílovice č.p.519, 687 12 Bílovice

IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

zaps. V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C , vložka 92673

bankovní spojení: KB a.s.Zlín č. ú.: 115-7681040287

zast.: Ing Nadim Eid – jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

**1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován v rekapitulační tabulce a změnových rozpočtech č. 1 - 13, které tvoří přílohu č. 1 - 14 tohoto dodatku a posunutí termínu předání díla na 19.8.2019.

**3. CENA DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**Článek 3., odstavec 3.1 zní po změně takto:**

**3.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí**

Původní cena dle SOD	1.699.814,37 Kč bez DPH
Vícepráce + méněpráce	+ 46.726,48 Kč bez DPH
<b>Nová cena díla bez DPH</b>	<b>1.746.540,85 Kč bez DPH</b>

(slovy: jeden milion sedm set čtyřicet šest tisíc pět set čtyřicet korun českých osmdesát pět haléřů).

Objednané plnění nebude ani z části využito k naší ekonomické činnosti a nesplňuje tedy podmínky pro režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a) a §92e) zákona o DPH č. 235/2004 Sb v platném znění.

Ke změně ceny došlo na základě dohodnutého rozsahu změny předmětu smlouvy. Tento rozsah je doložen rozpočtem odsouhlaseným technickým dozorem investora. Tento rozpočet se stává nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změnu předmětu smlouvy se mění i doba plnění a to tak, že dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby se uskuteční 19.8.2019.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 19. jednání, konaném dne 12.8.2019 schválila pod bodem č. 4.1 schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Sport cité + s.r.o., Bílovice č.p. 519, 687 12 Bílovice, IČ: 04929845 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:  
příloha č. 1 – 13 – změnové položkové rozpočty č. 1 - 13  
příloha č. 14 – rekapitulace změn VCP x MP

Šenov u Nového Jičína dne 14.8.2019

V Bílovicích, dne 14.8.2019

za objednatele:

za zhotovitele:



**Sport cité + s.r.o.**  
Bílovice 519  
687 12 Bílovice  
IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

Ing. Jaromír Kadlec  
starosta

Ing. Nadim Eid  
jednatel společnosti

1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
59	45797111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1,5, š. do 3 m sportoviště:479	m2	479,00000	-26,00	-11 975,00
60	69366203R	Geotextilie 400 g/m2 š. 200 cm sportoviště:479*1,15	m2	550,85000	-50,00	-27 542,50
celkem bez DPH:						-39 517,50

sleva na kamenivu

**Autorizovaný inženýr**

**Ing. Karel Trlica**

Janová 242, 755 01 Veselí  
ICO: 14590913



2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>přepojení gajgru do kanalizační stoky</b>						
V1	část 1	Nové přepojení gajgru do kanalizace	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
		výkop, potrubí, koleno, napojení na gajgr, zásyp				moje napočítaná cena
V1	část 2	Napojení dřenu do šachty	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
						DLE SOD
<b>zapravení původního septiku (u sociálního zařízení)</b>						
V2	část 1	Odstranění stávající cihelné podezdívky, bednění a dobetonování do výšky pod zámkovou dlažbu, uložení stávajícího poklopu	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
						moje napočítaná cena
V2	část 2	Příplatek za černou dlažbu (připočet ke ceně za klasičkou šenou)	ks	1,00000	300,00	300,00
						cena dle ceníků výrobce
<b>zapravení původního septiku (v rohu školy)</b>						
V3	část 1	Odstranění a zacištění horní úrovně šachty, odvoz materiálu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
						moje napočítaná cena
	68 899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
	69 55243344 AR	Poklop litinový D 605 mm "B3" B125	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
	70 452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
	71 59224349 AR	Prstavec vyrovnávací šachetní 63/10 cm	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
						SOD
						SOD
V4	část 1	Odstranění a zacištění horní úrovně šachty, odvoz materiálu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
						moje napočítaná cena
	68 899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
	69 55243344 AR	Poklop litinový D 605 mm "B3" B125	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
	70 452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
	71 59224349 AR	Prstavec vyrovnávací šachetní 63/10 cm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
						SOD
						SOD
V5	část 1	Odstranění a zacištění horní úrovně šachty, odvoz materiálu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
						moje napočítaná cena
	68 899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
	69 55243344 AR	Poklop litinový D 605 mm "B3" B125	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
	70 452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
	71 59224349 AR	Prstavec vyrovnávací šachetní 63/10 cm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
						SOD
						SOD
V5	část 2	Osazení Konusu	ks	1,00000	500,00	500,00
						SOD
V5	část 3	Betonový konus	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00
						RTS

		ks	ks	ks	
	Ruční vyčištění šachty doprava	1,00000	1 250,00	1 000,00	moje napočítaná cena moje napočítaná cena
<b>průzkum kanalizace + čištění</b>					
V6	č.1 Monitorink kanalizace 5 osob * 2 hodiny (5*300*2)	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00 hodinová sazba
V6	č.2 Voda na monitorink kanalizace (voda + cisterna)	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00 cena od doavatele
V6	č.3 Čištění kanalizace (čistič vúz + pracovnici)	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00 zatím odhad, čekám na cenu od zhotovitele
<b>celkem bez DPH:</b>					<b>43 350,00</b>

Autorizovaný inženýr  
Ing. Karel Trlica  
Janova 242, 755 01 Vsetín  
IČO: 14590913



3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
58	56482112R00	Podklad ze šteřkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm, frakce 0-63 mm tř. A sportoviště:479	m2	479,00000	-13,00	-6 227,00
celkem bez DPH:						-6 227,00

sleva na kamenivu

Autorizovaný inženýr  
Ing. Karel Trída  
Janova 242, 756 01 Veselí  
ICO: 14590919



4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřebý	M2	41,10000	85,30	3 505,83 RTS
	67313121R	Geotextilie kokosová K 400 š. 400 cm (11,5+8,9+7)*1,5 Přesun hmot	M2 kus	61,65000 1,00000	45,70 500,00	2 817,41 500,00 RTS
celkem bez DPH:						6 823,24

Autorizovaný zástupce  
Ing. Karel Trnča  
Janová 242, 755 01 Všemil  
IČO: 14590913




TD1

5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
65	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drže tl. 4 cm	m2	5,75000	200,00	1 150,00 RTS
		11,5*0,25		5,75000		
		Přídlažba 250/500/80	ks	23,00000	60,00	1 380,00 RTS
		11,5*0,5		23,00000		
	67313121R	Přesun hmot	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
celkem bez DPH:						3 530,00

Autorizovaný inženýr  
Ing. Karel Trlica  
Janová 242, 756 01 Vsetín  
ICO: 14590315






6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
65	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dtě tl. 4 cm 4,5*1	m2	4,50000	-200,00	-900,00 RTS
66	59245020R	Dlažba zámková tl.6 cm přírodní	m2	4,50000	-200,00	-900,00 RTS
86	916561111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	4,50000	240,00	1 080,00
celkem bez DPH:						-720,00


**Autorizovaný zástupce**  
**Ing. Karel Pílica**  
Janová 242, 755 01 Vsetín  
ICO: 14590913

  
TD,

7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
5	13220111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	34,47000	-350,00	-12 064,50
		odpojení rozvodu vody:0,3*1,1*63		20,79000		
		odpojení rozvodu NN:0,3*0,8*57		13,68000		
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním kanalizace:50*0,3*1,1	m3	16,50000	-90,00	-1 485,00
				16,50000		
celkem bez DPH:						-13 549,50

Autorizovaný inženýr  
Ing. Karol Trlica  
Janova 242, 756 01 Veselí  
ICO: 14590613



2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Zpevnění svahu - násyp pod doskočiště (kutrěné souvrství kameniva tl. 0,6 m - 0,2 m) 38,3*((0,6+0,2)/2) cena kameniva: 850 Kč/m <sup>3</sup> práce cca: 150 Kč/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,32000	1 090,00	15 320,00
21	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění 4,7*0,8*0,1	m <sup>3</sup>	0,37600	800,00	300,80
22	167101101R00	Nakládání výkoppku z hor. 1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup> 4,7*0,8*0,1	m <sup>3</sup>	0,37600	80,00	30,08
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 10000 m 4,7*0,8*0,1	m <sup>3</sup>	0,37600	180,00	67,68
24	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm 4,7*0,8	m <sup>2</sup>	3,76000	60,00	225,60
25	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 4,7*0,8	m <sup>2</sup>	3,76000	15,00	56,40
26	00572410R	Směs travní parková mírná zátěž 4,7*0,8*0,03	kg	0,11280	150,00	16,92
celkem bez DPH:						16 017,48

sleva na kamenivu

Autorizovaný inženýr  
Ing. Karel Tricek  
Jarmova 242, 765 01 VSŽlín  
IČO: 14592813

9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,83000	140,00	816,20
		58,3*0,1				
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	5,83000	200,00	1 166,00
21	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	5,83000	800,00	4 664,00
		58,3*0,1				
22	167101101R00	Nakládání výkoppku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,83000	80,00	466,40
		58,3*0,1				
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkoppku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,83000	180,00	1 049,40
		58,3*0,1				
24	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm	m2	58,30000	60,00	3 498,00
		58,3				
celkem bez DPH:						11 660,00

**Autorizovaný inženýr**

**Ing. Karel Trlica**

Jarova 242, 755 01 Veselí

ICO 14580813

TD,



10


S: Školní hřiště

### Položkový rozpočet

P.č. Díl:	Číslo položky ON	Název položky Ostatní náklady	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	00524	R Zkouška podloží statická zátěžová	Soubor	-3,00000	900,00	-2 700,00
2	00526	R Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	-17,00000	100,00	-1 700,00
						-4 400,00

6 zkoušek se realizovalo  
3 zkoušky se realizovalí

Autorizovaný inženýr  
Ing. Karel Trlica  
Janková 242, 756 01 Vsetín  
IČO: 14590313



72.


11.

S: Školní hřiště

### Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	R125	Odstřazení podkladu, odvoz materiálu pomocí koleček	m2	4,14000	750,00	8 816,46
		0,3*13,8		4,14000		3 105,00
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	8,28000	32,00	264,96
		0,6*13,8		8,28000		
3	916561111RT4	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12.5 s opěrrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	14,50000	240,00	3 480,00
		Návoz a násyp kačířku		1,03500	1 900,00	1 966,50
4	R236	4,14*0,25	m3	1,03500	1 900,00	
				1,03500		
						8 816,46

Autorizovaný inženýr  
Ing. Karol Trlica  
Janová 242, 756 01 Vsetín  
ICO: 14590313



ZD,

12.

S: Školní hřiště

### Položkový rozpočet

P.č. Díl:	Číslo položky ON	Název položky Ostatní náklady	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	711823121RT3	Montáž nopové fólie svíse (včetně fólie) 70*1	m2	70,00000	138,70	15 099,00
2	R1365	Úprava terénu pod chodníkem na osazení nopové fólie 70*0,7	m2	49,00000	110,00	5 390,00
						15 099,00

dle RTS

ruční odkop + odkop pomocí bagru

Autorizovaný uživatel  
Ing. Karel Trlica  
Janova 242, 756 01 Vsetín  
ICO: 14590313



12,

13

### Položkový rozpočet

S:	Školní hřiště
O:	
R:	
C:	

P. č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	ON	Ostatní náklady					
	15 961044111R0	Bourání základů z betonu prostého betonový základ u parkoviště školy 8*0,15*0,9	m3	1,08000	2 100,00	2 268,00	dle SOD
	18 979081111R0	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,08000		108,00	dle SOD
	19 979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,16000	50,00	108,00	dle SOD
				19,44000	20,00	388,80	dle SOD
				2,16*9			
	20 979990104R0	Poplatek za skládku suti - beton	t	2,16000	500,00	1 080,00	dle SOD
				1,08*2			
V1	V	Vyřízení, odvoz pátezu a uložení	ks	2,16000		2 000,00	
				1,00000	2 000,00	2 000,00	
						5 844,80	

Autorizovaný měřič  
Ing. Karel Trnka  
Janová 242, 755 01 Veselí  
ICO: 14590613





# Rekapitulace Změn-VCP x MP "Školní hřiště Šenov u Nového Jičína"

*příloha č. 14 k dodatku č. 1  
POD č. STA/009/2019*

Název změny "Změnový list"	Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl VCP-MP	Popis a zůvodnění změny	Stanovisko	pozn:
1. MP nepožadovaná D+M geotextilie	- 39 518,00 Kč		- 39 518,00 Kč	Nerealizovaná separační vrstva geotextilie v konstrukci	schváleno	pol. 59,60 v SOD pol.13
2. VCP dodatečné požadavky úprav stávajících šachet		43 350,00 Kč	43 350,00 Kč	Dodatečně zjištěné objekty šachty, jímky s nutnou úpravou	schváleno	
3. MP sieva na použitý materiál recyklát	- 6 227,00 Kč		- 6 227,00 Kč	Náhrada kameniva recyklátem	schváleno	návrh zhotovitele
4. Kokosová síť		6 823,24 Kč	6 823,24 Kč	Dodatečně upřesnění povrchu ozelenění	schváleno	návrh AD
5. Přídlažba		3 530,00 Kč	3 530,00 Kč	Dodatečně upřesnění povrchu u soklové části KZS	schváleno	návrh AD
6. Méněpráce zámková dlažba + vcp obrubníky	- 720,00 Kč		- 720,00 Kč	Skutečnost pokládky obrub a ZD	schváleno	
7. Méněpráce odkopy	- 13 549,50 Kč		- 13 549,50 Kč	Nerealizované práce a činnosti na přípojkách IS	schváleno	TDI
8. Vícepráce násyp pod doskočištěm + terénní úpravy		16 017,48 Kč	16 017,48 Kč	Dodatečný požadavek objednatel	schváleno	Objednatel
9. Dopadště pro vrh koulí		11 660,00 Kč	11 660,00 Kč	Dodatečný požadavek objednatel	schváleno	Objednatel
10. Zkoušky		4 400,00 Kč	4 400,00 Kč	Dodatečný rozsah zkoušek únosnosti	schváleno	TDI
11. Okapový chodník		8 816,46 Kč	8 816,46 Kč	Dodatečný požadavek objednatel na úpravu chodníku u tělocvičny	schváleno	TDI
12. Nopová filie		15 099,00 Kč	15 099,00 Kč	Nerешena dodávka nové folie v PD, pouze úprava stávající (nevyhovující)	schváleno	TDI
13. Betonový pas + pařez		5 844,80 Kč	5 844,80 Kč	Zjištěná skutečnost při realizaci oplocení, bourání stáv. základu a pařez	schváleno	TDI
<b>SOUČET</b>	- 64 414,50 Kč	111 140,98 Kč	46 726,48 Kč			

**Autorizovaný inženýr**  
**Ing. Karel Trlica**  
 Janova 242, 755 01 Vsetín  
 IČO: 14590913  
*721*