

**Dodatek č.2  
SMLOUVA O DÍLO  
STAV/013/2021  
13-553-21**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Obec Šenov u Nového Jičína**

|  |  |
|--|--|
| Adresa:                                | Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína |
| Zastoupena:                            | Ing. Jaromírem Kadlecem, starostou         |
| IČ:                                    | 60798432                                   |
| DIČ:                                   | CZ60798432                                 |
| Bankovní spojení:                      | Česká spořitelna, a.s., pobočka Nový Jičín |
| Číslo účtu:                            | 1766587399/0800                            |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních:   | Jaromír Kadlec, +420 731 656 587           |
| E-mail:                                | starosta@senovunovehojicina.cz             |
| <br>                                   |  |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Filip Apjár, +420 739 663 445              |
| E-mail:                                | apjar@senovunovehojicina.cz                |

*dále jen „objednatel“*

**2. Beskydská stavební, a.s.**

|  |  |
|--|--|
| Místo podnikání/Sídlo:                 | Frýdecká 225, 739 61 Třinec  |
| Zastoupen:                             | Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou<br>představenstva a ředitelem společnosti |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních:   | Ing. Jiří Dohnal, MBA, +420 558 999 701  |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Jiří Kuchtíček, +420 602 514 918  |
| IČ:                                    | 28618891   |
| DIČ:                                   | CZ28618891   |
| Bankovní spojení:                      | Komerční banka, a.s., Ostrava  |
| Číslo účtu:                            | 8903781/0100   |
| zapsán v OR:                           | Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 4287   |
| Telefon:                               | +420 558 999 701   |
| E-mil:                                 | info@bstav.cz  |
| ID datové schránky:                    | 6ibn7qc  |

*dále jen „zhotovitel“*

Předmětem dodatku je změna článku V. bodu č.1 cena díla.

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Cena díla bez DPH</b> | <b>22 888 907,98 Kč</b> |
| DPH 15 % celkem          | 3 433 336,20 Kč         |
| Cena díla celkem vč. DPH | <b>26 322 244,18 Kč</b> |
| <br>                     |                         |
| Méně práce               | 85 952,06 Kč            |
| Více práce               | 117 070,72 Kč           |
| <br>                     |                         |
| Více a méně práce celkem | 31 118,66 Kč            |
| DPH 15 % celkem          | 4667,80 Kč              |
| <b>Celkem s DPH</b>      | <b>35 786,46 Kč</b>     |

**Nová cena díla s DPH**

**26 358 030,64Kč**

Dodatek byl schválenou radou obce dne 21.6.2021 na radě č. 62 pod bodem 4.3.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Šenově u Nového Jičína dne 7.7.2021

V Trinci dne 7.7.2021

Ing. Jaromír Kadlec  
starosta

Ing. Jiří Dohnal, MBA,  
místopředseda představenstva a  
ředitel společnosti  
*Ing. Marek Kufa*  
*předseda představenstva*



**BESKYDSKÁ  
STAVEBNÍ**  
Beskydská stavební, a.s.  
Frydecká 225, 739 61 Třinec

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** VCP a MP Šenov u nového Jičína - Výstavba bytů u Náhonu

K dod.č.2

**Objednatel:** Obec Šenov u Nového Jičína  
Dukelská 245  
742 42 Šenov u nového Jičína

IČO: 60798432

DIČ:

**Zhotovitel:** Beskydská stavební a.s.  
Frýdecká 225  
73960 Třinec

IČO: 28618891

DIČ: CZ28618891

**Pozn k r.č.002 - změna založení stavb** Tato změna založení stavby si vyžádá posunutí celkového termínu výstavby o 8 dní  
Ve ZL 002 nejsou zahrnuty úprav terénu okolo budov (navýšení násypu H.T.U.)

|                  |  | Celkem           |
|------------------|--|------------------|
| Rozpis ceny      |  | 74 841,43        |
| HSV              |  | -43 722,77       |
| PSV              |  | 0,00             |
| MON              |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  | <b>31 118,66</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |  |                 |
|-------------------------|------|--|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % |  | ✓ 31 118,66 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % |  | ✓ 4 667,80 CZK  |
| Základ pro základní DPH | 21 % |  | 0,00 CZK        |
| Základní DPH            | 21 % |  | 0,00 CZK        |
| Zaokrouhlení            |      |  | 0,00 CZK        |

**Cena celkem s DPH**

✓ 35 786,46 CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Autorizovaný inženýr**  
**Ing. Karel Trlica**  
Janová 242, 755 01 Vsetín  
IČO: 14590913

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem      | Cena celkem      | %          |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| 01               | <b>Výstavba bytů u Náhonu- dod.č.2</b>                 | <b>31 118,66</b>        | <b>0,00</b>             | <b>4 667,80</b> | <b>35 786,46</b> | <b>100</b> |
| 001              | MP Kácení provedené investorem                         | -44 693,91              | 0,00                    | -6 704,09       | -51 398,00       | -144       |
| 002              | Změna založení stavby dle aktualizace ze dne 27.4.2021 | 117 070,72              | 0,00                    | 17 560,61       | 134 631,33       | 376        |
| 003              | VCP a MP úprava provedení krovu                        | -41 258,15              | 0,00                    | -6 188,72       | -47 446,87       | -133       |
| Celkem za stavbu |  | 31 118,66               | 0,00                    | 4 667,80        | 35 786,46        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                       | Typ dílu |  |  | Celkem      | %      |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|-------------|--------|
| 1           | Zemní práce                 | HSV      |  |  | -44 693,91  | -144   |
| 2/MP        | zakládání                   | HSV      |  |  | -17 214,55  | -55    |
| 2/VCP       | zakládání                   | HSV      |  |  | 83 971,94   | 270    |
| 6           | Úpravy povrchu, podlahy     | HSV      |  |  | 13 076,13   | 42     |
| 9/VCP       | Ostatní konstrukce, bourání | HSV      |  |  | 14 432,04   | 46     |
| 998/MP      | Přesun hmot                 | HSV      |  |  | -2 639,72   | -8     |
| 998/VCP     | Přesun Hmot                 | HSV      |  |  | 27 909,50   | 90     |
| 762/MP      | Konstrukce tesařské         | PSV      |  |  | -448 943,04 | -1 443 |
| 763         | Dřevostavby                 | PSV      |  |  | 407 684,89  | 1 310  |
| 799         | Ostatní                     | PSV      |  |  | -2 464,62   | -8     |
| Cena celkem |                             |          |  |  | 31 118,66   | 100    |

Autorizovaný inženýr  
**Ing. Karel Trlica**  
 Janová 242, 755 01 Vsetín  
 IČO: 14590913