

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. STAV/061/2014.

I.

Smluvní strany

1. Obec Šenov u Nového Jičína

Se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupena: **JUDr. Karlem Třetinou** – starostou
IČ: 60798432
DIČ: CZ60798432
e-mail: obec@senovunovehojicina.cz
mobil: 604 272 950,
tel./fax: 556 707 952 / 556 710 064
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 1766587399/0800
osoba oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Miroslav Rosmanit, technický dozor stavebníka, Malý Koloredov 566,
738 02 Frýdek Místek, tel. 602 741 224, e-mail: rosmanit.miroslav@seznam.cz
(dále jen „objednatel“)

2. SPOLEČENSTVÍ „TVRDOŇ“, jehož účastníky jsou společnosti SAS4FINISH s.r.o. IČ 29140251 a STROJEASTAVBY Tvrdoň, s.r.o. IČ 25899112. Společnost vzniklá na základě Společenské smlouvy ze dne 28. 7. 2014.

Společnost SAS4FINISH s.r.o. je zplnomocněna uzavřením Smlouvy o dílo.

SAS4FINISH s.r.o.

Se sídlem: Boloňská 603, 190 00 Praha
Zastoupena: Jaroslavem Tvrdoňem
IČ: 29140251
DIČ: CZ29140251
e-mail: sas4finish@gmail.com
mobil: 603 244 069, tel: 581 694 044 fax: 581 694 044
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 107-2577080227/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jaroslav Tvrdoň, tel. 603 244 069
(dále jen „zhotovitel“)
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají plně v platnosti a nemění se.

II.

Předmět dodatku

1. článek III. odstavec 1. zní po změně takto:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu uvedenou v článku II. odst. 5. této smlouvy (dále jen „dílo“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace pro stavební řízení zpracované Ing. Arch. Tomášem Kudělkou v únoru 2014 mimo objekt SO 01 – Zázemí,
- položkového rozpočtu stavby, který je nedílnou součástí této smlouvy,
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

- d) změn díla, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami v průběhu realizace díla. Rozsah změn je dokumentován jejich položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.2
- e) změn díla, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami v průběhu realizace díla. Rozsah změn je dokumentován jejich položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3

2. článek VII. odstavec 1. zní po změně takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí
 Cena celkem bez DPH dle dodatku č. 2.....4.772.578,10 Kč
 Změny díla:
 - Vícepráce.....29 309,00 Kč
Cena celkem bez DPH.....4 801 887,10 Kč

(slovy: čtyřmiliónyosmsetjednatísícósmssetosmdesátšedm korun deset haléřů českých)

3. článek VI. zní po změně takto:

1. S ohledem na nutnost dodržení optimálního technologického postupu pro provedení prací spojených se založením trávníku v rovině i ve svahu, provedení 1. seči a dokončení výsadby dřevin dokončí zhotovitel uvedené práce nejpozději do 15. 6. 2015.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 10. jednání, konaném dne 18. 5. 2015 schválila pod bodem Ad 6.7 uzavření Dodatku č. 3 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby SAS4FINISH s.r.o., Boloňská 603, 190 00 Praha, IČ 29140251 a pověřila starostu podpisem tohoto Dodatku.

Šenov u Nového Jičína dne 25. 5. 2015

ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA dne *25.5.2015*

Objednatel:



JUDr. Karel Třetina
starosta

Zhotovitel:

SAS4FINISH s.r.o.
 Boloňská 603, Horní Měcholupy
 109 00 Praha
 IČO: 29140251
 Tel.: +420 603 244 069 ①

za SPOLEČENSTVÍ „TVRDOŇ“
jedenatel – Jaroslav Tvrdoň

CENOVÁ NABÍDKA - Rašlový úplet

Stavba :		Rozpočet: 150417
Objekt :	003 Hřiště Šenov	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0						
1	R01	Dodávka a montáž rašlového úpletu	m2	371,00	79,00	29 309,00
Celkem za 0						29 309,00

V Hranicích , dne 17.4.2015