

## DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/018/2016

č. zhotovitele 200 249

### Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica, tel.: 774 605 522 - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

### ALPINE Bau CZ a.s.

sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795 DIČ: CZ02604795

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 994404-0745137001/0800

zast.: Stanislavem Faranou a Ing. Radislavem Nohavicou, prokuristy

na straně druhé jako zhotovitel

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

### I. Článek I. se doplňuje o bod 1.3 takto:

**1.3** Na požadavek objednatele nebude realizována část 4 – MK č. 2.5 „ul. Malostranská“ – křižovatka.

### II. Článek III., odstavec 3.1 zní po změně takto:

**3.1** Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Původní cena dle SoD	639 935,60 Kč
Vícepráce + méněpráce	+ 3 261,50 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH</b>	<b>643 197,10 Kč</b>

(slovy: šestsetčtyřicettřítisícstodevadesátsedmkorun a deset haléřů českých).

U DPH bude uplatněn režim přenesení daně podle § 92a) a § 92e) ZDPH z poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele) na příjemce zdanitelného plnění (objednatel).

Ke změně ceny došlo na základě dohodnutého rozsahu změny předmětu smlouvy. Tento rozsah je doložen rekapitulačním rozpočtem odsouhlaseným technickým dozorem investora. Tento rozpočet se stává nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají plně v platnosti a nemění se.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 33. jednání, konaném dne 6. 6. 2016 schválila pod bodem 5.2 pověření starosty ke schválení a podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 02604795a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:  
příloha č. 1 – rekapitulační rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 22. 6. 2016



.....dne 23.6.2016.....

za objednatele:

za zhotovitele:



.....  
JUDr. Karel Třetina  
starosta



ALPINE Bau CZ a.s.  
Jiráskova 613/13  
Krásno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 04 795  
DIČ: CZ02604795 [30]

.....  
Stanslav Farana a Ing. Radislav Nohavica  
prokuristé

# REKAPITULACE

Šenov u Nového Jičína - Obnova místních komunikací 2016

Název položky	celkem v Kč
VON Položkový rozpočet	10 000,00
Část 1, úsek I. - MK č. 102 "ul. Anenská"	76 598,50
Část 1, úsek II - MK č. 17.1 "ul. Anenská"	102 801,20
Část 2 - MK č. 35 "ul. Dukelská"	135 719,20
Část 3 - MK č. 57 "ul. Polní"	144 172,80
Část 3 - MK č. 57 "ul. Polní" - vícepráce	34 877,00
Část 4 - MK č. 2.5 "ul. Malostranská" - křižovatka	31 615,50
Část 5 - MK "ul. Dukelská" - parkoviště	96 303,30
Část 6 - MK č. 36 "ul. Dukelská"	42 725,10
<b>Cena celkem bez DPH včetně vícepráce</b>	<b>674 812,60</b>
Část 4 - MK č. 2.5 "ul. Malostranská" - křižovatka méněpráce	-31 615,50
<b>Cena celkem bez DPH včetně vícepráce</b>	<b>643 197,10</b>
DPH 21 %	135 071,40
Cena celkem vč. DPH	778 268,50

Vypracoval:

Autorizovaný inženýr  
 Ing. Karal Triica  
 Janová 242, 755 01 Vsetín  
 IČO: 14590913

TD1



**Položkový rozpočet**  
**Šenov u Nového Jičína - Obnova MK 2016**  
**Část 3 - MK č. 57 "ul. Polní"**  
**Vícepráce**


Poř.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem	Jedn.hmot	Hmot.celkem
		<b>Komunikace</b>						
	894812268	Mříž do teleskopu ktuňová (pro zatížení do 12,5t)	1,00	KS	2856,0	2 856,00		
	899331111	Výšková úprava poklopu šachty zvýšením	1,00	KS	1256,0	1 256,00		
8	565125111R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm š do 3 m	140,00	M2	219,75	30 765,00	0,105480	14,767200
		<b>CELKEM</b>				<b>34 877,00 Kč</b>		



**Položkový rozpočet**  
**Šenov u Nového Jičína - Obnova MK 2016**  
**Část 4 - MK č. 2.5 "ul. Malostranská" - křižovatka**  
**Měněpráce**

Poř. Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem	Jedn.hmot	Hmot.celkem
	<b>Komunikace</b>						
1	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 m pl do 1000 m2 vč. naložení a odvozu na skládku investora do 10 km	-123,00	M2	31,00	-3 813,00	0,102000	-12,546000
2	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm (3,5+5+3,5+4)	-16,00	M	57,00	-912,00		
3	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	-16,00	M	38,00	-608,00		
4	Výšková úprava (zpečtné osazení) do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	-3,00	KS	650,00	-1 950,00	0,311080	-0,933240
5	Očištění vozovek vymetením	-123,00	M2	2,00	-246,00		0,000000
6	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	-123,00	M2	9,00	-1 107,00	0,000610	-0,075030
7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m	-123,00	M2	174,00	-21 402,00	0,129660	-15,948180
8	Pružná záhlvka v napojení vč. prořezání a zalití (16+23)	-39,00	M	40,00	-1 560,00		
9	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živичným	-17,49	T	1,0	-17,49		
	<b>CELKEM</b>				<b>-31 615,50 Kč</b>		<b>-29,502450</b>



MEMBER OF PSJ  GROUP