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SMLOUVA O DILO - DODATEK ¢&. 1

uzaviena podle § 2586 a nésl. ob&anského zakoniku mezi

1. Objednatelem: $Senov u Nového Jiéina
Dukelska 245, 742 42 Senov u Nového Jicina
Zastoupeny ve vécech smluvnich: JUDr. Vojtéchem Hyvnarem, starostou mésta
Telefon: 556 707 953, 730 895 356
e-mail: obec@senovunohojicina.cz
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Novy Jigin
Cislo Gétu: 1766587399/0800
(o] 60798432
(dale jen objednatel)
2. Zhotovitelem: Unistad spol. s r.o.
Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou
Zastoupeny ve vécech smiuvnich: Ing. Karel P3enica - jednatel spole¢nosti
Zastoupeny ve vécech technickych: Karel Vesely, Miroslav Pibyla - stavbyvedouci
Bankovni spojeni: A GE Money Bank
Cislo Gétu 18307764/0600
IC: 43961045
DIC: CZ 43961045
Telefon: 556 736 584
e-mail: unistad@centrum.cz

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u krajského soudu v Ostravé, oddil C , viozka 2656
(déle jen zhotovitel)

- spole¢né oznacovani jako ,smluvni strany™

Smluvni strany se dohodly na nasledujici zmé&né a dopin&ni smlouvy "Pfechod pro chodce u
Lari" ze dne 7.7.2014

L. Pedmét smiouvy

Na zakladé Zépisu z kontrolniho dne stavby dne 19. 8. 2014, ktery tvofi pfilohu tohoto Dodatku
se predmét dopliiuje o viceprace a ménéprace.

I1. Cena
1. Celkova cena za provedeni dila dle &. I. této smlouvy se méni nasledovné:
POPIS Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH
Cena dila dle SOD 654.480,- 137.441,- 791.921,-
Viceprace 1 81.795,- 17.177,- 98.972,-
Ménéprace -56.827,- -11.934,- -68.761,-
Celkova cena dila 679.448,- 142.684,- 822.132,
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Ostatni body piivodni smlouvy ziistavaji beze zmény.
v Senové u Nového Jicina dne: .77 2074 V Suchdole nad Odrou dne: 7 % 2074

hoto 3 1 K¢ kého 8
Za objednatele: Zaznowaieke NINSTAD (25008
/ 0Ol $1.0. (@)

O: 43961045, DIC: C243961045
Tel.: 556 736 662, el./fox. 556 736 584

b i,
jednatel spolegnosti
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Zapis
z kontrolniho dne stavby ,.Pfechod pro chodce u LARI* v Senové u Nového Ji¢ina ze dne 19.8.2014

Pritomni : Ing.VI¢kova, p.Hub - objednatel, TDI
Ing. PSenica, p.Vesely - zhotovitel
p.Till T. - zpracovatel PD

Na z4dost zhotovitele stavby fy UNISTAD spol. s r.o. byl svolan kontrolni den stavby z divodu
vyfeSeni zmény technickych podminek zjisténych pfi realizaci stavby, které neodpovidaji
piedpokladanému fedeni dle PD a tim i rozpo&tu.

Zpracovatel PD v uvodu konstatuje, Ze stavba je realizovana na zékladé vypracované PD pro
stavebni povoleni, kdy na zadost objednatele nebyla vypracovana PD pro realizaci stavby, kde by
byly zohlednény veskeré podminky realizace a podrobné technické feeni stavby. Z uvedené¢ho
diivodu nebyly provedeny sondy stavajicich konstrukei zpevnénych ploch a nebylo provedeno
podrobné zaméfeni stavby pro ur€eni podrobnych pfiénych fezii komunikace a chodnikd pro
vypocet kubatur zemnich praci.

Zhotovitel pfipominkuje nasledujici provadéné prace :

— zaméfenim na staveniiti bylo zjisténo, Ze projektovanou vrstvu ornice na stdvajici betonové
plose Ize z¥idit pouze v max. tl. 5 cm, coZ pro zaloZeni travniku je nedostate¢né. Zhotovitel
doporuduje odbourdni celé betonové plochy t1.10 ecm v rozsahu 86 m2. Demontazi
stavajicich ploch nebyla vyziskéna Zadna ornice — tuto je nutné doplnit v pfedpoklddaném
rozsahu 20 t

— vyskovym zaméfenim nové nivelety komunikace dojde k nutnosti vyskové upravy
stavajicich 2 ks uli¢nich vpusti a 3 ks poklopt kanalizagnich Sachet. (1 ks dod4 na vyménu
SMVaK)

—  pfi provadéni pti¢ného piekopu MK pro uloZeni chrani¢ek kabelu VO bylo zjisténo, ze po
provedeném odfrézovani krytu ABS tl. 100 mm, zistava jesté stavajici skladba komunikace
250 mm ABS a 200 mm Zulova kostka velka. Odbourani bylo nutno provadét strojnim
hydraulickym kladivem a dal$im fezanim ABS

— byl upfesnén rozsah dodavky a montdZe zabradli. Misto rozpoctovanych 36 bm bude
realizovano pouze 8 bm.

S ohledem na dodrzeni plnéni harmonogramu realizace stavby, piedloZi zhotovitel zitra, t..
20.8.2014, polozkovy rozpis vicepraci a ménépraci TDI k jeho odsouhlaseni. Objednatel nasledné
potvrdi telefonicky odsouhlaseni rozpoctu a vypracovani Dodatku ¢. 1k SOD.

Skongeno, prec¢teno a podepsano

1 fd ator’ /Z/f/




