

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/045/2016

mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

Radim Randuška

sídlo: Valašská Bystřice 585, 756 27 Valašská Bystřice

IČ: 683 498 58 DIČ: CZ8003275863

FO podnikající na základě ŽL – zapsána u Mú v Rožnově pod Radhoštěm odbor Živnostenský.

bankovní spojení: MONETA MONEY bank, a.s., č. ú.: 182 796 379/0600

zast.: Radimem Randuškou - majitel

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován ve změnovém rozpočtu č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tím dochází i ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD	1 943 946,00 Kč bez DPH
Změna ceny dle změn rozpočtu č.1	+ 220 719,36 Kč bez DPH
Změna ceny dle změn rozpočtu č.2	+ 28 195,72 Kč bez DPH

Nová cena díla **2 192 861,08 Kč bez DPH**

(slovy: dvamilionystodevadesátdvatisícsmsetšedesátjedna korun českých osm haléřů).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 42. jednání, konaném dne 7. 12. 2016 schválila pod bodem 6.1 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína

a dodavatelem stavby Radimem Randuškou, Valašská Bystřice 585, 756 27 Valašská Bystřice, IČ 683 498 58 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

- příloha č. 1 – změnový rozpočet č. 1
- příloha č. 2 – změnový rozpočet č. 2

Šenov u Nového Jičína dne 17. 1. 2017

za objednatele:



.....
JUDr. Karel Třetina
starosta

VE VAL. BYSTRICI dne 25.1.2017

za zhotovitele:

Radim Randuška
Valašská Bystřice 585, 756 27
IČ: 683 49 858
DIČ: CZ8003275863
mobil: 736 140 190

.....
Radim Randuška
majitel

ROZPOČET

Stavba: Dybal0131 - Oprava havarijního stavu pravého břehu Jičinky u pošty v Šenově u Nového Jičína-vícepráce,méněpráce (zadání)
 Objekt: Dybal0131 - Oprava havarijního...

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína
 Zhotovitel: Radim Randuška
 Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval: R.Randuška
 Datum: 4. 12. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV**220 719,36****4001 Vícepráce****435 878,56**

1	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	154,400	1 584,00000	244 569,60	
2	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	70,100	1 696,00000	118 889,60	
3	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	87,600	93,60000	8 199,36	
4	463451111	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC5	m3	33,800	1 900,00000	64 220,00	

4002 Méněpráce**-218 545,00**

5	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	m2	0,000	15,00000	0,00	
6	693110730	geotextilie	m2	0,000	15,90000	0,00	
7	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg	m3	-219,700	850,00000	-186 745,00	
8	467951130	Práh dřevěný příčný	m	-26,500	1 200,00000	-31 800,00	

998 Přesun hmot**3 385,80**

9	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	56,430	60,00000	3 385,80	
---	-----------	--	---	--------	----------	----------	--

Celkem**220 719,36**

ROZPOČET

Stavba: Dybal014 - Oprava havarijního stavu pravého břehu Jičinky u pošty v Šenově u Nového Jičína-dodatek-provedení sond u p
 Objekt: Dybal014 - Oprava havarij...

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína
 Zhotovitel: Radim Randuška
 Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval: R. Randuška
 Datum: 11. 1. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce**19 632,26**

1	113106241	Demontáž panelů	m2	6,000	29,52	✓ 177,12	-20%
2	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	22,000	30,00	✓ 660,00	SOD
3	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	3,000	15,00	✓ 45,00	SOD
4	132201201	m3 HLOUBENÍ RÝH	m3	34,800	276,80	✓ 9 632,64	-20%
5	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,440	17,68	✓ 184,58	-20%
6	132201401	Ruční výkop v hornině tř. 3	m3	6,600	1 088,00	✓ 7 180,80	-20%
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	27,900	62,80	✓ 1 752,12	-20%

5 Komunikace pozemní**1 310,40**

8	584921111	Osazení dílců z předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl 50 mm hmotnosti do 6 t	m2	6,000	218,40	✓ 1 310,40	-20%
---	-----------	--	----	-------	--------	------------	------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**240,00**

9	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,000	30,00	✓ 240,00	SOD
---	-----------	---	---	-------	-------	----------	-----

997 Přesun sutě**6 977,00**

10	997221571	Vodorovná doprava hmot do 1 km	t	6,064	431,20	✓ 2 614,80	-20%
11	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy	t	145,536	13,84	✓ 2 014,22	-20%
12	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,064	387,20	✓ 2 347,98	-20%

*** 998 Přesun hmot****36,06**

13	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	0,601	60,00	✓ 36,06	SOD
----	-----------	--	---	-------	-------	---------	-----

Celkem**28 195,72**

ZMĚNA č 2
 PŘÍLOHA DOD č 1 SOD

SOULADNĚ

TDI

Autorizovaný inženýr
 Ing. Karel Trlica
 Janova 242, 755 01 Vsetín
 IČO: 14590913