

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. STAV/010/2021

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína
se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupený: Ing. Jaromírem Kadlecem, starostou
IČ: 607 98 432
DIČ: CZ 60798432
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
č. účtu: 1766587399/0800
Telefon: 556 707 952
Mobil: 730 895 356
e-mail: obec@senovunovehojicina.cz
osoby oprávněné jednat: Ing. Jaromír Kadlec, starosta
Kateřina Dulavová, referent stavebního úseku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Marek Milich
se sídlem: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
IČ: 04325630
DIČ: zhotovitel není plátcem DPH
tel.: 736 181 370
e-mail: marekmilich@gmail.com
bank. spojení: mBank S.A., organizační složka
číslo účtu: 670100-2211875893/6210

zapsaný v živnostenském rejstříku u MěÚ Kopřivnice

dále jen „zhotovitel“

dále též obecně „smluvní strany“

v tomto znění:

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání díla v odstavci V. *Doba a místo plnění smlouvy* o dílo z důvodu dosud nevydaného stanoviska Povodí Odry s.p., stanoviska Města Nový Jičín k opěrným zídkám u vodoteče Grasmanka a stanoviska Městského úřadu, odboru životního prostředí. Nově zní odstavec V. Doba a místo plnění, bod č. 1a) takto:

Dokončení a předání projektové dokumentace pro společné ÚR a SP včetně všech dokladů, tj. žádostí, všech příloh, vyjádření, stanovisek a jiných potřebných dokumentů na příslušný stavební úřad: 30. 10. 2021.

Předání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci do tří dnů po dni, v němž stavební povolení právní moci nabylo.

2. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 66. jednání, konaném dne 30. 8. 2021 schválila pod bodem 4.1 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/010/2021 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a zhotovitelem Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ 04325630.

Šenov u Nového Jičína dne 30. 8. 2021

V KOPŘIVNICE dne 25. 10. 21



Ing. Jaromír Kadlec, starosta



Ing. Marek Milich, zhotovitel