

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. STAV/010/2020
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: Ing. Jaromírem Kadlecem – starostou

ve věcech technických: Kateřinou Dulavovou - referentem stavebního úseku

Ing. Karlem Trlicou - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

INGDOP s.r.o.

sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 60775530 DIČ: CZ60775530

zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7097

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. ú.: 1749072/0800

zast.: Luděk Břečkou, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

Předmětem dodatku je změna ceny díla.

Bod 3. Cena díla a platební podmínky

Mění se odst. 3. 1. a ten po změně zní takto:

Mění se cena za dílo provedené v souladu s touto smlouvou takto:

Původní cena dle SoD	2.213.961,18 Kč bez DPH
Méněpráce dle rozpočtu	167.931,73 Kč bez DPH
Vícepráce dle rozpočtu	164.788,54 Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH	2.210.817,99 Kč bez DPH
z toho DPH 21%	464.271,78 Kč
Nová cena díla vč. DPH 21 %	2.675.089,77 Kč včetně DPH

Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 49. jednání, konaném dne 30. 11. 2020 schválila pod bodem 4.1 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/010/2020 mezi Obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby společností **INGDOP s.r.o.**, Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 60775530 a pověřila starostu k podpisu.

Příloha: rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 1. 12. 2020

Valašské Meziříčí dne 1. 12. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:




2

INGDOP s.r.o.
Železničního vojska 1386
Valašské Meziříčí 757 01

IČ: 60775530
DIČ: CZ60775530


.....
Ing. Jaromír Kadlec
starosta




.....
Luděk Břečka
jednatel společnosti

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Novostavba chodníku na ulici Malostranská - II. etapa
Chodníky a krajnice komunikace
MNP SKUTEČNOST DLE GZS + VCP ROZŠÍŘENÍ KRAJNICE

VCP x MNP č. 4

GZ - SKUTEČNOST

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem

POROVNÁNÍ A VYČÍSLENÍ ROZDÍLU MEZI GEODETICKÝM ZAMĚŘENÍM SKUTEČNOSTI MNP

POLOŽKA

POLOŽKA	GEODET	RZP	VCP+MNP
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 250/150	412,80	437,82	
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 250/100	414,10	441,21	5,00
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM RELIÉF TL. 80MM DO LOŽE Z KAM dražkovaná, vč. pískového lože tl. 40mm	44,70	59,93	
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH DO LOŽE Z KAM vč. pískového lože tl. 40mm	558,40	616,90	
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. pískového lože tl. 40mm	15,90	22,23	
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	537,80	554,54	

VYČÍSLENÍ ROZDÍLU

POLOŽKA	M			
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 250/150	M	- 25,020	315,00	- 7 881,30
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 250/100	M	- 32,110	305,50	- 9 809,60
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF DO LOŽE Z KAM dražkovaná, vč. pískového lože tl. 40mm	M2	- 15,230	662,60	- 10 091,40
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM vč. pískového lože tl. 40mm	M2	- 58,500	428,00	- 25 038,00
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM vč. pískového lože tl. 40mm	M2	- 6,330	545,00	- 3 449,85
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PI-E 0,5kg/m2	M2	- 16,740	17,00	- 284,58
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E 0,5kg/m2	M2	- 16,740	15,00	- 251,10
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 60MM	M2	- 16,740	270,00	- 4 519,80
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	- 16,740	255,00	- 4 268,70

VYČÍSLENÍ ROZDÍLU MEZI GEODETIČKÝM ZAMĚŘENÍM SKUTEČNÉHO STAVU A
RZP-VCP CELKEM

85 594,33

117511201	VCP TERÉNNÍ ÚPRAVY PODSYP ROZŠÍŘENÉ KRAJNICE	m3	43 041	606,40	26 100,00
	Obsypání objektu nad původním terénem ručně rozšíření krajnice: 17,0*1,2*0,20		43 04		
	VCP TERÉNNÍ ÚPRAVY PODSYP ROZŠÍŘENÉ KRAJNICE				

Autorizovaný inženýr
Ing. Karol Trlica
Janova 242, 785 01 Vsetín
IČO: 14590913

DI

29. 11. 2015