

SMLOUVA O DÍLO STAV/013/2021 13-553-21

I.

Smluvní strany

1. Obec Šenov u Nového Jičína

Adresa:
Zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
E-mail:

Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Ing. Jaromírem Kadlecem, starostou
60798432
CZ60798432
Česká spořitelna, a.s., pobočka Nový Jičín
1766587399/0800
Jaromír Kadlec, +420 731 656 587
starosta@senovunovehojicina.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických
E-mail:

Filip Apjár, +420 739 663 445
apjar@senovunovehojicina.cz

dále jen „objednatel“

2. Beskydská stavební, a.s.

Místo podnikání/Sídlo:
Zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsán v OR:
Telefon:
E-mil:

Frydecká 225, 739 61 Třinec
Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou
představenstva a ředitelem společnosti
Ing. Jiří Dohnal, MBA, +420 558 999 701
Ing. Jiří Kuchtíček, +420 602 514 918
28618891
CZ28618891
Komerční banka, a.s., Ostrava
8903781/0100
Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 4287
+420 558 999 701
info@bstav.cz

ID datové schránky:

6ibn7qc

dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s § 1724 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu
 - proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky min. ve výši 25,0 mil. Kč bez spoluúčasti,
 - stavebně montážní pojištění min. do výše ceny díla vč. DPH bez spoluúčasti,jehož ověřená kopie byla předložena zástupci objednatele před podpisem této smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci díla dle této smlouvy.
Smlouva se uzavírá pro realizaci díla ve smyslu § 2587 zákona č. 89/2012 Sb., s názvem: „**Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína**“ v rozsahu dle projektové dokumentace (PD) vypracované Ing. Miroslavem Havláskem – architektonický, projekční a inženýrský atelier Sedliště 383, 739 36 Sedliště, IČ: 15409228, ČKAIT 1100989.
6. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace vč. návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla předá zhotovitel objednateli.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dílo, tj. novostavbu nepodsklepeného objektu bytového domu se dvěma nadzemními podlažími zahrnujícími 10 bytových jednotek velikosti 1+kk a sedlovými střechami. Součástí stavby jsou dále zpevněné plochy (komunikace, parkování) a napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina, voda, splašková kanalizace) vše dle projektové dokumentace vypracované Ing. Miroslavem Havláskem – architektonický, projekční a inženýrský atelier Sedliště 383, 739 36 Sedliště, IČ: 15409228, ČKAIT 1100989, která byla zhotoviteli předána v rámci zadávacího řízení s názvem „**Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína**“, a dále dle podmínek tohoto zadávacího řízení na zhotovitele výše uvedené stavby a v souladu se Zadávací dokumentací ze dne 5.1.2021 včetně jejich příloh.
2. Zhotovitel je povinen v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací správcům sítí a zajistit na své náklady jejich vytyčení, dále je povinen projednat dopravní opatření včetně získání rozhodnutí dopravního inspektorátu, včetně úhrady vyměřených poplatků a vyřízení zvláštního užívání komunikací a ploch zeleně, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, provádět jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění, zřízení a odstranění staveníště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech činností a opatření vyplývajících z BOZP a hradit objednateli spotřebované energie.
3. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce nebo méněpráce) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě oboustranně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, v opačném případě je provádí na své náklady. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací. Objednatel však vícepráce neočekává s ohledem na kontrolu projektové dokumentace a položkového rozpočtu dodavatelem ve lhůtě pro podávání nabídek.
4. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje zrealizovat. Tyto činnosti a práce budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného oboustranně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, v opačném případě je provádí na své náklady. Stejně podmínky platí i v případě neprovedení jakékoliv části předmětu díla, resp. méněprací.
5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí tak, aby bylo v souladu projektovou dokumentací stavby. Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby „**Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína**“. Blíže je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. odst. 1. této smlouvy.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla bez DPH	22 888 907,98,- Kč
DPH 15 % celkem	3 433 336,20,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	26 322 244,18,- Kč

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací apod.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) díla uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle bodu 6. tohoto článku.
5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v položkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť cenou obvyklou, maximálně však do výše odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. sborníků RTS, a.s. nebo ÚRS Praha a.s.).
6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté, zrevidované a na výzvu doplněné zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
9. Součástí smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1 této smlouvy o dílo).

VI.

Termín plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy, a to na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel zhotovitele k protokolárnímu převzetí staveniště písemně vyzve na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Může být provedeno také zasláním prostřednictvím datové schránky.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli.
Termín provádění díla:
 - zahájení prací – **na základě výzvy objednatele, do 10 dnů ode dne doručení výzvy zhotoviteli. V době mezi doručením výzvy a zahájením prací objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště.**
 - nejzazší termín řádného dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků:
do 15 měsíců ode dne doručení výzvy zhotoviteli k zahájení prací.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 2 této smlouvy o dílo).

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo. Za přerušení prací na díle, přepracování harmonogramu a jiné možné projevy dle tohoto odstavce nepřísluší zhotoviteli žádná finanční úhrada.
5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku. Tato skutečnost ovšem nemá vliv na konečný termín dokončení a předání díla, pokud objednatel a zhotovitel neuzavře vzájemně odsouhlasený písemný dodatek o změně termínu dokončení a předání díla k této smlouvě o dílo podepsaný oběma smluvními stranami.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů, popřípadě uvede, s jakými výhradami dílo přebírá. Drobné vady, případně nedodělky, nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí. V předávacím protokolu musí být tyto vady a nedodělky přesně specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na cenu a termín provedení díla.
9. V případě, že objednatel nezašle a zhotovitel neobdrží výzvu k zahájení plnění do 31.12.2021 nedojde k naplnění realizace předmětu smlouvy a tím tato smlouva od počátku zaniká, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel v tomto případě nemá nárok na žádné finanční plnění dle této smlouvy.

VII.

Vlastnictví

1. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na stavbě se řídí úpravou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc. Konečná faktura bude zpracována v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, při poskytnutí dodávky stavebních prací příjemci plnění (objednateli) dle této smlouvy, tzn., že daň z přidané hodnoty zaplatí správci daně objednatel.
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, tj. název projektu: **„Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína“**, (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 30 dní; pokud v této lhůtě nebude faktura uhrazena z důvodů nespočívajících na straně objednatele (např. pozdní doručení faktury

zhotovitelem, průtahy při proplacení faktury případným poskytovatelem dotace apod.), nebude za nedodržení splatnosti faktury účtována objednateli žádná sankce, penále, smluvní pokuta či jakákoli jiná finanční náhrada.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu kdykoliv vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
 - a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátec, nebo
 - b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení,Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně nové a nepoužité materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Strany se dohodly na 1. jakosti díla.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady v souladu s touto smlouvou.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách před jejich zabudováním do stavby a následně při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací,

- c) napojovací body médií.
3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
 4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném k provedení díla.
 5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, případně stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
 6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
 7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, dle zpracovaného plánu BOZP (bude zhotoviteli předložen objednatelem při předání a převzetí staveniště) včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
 8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
 9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.
 10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, a to každý měsíc, písemné prohlášení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.
 11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele.
2. Stavební deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případné změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávněný zástupce objednatele, autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení prvního průpisu předá originál stavebního deníku.
10. Není-li zmocněn žádný zmocněnec objednatele, pak zhotovitel plní tyto výše uvedené povinnosti přímo vůči objednateli.
11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Výčet těchto sítí sdělí objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy. Zhotovitel nejméně 2 pracovní dny předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci

obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

12. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným zdůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového poddodavatele. Pokud toto zhotovitel nepředloží, uhradí objednateli finanční škody, které mu budou vyměřeny poskytovatelem dotace nebo jiným kontrolním orgánem.
13. Zhotovitel se zavazuje, že funkci stavbyvedoucího bude vykonávat osoba uvedena v nabídce dodavatele v zadávacím řízení „Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína“. Pro případnou změnu osob (ve zvlášť závažných případech jako smrt, úraz, ukončení pracovního poměru) lze přiměřeně užít ustanovení článku XII odst. 12 pro změnu osob dle tohoto odstavce.
14. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli:
 - a) jedno paré projektové dokumentace
 - b) vyjádření dotčených orgánů a organizací
15. Zhotovitel předá nejpozději při předání staveniště objednateli bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla dle čl. XVII. bod 1a).

XIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, případně nedodělky, nebránící užívání, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí určené pro vážné závady. V předávacím protokolu musí být tyto vady a nedodělky přesně specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí a objednatel se zavazuje do tří dnů od výzvy zahájit přejímání díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. K příjemce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci:
 - a) dvě sady projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizované zhotovitelem a osobou vykonávající TDS (technický dozor stavebníka, investora), včetně jednoho vyhotovení v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf)
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - d) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.,
 - f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 vyhotoveních v českém jazyce,
 - g) stavební a montážní deníky (originál),
 - h) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - i) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů),
 - j) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí,
 - k) geometrické a geodetické zaměření stavby,
 - l) potvrzenou bankovní záruku dle čl. XVII. bod 5 této smlouvy v originále.
4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude

obsahovat:

- a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - g) seznam převzaté dokumentace,
 - h) soupis případných zjevných vad a nedodělků, pokud jej předávané dílo obsahuje s termínem jejich odstranění
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatel, že dílo přijímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
5. Součástí předávacího protokolu musí být prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
 6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou zhotoviteli objednatelem stanoveny závazné termíny k jejich bezplatnému odstranění.
 7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
 8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přijímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přijímá.
 9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přijímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.
 10. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační dokumentaci stavby dle čl. III této smlouvy, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobcí, pokud výrobci nenabízejí záruku delší.
4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce **60 měsíců**.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla v záruční době – viz čl. XVII. bod 5. V případě nepředložení bankovní záruky není dílo dokončeno a objednatel má právo ho nepřevzít.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady a to buď:
 - a) bezplatně odstraní reklamované vady, nebo uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 6 tohoto článku, s lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem nebo
 - b) uhradí objednateli škody, které mu vzniknou z důvodu nemožnosti řádného užívání díla.
3. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně prostřednictvím datové schránky, faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů od přijetí reklamace vady.
4. Lhůty dle předchozího odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem písemně dohodnuty lhůty jiné.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně prostřednictvím datové schránky, telefonicky, osobně nebo faxem.
6. Pokud nebude zhotovitel prokazatelně plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat s třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3 b) tohoto článku.
7. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě či prostřednictvím datové schránky v poslední den záruční doby.
8. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel nemohl předmět díla řádně užívat.
9. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
10. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.
11. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení díla použity budou pouze nové a nepoužité a nebudou staršího data výroby než roku 2020.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5.

tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XVII. Bankovní záruka

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:
 - a) Bankovní záruku č. 1 - za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla,
 - b) Bankovní záruku č. 2 - za odstranění vad díla v záruční době.
2. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele.
Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele do výše **5 % z ceny díla bez DPH**;
 - b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v zápise o předání díla;
 - c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel podstatným způsobem neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
3. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli při předání staveniště dle čl. XII, odst. 15) této smlouvy.
4. Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě oprávněně uplatněných finančních nároků objednatele. To neplatí, pokud namísto vystavení bankovní záruky č. 2 dojde k řádnému prodloužení účinnosti bankovní záruky č. 1; v takovém případě bude bankovní záruka č. 1 uvolněna za podmínek stanovených v čl. XVII odst. 8 této smlouvy.
5. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice jako banka ve prospěch objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
 - a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše částky **5 % z ceny díla bez DPH**
 - b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad;
 - c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruční doby nebo neuhradí škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
6. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při podpisu zápisu o předání díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky č. 1 částku odpovídající částce, která měla být zaručena bankovní zárukou č. 2 a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do deseti (10) pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2, nebo za podmínek uvedených v čl. XVII odst. 8 této smlouvy.
7. Povinnost zhotovitele uvedená v čl. XVII odst. 6 této smlouvy se považuje za splněnou také tehdy, pokud nejpozději při podpisu zápisu o předání díla zhotovitel předá objednateli potvrzení příslušné banky o tom, že se účinnost bankovní záruky č. 1 prodlužuje do okamžiku, do kterého by měla trvat bankovní záruka č. 2 a že bankovní záruka č. 1 kryje rovněž veškerá práva objednatele vyplývající z čl. XVII odst. 5 písm. c) této smlouvy. Zhotovitel bude v takovém případě po protokolárním odstranění poslední uvedené v protokolu o předání díla a v kolaudačním souhlasu oprávněn snížit

výši bankovní záruky č. 1 na částku bankovní záruky č. 2 uvedenou v čl. XVII odst. 5 písm. a) této smlouvy.

8. Bankovní záruka č. 2 bude objednatelem uvolněna do tří (3) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, která byla uplatněna v záruční době, či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody, nejdříve však třetí pracovní den po uplynutí záruční doby podle této smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
10. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.
11. Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla kterákoliv bankovní záruka měla být ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání kterékoliv bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího vyčerpání předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek stanovených touto smlouvou, nebo písemné prohlášení banky o prodloužení účinnosti původně vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a použije se na ní ustanovení tohoto odstavce.

XVIII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení BOZP na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za nepřítomnost odpovědných sjednaných osob na staveništi.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sankce, kterou by poskytovatel dotace objednateli mohl uložit v případě zjištění neoprávněné fakturace za neprovedené nebo jinak provedené práce, čímž není dotčena náhrada škody ani její výše.
6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
8. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě nepředložení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla dle čl. XVII., bod 1, písm. a) této smlouvy zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

11. V případě nepředložení bankovní záruky za odstranění vad díla v záruční době zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý týden nedodání bankovní záruky.
12. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn, nikoli povinen započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.
15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
16. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo může být částečně spolufinancována i s využitím případných dotačních prostředků, získaných objednatel a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Objednatel se zavazuje zhotovitele o případném získání dotačních prostředků na dané dílo a podmínek, které musí z tohoto titulu Zhotovitel plnit (označení faktur, způsob fakturace apod.), předem prokazatelně informovat. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.

XIX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění objednatele:
 - a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
 - b) nepředá ve sjednané lhůtě bankovní záruku dle čl. XVII. odst. 1, písm. a) a odst. 3) této smlouvy,
 - c) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatel a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně,
 - d) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,
 - e) je v prodlení s termíny, dle časového harmonogramu postupu provádění díla, a to po dobu delší než 21 dnů,
 - f) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
 - g) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, uhradí jen řádně dosud provedené práce, a to s výjimkou, kdy pro objednatele nebudou zhotovitelem provedené práce hodnotné z důvodu nekvalitní práce či neúčelnosti prací pro další postup s novým zhotovitelem.
4. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
5. Vznik skutečností uvedených v odstavci 4 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

6. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany na osobě znalce nedohodnou, určí znalce objednatel. Znalecký posudek platí zhotovitel. Lze také žádat o přezkum soudem.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavce 4. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy.
9. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XX.

Poddodavatelé

1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu:
 - a) Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla je možné pouze na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění díla je možná pouze s předchozím souhlasem objednatel. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.
 - b) V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky se zhotovitel zavazuje, že výkon pozice stavbyvedoucího nevyužije provedením poddodavatelem.
 - c) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - d) Pokud zhotovitel hodlá plnit předmět této smlouvy (veřejnou zakázku) pomocí poddodavatelů (podzhotovitelů), je povinen nejméně 10 dnů před zahájením prací poddodavatelem předložit objednateli identifikační údaje poddodavatele. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítězného uchazeče.
 - e) Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozího bodu a kteří se následně zapojí do plnění předmětu této smlouvy, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění části předmětu díla poddodavatelem.
 - f) Všichni pracovníci každého z poddodavatelů musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a řádně uvedeni ve stavebním deníku.
 - g) Za porušení povinnosti definované v čl. XX bod 1a), 1d) a 1e) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
 - h) Za porušení povinnosti definované v čl. XX bod 1b) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

XXI.

Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončením její platnosti.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XXII.

Zvláštní ujednání

1. V průběhu realizace stavby bude zajišťovat dohled nad dodržováním BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) koordinátor BOZP, dohled na realizaci stavby bude provádět technický dozor stavebníka a autorský dozor, tyto osoby stanoví objednatel a jejich jména budou zhotoviteli sdělena při předání staveniště zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u předmětné stavby nesmí provádět vybraný dodavatel ani osoba s ním propojená.
2. Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci příslušného dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu a případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí zhotovitel objednateli sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo kontrolním orgánem, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla.
Zhotovitel je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031; pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

XXIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
6. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

13. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
14. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
15. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 55 jednání, konaném dne 11.3.2021 schválila pod bodem 4.1 uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Beskydská stavební, a.s. a pověřila starostu k podpisu.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - Položkový rozpočet stavby
č. 2 - Časový harmonogram postupu prací a finanční harmonogram

Za objednatele:

30-03-2021

V Šenově u Nového Jičína dne

Ing. Jaromír Kadlec
Starosta



Za zhotovitele:

V Třinec dne 31.3.2021

Ing. Jiří Dohnal, MBA,
místopředseda představenstva a
ředitel společnosti

**BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ**
Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225, 739 61 Třinec 4

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201006
Stavba: Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

KSO:
Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:
Datum: 09.02.2021

Zadavatel:
Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Beskydská stavební, a.s.

IČ: 28618891
DIČ: CZ28618891

Projektant:
Ing. Miroslav Havlásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			22 888 907,98
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%	22 888 907,98	3 433 336,20
	Cena s DPH v CZK		26 322 244,18

Ing. Jiří
Dohnal

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Dohnal
Datum: 2021.02.09
11:16:58 +01'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201006

Stavba: Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav Havlíšek

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		22 888 907,98	26 322 244,18	
SO 01	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	384 061,02	441 670,17	STA
SO 02	BYTOVÝ DŮM	19 177 480,58	22 054 102,67	STA
D.1.1	Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení	13 245 606,09	15 232 447,00	Soupis
D.1.4.1	ZTI	993 776,00	1 142 842,40	Soupis
D.1.4.2	ÚT + Chlazení	2 305 116,00	2 650 883,40	Soupis
D.1.4.3	VZT	339 094,49	389 958,66	Soupis
D.1.4.4	Silnoproud	1 386 705,00	1 594 710,75	Soupis
D.1.4.5	Slaboproud	405 433,00	466 247,95	Soupis
01	SK	116 412,00	133 873,80	Soupis
02	trasy	53 660,00	61 709,00	Soupis
03	Aktivní prvky	118 904,00	136 739,60	Soupis
04	PZTS+EPS	76 485,00	87 957,75	Soupis
05	STA	39 972,00	45 967,80	Soupis
D.2	Výtah	501 750,00	577 012,50	Soupis
SO 03	ZPĚVNĚNÉ PLOCHY A PRIJEZDOVA	1 536 401,38	1 766 861,59	STA
SO 04	KOMUNIKACE, MOBILIÁŘ	570 411,00	655 972,65	STA
SO 05	DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVÁNÍ	235 957,00	271 350,55	STA
SO 06	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	190 646,00	219 242,90	STA
SO 07	PŘÍPOJKA VODY	382 594,00	439 983,10	STA
SO 08	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	178 357,00	205 110,55	STA
VRN	OPLOCENÍ	233 000,00	267 950,00	STA
	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: 28618891
CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			384 061,02
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	384 061,02	15,00%	57 609,15
Cena s DPH	v CZK		441 670,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

384 061,02

HSV - Práce a dodávky HSV

384 061,02

1 - Zemní práce

338 490,78

997 - Přesun sutě

45 570,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

384 061,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

384 061,02

D 1

Zemní práce

338 490,78

1	K	111211231	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm	kus	14,000	108,00	1 512,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny snesení křovin na hromady.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

2	K	111211232	Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm	kus	9,000	135,00	1 215,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny snesení křovin na hromady.
2. Měrná jednotka je 1 strom.

3	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m ²	m ²	45,000	89,10	4 009,50	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m² plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VW

"keře" 30

30,000

VW

"lísky" 15

15,000

VW

Součet

45,000

4	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, v. do 20 m	kus	10,000	810,00	8 100,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

5	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, v. do 25 m	kus	9,000	2 699,99	24 299,91	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

6	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	342,00	3 420,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
7	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	585,00	5 265,00	CS ÚRS 2020 02
			1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.					
8	K	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	80,000	55,80	4 464,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.					
9	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živícných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	80,000	49,50	3 960,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	113107223	Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	240,000	35,10	8 424,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živничými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živничých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaných styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů třezváním.					
	PSC							
11	K	121151124	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	1 430,000	11,70	16 731,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté omice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíček. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamení, kořenu apod.); tyto práce se oceňují individuálně.					
	PSC							
12	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	239,000	112,50	26 887,50	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	PSC							
	VV		350*0,5		175,000			
	VV		(240+80)*0,2		64,000			
	VV		Součet		239,000			
13	K	129951123	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého	m3	32,000	2 520,01	80 640,32	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopisti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez výkopávky přístup. 2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdí, stropy a klenby v suterénu. 3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbíraných konstrukcí ve výkopisti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se oceňuje individuálně. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbíráním. 6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.					
	PSC							
	VV		"V místě budovy" 15*0,4*1,5		9,000			
	VV		"pod zpevněnými plochami" 115*0,4*0,5		23,000			
	VV		Součet		32,000			
14	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	PSC							
15	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	9,000	72,00	648,00	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
	PSC							
16	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
17	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	72,00	648,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
18	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
19	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	9,000	72,00	648,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
20	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	45,000	9,00	405,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů části A 01. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.					
21	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	90,000	4,50	405,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
VV			10*9 'Přepočtené koeficientem množství			90,000		
22	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	81,000	9,00	729,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
VV			9*9 'Přepočtené koeficientem množství			81,000		
23	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	90,000	9,00	810,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
VV			10*9 'Přepočtené koeficientem množství			90,000		
24	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	81,000	9,00	729,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
VV			9*9 'Přepočtené koeficientem množství			81,000		
25	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	90,000	9,00	810,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
VV			10*9 'Přepočtené koeficientem množství			90,000		
26	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	81,000	9,00	729,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu. 2. Měrná jednotka kus je 1 strom.					
VV			9*9 'Přepočtené koeficientem množství			81,000		
27	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	225,000	9,00	2 025,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souborů cen Odstranění křovin a stromů částí A 01. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na stanoveném místě.					
		PSC						
		VV	45*5 Přepočtené koeficientem množství		225,000			
28	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	392,450	53,10	20 839,10	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	"ornice na stavbě" 930*0,66*0,25		153,450			
		VV	"odkop na stavbě" 239		239,000			
		VV	Součet		392 450			
29	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	157,000	224,10	35 183,70	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
		VV	"ornice" 500*0,25		125,000			
		VV	"beton" 32		32,000			
		VV	Součet		157,000			
30	K	171151103	Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy	m3	239,000	88,20	21 079,80	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.					
31	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	125,000	62,10	7 762,50	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.					
		VV	"ornice" 500*0,25		125,000			
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	32,000	16,20	518,40	CS ÚRS 2020 02
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"beton" 32		32,000			
VV			Součet		32,000			
33	K	181351114	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	930,000	17,10	15 903,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmání ornice.					
34	K	181901101	Měření únosnosti pláně – statická zkouška	kus	5,000	2 520,01	12 600,05	
35	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 430,000	18,00	25 740,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspyu rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předeplše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
D 997			Přesun sutě				45 570,24	
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	158,400	70,20	11 119,68	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
37	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 425,600	8,10	11 547,36	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			158,4*9 'Přepočtené koeficientem množství		1 425,600			
38	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	78,400	61,20	4 798,08	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			"beton" 32*2,45		78,400			
39	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	140,800	86,40	12 165,12	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
VV			158,4-17,6		140,800			
40	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,600	337,50	5 940,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		13 245 606,09	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	13 245 606,09	15,00%	1 986 840,91
Cena s DPH		v CZK	15 232 447,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

13 245 606,09

HSV - Práce a dodávky HSV

7 115 066,76

1 - Zemní práce	206 310,11
2 - Zakládání	1 161 085,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 029 710,13
4 - Vodorovné konstrukce	1 622 782,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 743 508,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	153 988,50
998 - Přesun hmot	197 681,88

PSV - Práce a dodávky PSV

6 130 539,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	255 770,15
712 - Povlakové krytiny	106 829,55
713 - Izolace tepelné	329 671,86
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 297,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	5 374,40
751 - Vzduchotechnika	30 970,00
762 - Konstrukce tesařské	744 392,41
763 - Konstrukce suché výstavby	119 455,37
764 - Konstrukce klempířské	184 742,19
765 - Krytina skládaná	425 932,37
766 - Konstrukce truhlářské	1 960 706,81
767 - Konstrukce zámečnické	294 336,47
771 - Podlahy z dlaždic	334 498,45
776 - Podlahy povlakové	316 789,90
777 - Podlahy lité	3 817,74
781 - Dokončovací práce - obklady	432 260,67
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	224 012,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 939,03
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	152 906,11
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	174 835,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 245 606,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 115 066,76

D 1

Zemní práce

206 310,11

1	K	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	0,540	595,00	321,30	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.								
PSC								
VV								
0,3*0,45*0,8*5								
2	K	131251105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	595,340	119,20	70 964,53	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.								
PSC								
VV								
"odměřeno z v.č. D.1.1 - 02								
68,9*(0,95+0,8+1,4+1)/4-								
22,2*(0,95+0,8+1,4+1)/4*(0,95+0,8+1,4+1)/4/2/2								
465*(1,75+0,9+1,4+2,24)/4-								
92*(1,75+0,9+1,4+2,24)/4*(1,75+0,9+1,4+2,24)/4/2/2								
-(33,48*1,7+3,665*7*1,95)*0,3								
-(2,83*6,1*2+2,7*6,1*5)*1,425								
541,218*0,1								
Součet								
65,510								
674,339								
-32,083								
-166,548								
54,122								
595,340								
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	697,562	25,60	17 857,59	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV								
"lam a zpřít" (595,34+0,54-247,099)*2								
697,562								
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	247,099	199,20	49 222,12	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV								
"odvoz na skládku								
0,54+131,362+23,747+91,45								
247,099								
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	444,778	76,80	34 158,95	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV								
247,099*1,8 'Přepočtené koeficientem množství								
444,778								
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	247,099	8,00	1 976,79	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	348,781	91,20	31 808,83	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obkládky a podkládky. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházel-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
VV			697,562/2		348,781			
D	2		Zakládání				1 161 085,25	
8	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	138,600	20,80	2 882,88	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakýkoliv druhý a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svistého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapeřených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro kmitové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svistých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Zlato lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.					
VV			"pro odvětrání radonu" 120*0,6		72,000			
VV			"drenáž okolo budovy" 111*0,6		66,600			
VV			Součet		138,600			
9	M	69334310	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100g/m2	m2	152,460	13,60	2 073,46	CS ÚRS 2020 02
VV			138,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		152,460			
10	K	212751101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperoforovaná 360° DN 50	m	1,500	110,39	165,59	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze šterkovisku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11... Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.					
PSC								
VV			"pod Z/4" 1,5		1,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100	m	231,000	133,63	30 868,53	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze šterkopisků tř. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11... Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.					
	PSC							
	VV		"pro odvětrání radonu" 120		120,000			
	VV		"drenáž okolo budovy" 111		111,000			
	VV		Součet		231,000			
12	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	74,072	756,00	55 998,43	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC							
	VV		"odměřeno z v.č. D.1.1 - 02					
	VV		68,9*0,15		10,335			
	VV		465*0,15		69,750			
	VV		-(31,15+18,23)*2+31,15+6,15*2+7,9*5)*0,35*0,15		-9,540			
	VV		70,545*0,05		3,527			
	VV		Součet		74,072			
13	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	131,362	756,00	99 309,67	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC							
	VV		"odměřeno z v.č. D.1.1 - 02					
	VV		68,9*0,3		20,670			
	VV		465*0,3		139,500			
	VV		-(2,83*6,1*2+2,7*6,1*5)*0,3		-35,063			
	VV		125,107*0,05		6,255			
	VV		Součet		131,362			
14	K	272313511	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	23,747	2 295,00	54 499,37	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	PSC							
	VV		"v.č. D.1.1 - 03					
	VV		((19,16+30,48)*2+30,48+5,48*2)*1,15*0,1		16,183			
	VV		7,165*1,3*0,1*5+3,4*2,85*0,3		7,564			
	VV		Součet		23,747			
15	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	60,142	2 647,80	159 243,99	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.					
	PSC							
	VV		"v.č. D.1.1 - 03					
	VV		"pod výtah" 2,45*3*0,3		2,205			
	VV		"pod podlahu"					
	VV		(6,85*7,63+10,6*31,85-1,65*2,2)*0,15		57,937			
	VV		Součet		60,142			
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	58,508	540,00	31 594,32	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
	VV		"v.č. D.1.1 - 03					
	VV		"podkladní beton					
	VV		((19,16+30,48)*2+30,48+5,48*2)*2*0,1		28,144			
	VV		7,165*2*0,1*5+(3,4+2,85)*2*0,3		10,915			
	VV		"pod výtah" (2,45+3)*2*0,3		3,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"pod podlahu"						
	VV		(18,23+31,85+1,65+2,2)*2*0,15		16,179				
	VV		Součet		58,508				
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	58,508	90,00	5 265,72	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostřanství, ve volných nebo zapařených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
18	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	3,552	28 800,00	102 297,60	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.						
19	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,087	2 479,50	2 695,22	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.						
	VV		"pro elektrorozvaděče" 1,087		1,087				
20	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	91,450	2 647,80	242 141,31	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27*36-... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce blízkých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.						
	VV		"v.č. D.1.1 - 03						
	VV		((18,76+30,88)*2+30,88+5,88*2)*0,75+7,565*0,9*5+0,6*(0,75*2+0,9*5)*0,3		43,225				
	VV		((31,15+18,23)*2+31,15+6,15*2+7,9*5)*0,35*0,875		55,649				
	VV		-(31,85+5,55*7)*0,35*0,3		-7,424				
	VV		Součet		91,450				
21	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	390,583	540,00	210 914,82	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostřanství, ve volných nebo zapařených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
	VV		"v.č. D.1.1 - 03						
	VV		((18,76+30,88)*2+30,88+5,88*2)*2+7,565*2*5+0,6*(2+5)*2)*0,3		110,367				
	VV		((31,15+18,23)*2+31,15+6,15*2+7,9*5)*2*0,875		317,993				
	VV		-(31,85+5,55*7)*2*0,3		-42,420				
	VV		Mezisoučet		385,940				
	VV		"pro elektrorozvaděče" 1,025*(4+2*0,265)		4,643				
	VV		Součet		390,583				
22	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	390,583	90,00	35 152,47	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostřanství, ve volných nebo zapařených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
23	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,070	30 600,00	124 542,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.						
24	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,559	2 575,80	1 439,87	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.						
	VV		0,3*0,45*0,8*5*1,035		0,559				
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 029 710,13		
25	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm	m2	168,850	687,24	116 040,47	CS ÚRS 2020 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.					
			PSC "v.č. D.1.1 - 04 (1.NP) 2,875*(2,48+5*6+2) -(1,8+1,6*5) Mezisoučet "v.č. D.1.1 - 05 (2.NP) 2,75*(2,48+5*6) -(1,8+1,6*5) Mezisoučet Součet			99,130 -9,800 89,330 89,320 -9,800 79,520 168,850		
26	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.	m2	59,169	1 277,37	75 580,71	CS ÚRS 2020 02
			PSC "štlty 2,455*7,01/2+7,01*0,36 3,85*10,76+10,75*0,36*2 -(0,75*0,75*2) Součet			11,128 49,166 -1,125 59,169		
27	K	311236221	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.	m2	475,611	1 417,64	674 245,18	CS ÚRS 2020 02
			PSC "v.č. D.1.1 - 04 (1.NP) 2,875*(6,25*2+31,25+8*4+2,925+0,75) -(1,5*2,05*2+0,9*2,05*5+1,5*2,35) Mezisoučet "v.č. D.1.1 - 05 (2.NP) 2,75*(6,25*2+31,25+8*5) -(2,3*2,75+1,5*2,05+0,9*2,05*6) Mezisoučet "výtah 7,075*(1,65+2,7)*2-1,2*2,18*2 Mezisoučet Součet			228,347 -18,900 209,447 230,313 -20,470 209,843 56,321 56,321 475,611		
28	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm	m2	59,215	1 470,76	87 091,05	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivé větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdíva při praktické vlhkosti.					
			PSC "v.č. D.1.1 - 04 (18,23+31,27)*2*0,625-0,35*(2*2+1,125*2+1,35)					
			59,215					
29	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8, tl. zdíva 380 mm	m2	424,751	1 806,08	767 134,29	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivé větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdíva při praktické vlhkosti.					
			PSC "v.č. D.1.1 - 04 (1.NP) (18,39+31,25)*2*2,25 -(2*1,5*5+1*1,75*4+0,75*0,75*3+1*1,5*4) -(2*2*2-1,125*2*2-1,35*1,65) Mezisoučet "v.č. D.1.1 - 05 (2.NP) (18,39+31,25)*2*2,75 -(2*1,5*7+1*1,75*6+0,75*0,75*3+1*1,5*5) Mezisoučet Součet					
			223,380 -29,688 -1,273 192,419 273,020 -40,688 232,332 424,751					
30	K	311239001	Řezání cihel děrovaných kolmo na děrování	m2	55,590	348,60	19 378,67	
			"v.č. D.1.1 - 04 (1.NP) 0,175*(2,48+5*6+2) 0,25*(6,25*2+31,25+8*4+2,925+0,75) (18,23+31,27)*2*0,3 Součet					
			6,034 19,856 29,700 55,590					
31	K	317168032	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1250 mm	kus	13,000	368,52	4 790,76	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáž f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci u úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny					
			PSC Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
32	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	68,000	267,26	18 173,68	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podpory byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podpory ve třetinách šířky otvoru a dvěma podpory po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a vislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny								
33	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	52,000	332,00	17 264,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podpory byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podpory ve třetinách šířky otvoru a dvěma podpory po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a vislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny								
34	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	19,000	458,16	8 705,04	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a tžutujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny								
PSC								
35	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	8,000	804,27	6 434,16	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a tžutujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zajištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny								
PSC								
36	K	317168058	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm	kus	3,000	864,03	2 592,09	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sphažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sphažené) nejsou započteny								
37	K	317168212	Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překlady 238 mm pro tloušťku zdíva do 400 mm, délky 1500 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sphažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sphažené) nejsou započteny	kus	10,000	4 905,30	49 053,00	CS ÚRS 2020 02
38	K	317168213	Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překlady 238 mm pro tloušťku zdíva do 400 mm, délky 1750 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sphažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sphažené) nejsou započteny	kus	2,000	5 710,40	11 420,80	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáž f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci u úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny								
PSC								
39	K	317168217	Překlady keramické roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překlady 238 mm pro tloušťku zdíva do 400 mm, délky 2750 mm	kus	12,000	8 407,90	100 894,80	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překlady příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překlady při betonáž f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svislou izolaci u úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny								
PSC								
40	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdívu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,340	7 727,30	2 627,28	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
PSC								
VV			"v.č. D.1.1-04					
VV			0,34028		0,340			
41	M	13010726	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	0,374	24 900,00	9 312,60	CS ÚRS 2020 02
VV			0,34*1,1*Přepočtené koeficientem množství		0,374			
42	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	25,500	93,38	2 381,19	CS ÚRS 2020 02
VV			8*1+9*1,25+1,75+2*2,25		25,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
43	K	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	0,330	2 746,80	906,44	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lící konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.						
	VV		"v.č. D.1.2-03						
	VV		0,25*0,475*2,775		0,330				
44	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	4,024	799,20	3 215,98	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.						
	VV		(0,475+0,25)*2*2,775		4,024				
45	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	4,024	220,50	887,29	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.						
46	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,020	30 600,00	612,00	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"v.č. D.1.2-03						
	VV		"výztuž je uvedena v tabulce výztuže základových pásů" 0,020		0,020				
47	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	6,260	575,19	3 600,69	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.						
	VV		"pro elektrorozvaděče" 6,26		6,260				
48	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	81,406	539,50	43 918,54	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.						
	VV		"v.č. D.1.1 - 04 (1.NP)						
	VV		2,875*(1,25+1,75*2+2*5+0,65*5)+1,525*1,25		53,656				
	VV		-(1,6*8)		-12,800				
	VV		Mezisoučet		40,856				
	VV		"v.č. D.1.1 - 05 (2.NP)						
	VV		2,75*(1,75*2+2*6+0,65*6)		53,350				
	VV		-(1,6*8)		-12,800				
	VV		Mezisoučet		40,550				
	VV		Součet		81,406				
49	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	2,256	633,29	1 428,70	CS ÚRS 2020 02	
	VV		0,24*2,35*4		2,256				
50	K	346481121	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu pod stropy rabicovým pletivem	m2	4,700	429,94	2 020,72	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uchycení pletiva na sousední konstrukci (zdívo apod.), kde není nutné tvarování ocelové podkladní kostry. 2. V cenách jsou započteny i náklady na potřebné vypnutí pletiva přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou. 3. V cenách nejsou započteny náklady na omítku.						
	VV		0,5*2,35*4		4,700				
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 622 782,22		
51	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	1,000	184,26	184,26	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..						
52	M	59341219	deska stropní plná PZD 1500x300x90mm	kus	1,000	423,30	423,30	CS ÚRS 2020 02	
53	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	1,000	215,80	215,80	CS ÚRS 2020 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..								
	PSC							
54	M	59341124.1	deska stropní plná PZD 2700x300x90mm	kus	1,000	582,66	582,66	
55	K	411161215	Samostatné osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 5 do 6 m	kus	6,000	193,39	1 160,34	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou b) provizorní podepření včetně zavětrování u nosníků délky v tomto rozsahu: - do 2,0 m bez podepření - od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí - od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí - od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí - přes 7,25 m podepření v pětinach rozpětí					
56	M	59339015	nosník keramický stropní s prostorovou výztuží do v 190mm š 160mm dl 5,25m	kus	6,000	1 515,58	9 093,48	CS ÚRS 2020 02
57	K	411168302	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 2 do 3 m	m2	137,926	1 593,60	219 798,87	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou, b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, c) dodání a osazení svařované sítě, d) zalití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí, e) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: - nosníky délky do 2,0 m bez podepření, - nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, - nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, - nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, - nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinach rozpětí. 2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných příčných žebër se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně souborem cen 411 16-85...					
	VV		"v.č. D.1.2 - 04 (1.NP)					
	VV		1,75*31,25+2,48*6,25		70,188			
	VV		Mezisoučet		70,188			
	VV		"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)					
	VV		1,75*(31,25-1,4)+2,48*6,25		67,738			
	VV		Mezisoučet		67,738			
	VV		Součet		137,926			
58	K	411168305	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 19 cm (MIAKO 19/50), tloušťky stropní konstrukce 25 cm, z nosníků délky přes 5 do 6 m	m2	527,226	1 656,68	873 444,77	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou, b) dodání a osazení stropních vložek MIAKO, c) dodání a osazení svařované sítě, d) zalití konstrukce betonem C20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí, e) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: - nosníky délky do 2,0 m bez podepření, - nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí, - nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí, - nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí, - nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinach rozpětí. 2. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. Plochy případných příčných žebër se od plochy stropu odečítají a oceňují samostatně souborem cen 411 16-85...					
	VV		"v.č. D.1.2 - 04 (1.NP)					
	VV		4,65*2,3+8*31,25		260,695			
	VV		Mezisoučet		260,695			
	VV		"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)					
	VV		4,65*(2,3+1,255)+8*31,25		266,531			
	VV		Mezisoučet		266,531			
	VV		Součet		527,226			
59	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	2,506	2 862,00	7 172,17	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení naporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.					
	VV		"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)					
	VV		"strop 2.NP" 1,635		1,635			
	VV		"výtah" 2,7*2,15*0,15		0,871			
	VV		Součet		2,506			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	12,345	630,00	7 777,35	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)					
	VV		"strop 2.NP" 6,54		6,540			
	VV		"výtah" 2,7*2,15		5,805			
	VV		Součet		12,345			
61	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	12,345	135,00	1 666,58	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC							
62	K	411351103	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce stropů pod vložky z tváric zřízení	m2	665,152	99,45	66 149,37	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.					
	PSC							
	VV		137,926+527,226		665,152			
63	K	411351104	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce stropů pod vložky z tváric odstranění	m2	665,152	48,60	32 326,39	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.								
64	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	6,540	583,20	3 814,13	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV			"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)					
VV			"strop 2.NP" 6,54	6,540				
VV			Součet	6,540				
65	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	6,540	149,40	977,08	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
66	K	411354331.1	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 do 8 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	5,805	307,80	1 786,78	
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
VV			"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)					
VV			"výtah" 2,7*2,15	5,805				
VV			Součet	5,805				
67	K	411354332.1	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 do 8 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	5,805	88,20	512,00	
Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
68	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,042	28 800,00	1 209,60	CS ÚRS 2020 02
VV			"strop" 0,04182	0,042				
VV			"výtah - vykázáno ve výztuži věnců"					
VV			Součet	0,042				
69	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,032	11 620,00	371,84	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zitrát lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
PSC								
VV			"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)					
VV			0,032	0,032				
70	M	13010816	ocel profilová UPN 100 jakost 11 375	t	0,035	24 900,00	871,50	CS ÚRS 2020 02
VV			0,032*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"	0,035				
71	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,489	11 620,00	5 682,18	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Zitrát lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
PSC								
VV			"v.č. D.1.2 - 04 (1.NP)					
VV			(155,28+147,2+22,8)*0,001	0,325				
VV			Mezisoučet	0,325				
VV			"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)					
VV			(77,22+86,4)*0,001	0,164				
VV			Mezisoučet	0,164				
VV			Součet	0,489				
72	M	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,110	24 900,00	2 739,00	CS ÚRS 2020 02
VV			(0,023+0,077)*1,1	0,110				
73	M	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	0,428	24 900,00	10 657,20	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
		WV	(155,28+147,2+86,4)*0,0011		0,428				
74	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve strozech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,498	11 620,00	5 786,76	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).						
	WV		"v.č. D.1.2 - 04 (1.NP)						
	WV		168*0,001		0,166				
	WV		Mezisoučet		0,166				
	WV		"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)						
	WV		332*0,001		0,332				
	WV		Mezisoučet		0,332				
	WV		Součet		0,498				
75	M	13010830	ocel profilová UPN 240 jakost 11 375	t	0,548	24 900,00	13 645,20	CS ÚRS 2020 02	
	WV		0,498*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,548				
76	K	417238213	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	301,440	230,74	69 554,27	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na navržení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry. 2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdivky.						
	WV		"v.č. D.1.2 - 04 (1.NP)						
	WV		"V1+V2" 100,48		100,480				
	WV		Mezisoučet		100,480				
	WV		"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)						
	WV		"V1+V2" 200,96		200,960				
	WV		Mezisoučet		200,960				
	WV		Součet		301,440				
77	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	24,608	3 317,40	81 634,58	CS ÚRS 2020 02	
	WV		"v.č. D.1.2 - 04 (1.NP)						
	WV		"V1+V2" (87,06+7,405)*0,21*0,25		4,959				
	WV		"V3+V4" (89,76+2,37)*0,25*0,25		5,758				
	WV		Mezisoučet		10,717				
	WV		"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)						
	WV		"V1+V2" (82,06+12,405)*0,21*0,41		8,133				
	WV		"V3+V4" (89,76+2,37)*0,25*0,25		5,758				
	WV		Mezisoučet		13,891				
	WV		Součet		24,608				
78	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	18,927	1 027,80	19 453,17	CS ÚRS 2020 02	
	WV		"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)						
	WV		"V1+V2" (82,06+12,405)*0,16		15,114				
	WV		Mezisoučet		15,114				
	WV		"výťah" (2,7+1,65)*2*0,25*2-2,15*0,25		3,813				
	WV		Součet		18,927				
79	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	18,927	190,80	3 611,27	CS ÚRS 2020 02	
80	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,434	30 600,00	74 480,40	CS ÚRS 2020 02	
	WV		"v.č. D.1.2 - 04 (1.NP)						
	WV		1,1889		1,189				
	WV		Mezisoučet		1,189				
	WV		"v.č. D.1.2 - 05 (2.NP)						
	WV		1,2453		1,245				
	WV		Mezisoučet		1,245				
	WV		Součet		2,434				
81	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	4,779	4 213,80	20 137,75	CS ÚRS 2020 02	
	WV		"v.č. D.1.2 - 04 (1.NP)						
	WV		4,779		4,779				
	WV		Součet		4,779				
82	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,102	28 800,00	2 937,60	CS ÚRS 2020 02	
83	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení	m2	19,688	1 337,40	26 330,73	CS ÚRS 2020 02	
	WV		"v.č. D.1.2 - 04 (1.NP)						
	WV		15,93+0,167*1,25*18		19,688				
	WV		Součet		19,688				
84	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	19,688	304,20	5 989,09	CS ÚRS 2020 02	
85	K	434191421.1	Osazování schodišťových stupňů terasových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na ŽB schodiště, stupňů podkosených tl.45mm	m	22,500	503,10	11 319,75		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U cen -1441, -1443, -1461, -1462 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.						
	WV		"v.č. D.1.1-16						
	WV		"LSU 300/166,7mm" 1,25*18		22,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	M	59373751	schodišťový stupeň (úhlový podkosený)obkládový teracový do délky 240, do šíře 38, do výše 18cm, šedý	m	22,500	1 746,00	39 285,00	CS ÚRS 2020 02
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 743 508,67	
87	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	643,295	24,90	16 018,05	CS ÚRS 2020 02
	VV	kd1	5,82+9,05+9,37+44,45+4,6+4,4*2+4,15+4,9+4,94+4,8*4+2,3*4,65		125,975			
	VV	v1	59,14+(4,2+29,04)*4		192,100			
	VV		Mezisoučet		318,075			
	VV	kd2	17,3+9,37+44,45+4,94+4,94+4,8*6		109,800			
	VV	v2	(4,2+29,04)*6		199,440			
	VV		12,35+3,63		15,980			
	VV		Součet		643,295			
88	K	611321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	107,550	232,40	24 994,62	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		4,6+4,4*2+4,15+4,8*4		36,750			
	VV		4,2*4		16,800			
	VV		Mezisoučet		53,550			
	VV		4,8*6		28,800			
	VV		4,2*6		25,200			
	VV		Součet		107,550			
89	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	535,745	282,20	151 187,24	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		643,295-107,55		535,745			
90	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	1 981,742	20,75	41 121,15	CS ÚRS 2020 02
	VV		"v.č. D.1.1 - 04 (1.NP)					
	VV		(18,39+31,25)*2*2,25		223,380			
	VV		-(2*1,5*5+1*1,75*4+0,75*0,75*3+1*1,5*4)		-29,688			
	VV		((2+2*1,5)*5+(1+2*1,75)*4+0,75*3*3+(1+2*1,5)*4)*0,3		19,725			
	VV		-(2*2*2+1,125*2*2+1,35*1,65)		-14,728			
	VV		((2+2*2,35)*2+(1,125+2*2,35)*2+1,35+2*2)*0,3		9,120			
	VV		(18,23+31,27)*2*0,35*2-0,35*(2*2+1,125*2+1,35)*2		63,980			
	VV		2,6*(6,25*2+31,25+8*4+2,925+0,75)*2		413,010			
	VV		-(1,5*2,05*2+0,9*2,05*5+1,5*2,35)*2		-37,800			
	VV		2,6*(2,48+5*6+2)*2		179,296			
	VV		-(1,8+1,6*5)*2		-19,600			
	VV		2,75*(1,25+1,75*2+2*5+0,65*5)*2+1,525*1,25		100,906			
	VV		-(1,6*8)*2		-25,600			
	VV		4,024+2,256		6,280			
	VV		Mezisoučet		888,281			
	VV		"v.č. D.1.1 - 05 (2.NP)					
	VV		(18,39+31,25)*2*2,75		273,020			
	VV		-(2*1,5*7+1*1,75*6+0,75*0,75*3+1*1,5*5)		-40,688			
	VV		((2+2*1,5)*7+(1+2*1,75)*6+0,75*3*3+(1+2*1,5)*5)*0,3		26,625			
	VV		2,75*(6,25*2+31,25+8*5)*2		460,625			
	VV		-(2,3*2,75+1,5*2,05+0,9*2,05*6)*2		-40,940			
	VV		2,75*(2,48+5*6)*2		178,640			
	VV		-(1,8+1,6*5)		-9,800			
	VV		2,75*(1,75*2+2*6+0,65*6)*2		106,700			
	VV		-(1,6*8)*2		-25,600			
	VV		Mezisoučet		928,582			
	VV		"výtah					
	VV		7,075*(1,65+2,7)*2*2-1,2*2,18*2*2		112,641			
	VV		Mezisoučet		112,641			
	VV		"štitý					
	VV		2,575*7/2		9,013			
	VV		4*10,75		43,000			
	VV		-(0,75*0,75*2)		-1,125			
	VV		(0,75*3*2)*0,3		1,350			
	VV		Mezisoučet		52,238			
	VV		Součet		1 981,742			
91	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí	m2	1 708,872	253,15	432 600,95	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		1981,742-272,87		1 708,872			
92	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	337,440	211,65	71 419,18	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleť se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		PSC						
		VV	337,44	337,440				
93	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů	m2	6,250	24,90	155,63	CS ÚRS 2020 02
		VV	"v.č. D.1.2-08 - stříška nad vstupem					
		VV	2,5*2,5	6,250				
94	K	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů	m2	6,250	182,60	1 141,25	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
		PSC						
		VV	"v.č. D.1.2-08 - stříška nad vstupem					
		VV	2,5*2,5	6,250				
95	K	621531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	6,250	224,10	1 400,63	CS ÚRS 2020 02
96	K	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	583,130	24,90	14 519,94	CS ÚRS 2020 02
		VV	"v.č. D.1.1-10					
		VV	476,77+26,49+9,41	512,670				
		VV	66,37+2,84+1,25	70,460				
		VV	Součet	583,130				
97	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	583,130	182,60	106 479,54	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
98	K	622143000	Příplatek za montáž a dodávku omítkových profilů, zakrytí neomítaných konstrukcí a ostatní práce a dodávky na fasádě	m	674,870	58,10	39 209,95	
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
		PSC						
		VV	583,13+91,74	674,870				
99	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	91,740	453,18	41 574,73	CS ÚRS 2020 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknitě výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek lepené izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami částí A07 katalogu 800-763 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen částí A01 katalogu 800-761 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
		PSC						
		VV	"v.č. D.1.1-10					
		VV	91,74	91,740				
100	M	28376439	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	93,575	94,62	8 854,07	CS ÚRS 2020 02
		VV	91,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	93,575				
101	K	622251001.1	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za montáž pod kamenný obklad na vnější stěny	m2	91,740	149,40	13 705,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
b) přestěrkování izolačních desek,
c) vložení sklovlné výztužné tkaniny,
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,
b) provedení konečné povrchové úpravy:
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,
c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

102	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	583,130	224,10	130 679,43	CS ÚRS 2020 02
103	K	622811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	583,130	406,70	237 158,97	CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:
1. Podkladní a spojovací vrstva se ocení cenami souboru cen 62. 13-1... Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch.
2. Vkládání výztužné tkaniny se ocení cenami souboru cen 62. 14-20.. Potažení vnějších ploch pletivem.

104	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,210	3 195,50	671,06	CS ÚRS 2020 02
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-.. Beton klenob.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řežány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

105	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm	m2	666,700	274,50	183 009,15	CS ÚRS 2020 02
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roznášeči vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů).

	VV		"v.č. D.1.1-16					
	VV	A1	"A1" 105,01		105,010			
	VV	A2	"A2" 34,79		34,790			
	VV	A3	"A3" 201,41		201,410			
	VV	B1	"B1" 85,33		85,330			
	VV	B2	"B2" 31,19		31,190			
	VV	B3	"B3" 208,97		208,970			
	VV		Součet		666,700			

106	K	632441291	Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20	m2	833,320	22,50	18 749,70	CS ÚRS 2020 02
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro roznášeči vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů).

	VV		A1+A3+B1+B2		422,940			
	VV		A3+B3		410,380			
	VV		Součet		833,320			

107	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	666,700	16,60	11 067,22	CS ÚRS 2020 02
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

	VV		"v.č. D.1.1-16					
	VV		"A1" 105,01		105,010			
	VV		"A2" 34,79		34,790			
	VV		"A3" 201,41		201,410			
	VV		"B1" 85,33		85,330			
	VV		"B2" 31,19		31,190			
	VV		"B3" 208,97		208,970			
	VV		Součet		666,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
108	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	933,380	20,75	19 367,64	CS ÚRS 2020 02
VV					933,380			
109	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	22,000	737,04	16 214,88	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.								
PSC								
110	M	55331482.1	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění rozměru 800/1970, 2100mm	kus	22,000	1 220,10	26 842,20	
111	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	871,50	871,50	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.								
PSC								
112	M	55331753.1	zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění rozměru 1350/1970, 2100mm	kus	1,000	1 582,81	1 582,81	
113	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	19,000	4 747,60	90 204,40	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavěšení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.								
PSC								
114	M	55331557.1	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou rozměru 800/1970, 2100mm	kus	17,000	1 427,60	24 269,20	
115	M	55331558.1	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	1 452,50	2 905,00	
116	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5	kus	2,000	5 893,00	11 786,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvážení a zavěšení dveřního křídla (křídla) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídla), které nelze vyvážet. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se oceňuje cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.								
PSC								
117	M	55331768.1	zárubeň dvoukřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou rozměru 1350/1970, 2100mm	kus	2,000	1 873,31	3 746,62	
D 9							153 988,50	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
118	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	750,000	37,35	28 012,50	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
119	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	45 000,000	0,83	37 350,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.								
VV					45 000,000			
120	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SV06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	750,000	20,75	15 562,50	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.								
121	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	750,000	11,37	8 527,50	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
122	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	45 000,000	0,25	11 250,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítě; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.								
VV					45 000,000			
123	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	750,000	6,64	4 980,00	CS ÚRS 2020 02
124	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží do 4 m	m2	900,000	45,65	41 085,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světélky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světélky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů.								
125	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	5,000	207,50	1 037,50	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odšťavňavek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařízení.								
126	M	54825039.1	kotvení patka sloupků pergoly	kus	5,000	132,80	664,00	
127	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičího přístroje	kus	3,000	166,00	498,00	CS ÚRS 2020 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odšťavňavek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařízení.								
VV					3,000			
128	M	44932114	"Z5" 3 přístroj hasičí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	1 120,50	3 361,50	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	953943213	Označení únikových cest dle ČSN ISO 3864 a ČSN ISO 3864-1 a dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - systém fotoluminiscenčního značení - soubor obsahuje 5 ks plastových tabulek rozměru 200/100 mm	soubor	2,000	830,00	1 660,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cenu -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařetí.					
	WV		"Z6 - 1.NP" 1		1,000			
	WV		"Z6 - 2.NP" 1		1,000			
	WV		Součet		2,000			
D	998		Přesun hmot				197 681,88	
130	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1 701,221	116,20	197 681,88	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun - 1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 130 539,33	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				255 770,15	
131	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	399,566	10,80	4 315,31	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	WV		"v.č. D.1.1 - 03					
	WV		(6,85*7,63+10,6*31,85)		389,876			
	WV		3,4*2,85		9,690			
	WV		Součet		399,566			
132	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,120	41 220,00	4 946,40	CS ÚRS 2020 02
	WV		399,566*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,120			
133	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	130,868	18,00	2 355,62	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	WV		"v.č. D.1.1 - 04					
	WV		(18,23+31,87)*2*1,2		120,240			
	WV		(3+2,45)*2*0,975		10,628			
	WV		Součet		130,868			
134	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,046	41 220,00	1 896,12	CS ÚRS 2020 02
	WV		130,868*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,046			
135	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	7,260	332,10	2 411,05	CS ÚRS 2020 02
	WV		"jímka výtahu" 2,2*1,65		3,630			
	WV		3,63*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,260			
136	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	3,080	355,50	1 094,94	CS ÚRS 2020 02
	WV		"jímka výtahu" (2,2+1,65)*2*0,2		1,540			
	WV		1,54*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,080			
137	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	799,132	91,80	73 360,32	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	WV		399,566*2 'Přepočtené koeficientem množství		799,132			
138	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	459,501	40,50	18 609,79	CS ÚRS 2020 02
	WV		399,566*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		459,501			
139	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu	m2	459,501	115,20	52 934,52	CS ÚRS 2020 02
	WV		399,566*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		459,501			
140	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	317,286	105,30	33 410,22	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	WV		"v.č. D.1.1 - 04					
	WV		(18,23+31,87)*2*(1,2+0,25)		145,290			
	WV		(3+2,45)*2*(0,975+0,25)		13,353			
	WV		Součet		158,643			
	WV		158,643*2 'Přepočtené koeficientem množství		317,286			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
141	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	190,372	40,50	7 710,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		158,643*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		190,372			
142	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu	m2	190,372	115,20	21 930,85	CS ÚRS 2020 02
	VV		158,643*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		190,372			
143	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	399,566	31,50	12 586,33	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmění.					
144	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	419,544	27,90	11 705,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		399,566*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		419,544			
145	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	6,948	936,00	6 503,33	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	712		Povlakové krytiny				106 829,55	
146	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	360,188	10,80	3 890,03	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		"v.č. D.1.2-06					
	VV		10°31,25+6,25*7,63		360,188			
147	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,108	41 220,00	4 451,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		360,188*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,108			
148	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	360,188	99,00	35 658,61	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
149	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu	m2	414,216	115,20	47 717,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		360,188*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		414,216			
150	K	712363412.1	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva	m2	6,250	126,00	787,50	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci. 3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevními pláňem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.					
	VV		"v.č. D.1.2-08 - stříška nad vstupem					
	VV		2,5*2,5		6,250			
151	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1.8mm	m2	7,188	220,50	1 584,95	CS ÚRS 2020 02
	VV		6,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,188			
152	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	30,222	11,70	353,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		"v.č. D.1.2-06					
	VV		(31,25+17,63)*2*0,2+(2,7+2,15)*2*1,1		30,222			
153	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	41 220,00	453,42	CS ÚRS 2020 02
	VV		30,222*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,011			
154	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	30,222	126,00	3 807,97	CS ÚRS 2020 02
155	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na homím povrchu	m2	36,266	115,20	4 177,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		30,222*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		36,266			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
156	K	712861703	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše	m2	2,750	229,50	631,13	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"v.č. D.1.2-08 - stříška nad vstupem						
	VV		2,75		2,750				
157	M	28329022	fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	3,300	220,50	727,65	CS ÚRS 2020 02	
	VV		2,75*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		3,300				
158	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,590	999,00	2 587,41	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
	D	713	Izolace tepelné				329 671,86		
159	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	760,987	30,69	23 354,69	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"v.č. D.1.2-06						
	VV		"spodní vrstva" 10*31,25+6,25*7,63+(2,7+2,15+0,28)*2*0,28		363,060				
	VV		"horní vrstva" 10,12*31,37+6,37*7,69+(2,7+2,15+0,28)*2*0,28		369,323				
	VV		"obvod" (31,25*2-6,25+7,63*2)*0,4		28,604				
	VV		Součet		760,987				
160	M	63148157	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 160mm	m2	370,321	166,50	61 658,45	CS ÚRS 2020 02	
	VV		363,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		370,321				
161	M	63148155	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 120mm	m2	376,709	135,00	50 855,72	CS ÚRS 2020 02	
	VV		369,323*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		376,709				
162	M	63148153	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 80mm	m2	29,176	108,00	3 151,01	CS ÚRS 2020 02	
	VV		28,604*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,176				
163	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	515,830	31,50	16 248,65	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.						
	VV		"v.č. D.1.1 - 04 a 16						
	VV		A1+B1		190,340				
	VV		"v.č. D.1.1 - 05 a 16						
	VV		B1+B2+B3		325,490				
	VV		Součet		515,830				
164	M	28372305	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm	m2	194,147	76,50	14 852,25	CS ÚRS 2020 02	
	VV		190,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		194,147				
165	M	28375673	deska pro kročejový útlum tl 30mm	m2	332,000	126,00	41 832,00	CS ÚRS 2020 02	
	VV		325,49*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		332,000				
166	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	341,210	40,50	13 819,01	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.						
	VV		A1+A2+A3		341,210				
167	M	28372305	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm	m2	348,034	76,50	26 624,60	CS ÚRS 2020 02	
	VV		341,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		348,034				
168	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm	m2	348,034	152,10	52 935,97	CS ÚRS 2020 02	
	VV		341,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		348,034				
169	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	23,980	88,47	2 121,51	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.						
	VV		"v.č. D.1.2-06						
	VV		(2,7+2,47)*2*1,1		11,374				
	VV		(3,02+2,71)*2*1,1		12,606				
	VV		Součet		23,980				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	M	63148157	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 160mm	m2	11,943	166,50	1 988,51	CS ÚRS 2020 02
	VV		11,374*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,943			
171	M	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	13,236	135,00	1 786,86	CS ÚRS 2020 02
	VV		12,606*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		13,236			
172	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	39,128	192,60	7 536,05	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a ořezávání zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.					
	VV		120,24-91,74		28,500			
	VV		(3+2,45)*2*0,975		10,628			
	VV		Součet		39,128			
173	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	41,084	100,80	4 141,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		39,128*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		41,084			
174	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12	t	7,570	893,70	6 765,31	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				8 297,80	
175	K	721174064.1	Potrubí z trub PVC KG větrací DN 125, vč. redukce a kolen, plynotěsné	m	21,300	388,80	8 281,44	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
	VV		10,65*2		21,300			
176	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,029	564,00	16,36	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	725	Zdravotnicka - zařízení předměty				5 374,40	
177	K	725291643	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sklopné zrcadlo pro ZTP dle vyhl. č. 398/2009 Sb., 600/400/7 mm	soubor	2,000	2 687,20	5 374,40	
	VV		"T31" 2		2,000			
	D	751	Vzduchotechnika				30 970,00	
178	K	751526749	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	1 425,00	2 850,00	CS ÚRS 2020 02
179	M	42981021.1	větrací hlavice DN 110mm s ventilaátorem	kus	2,000	13 917,50	27 835,00	
180	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,001	285 000,00	285,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	762	Konstrukce tesařské				744 392,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
181	K	762083111.1	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	27,009	855,00	23 092,70		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		22,694+1,334+1,422+1,559		27,009				
182	K	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	83,000	54,00	4 482,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		"pozednice" 69		69,000				
	VV		"pergola + stříška nad vstupem" 6+8		14,000				
	VV		Součet		83,000				
183	M	30901001.1	šroub do betonu M 16 x 350 včetně matice a podložky - před betonáží osadit do věnce	100 kus	0,690	54,00	37,26		
184	M	30901001.2	šroub do betonu M 16 x 500 včetně matice a podložky - před betonáží osadit do věnce	100 kus	0,140	72,00	10,08		
185	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	584,850	142,20	83 165,67	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).						
	VV		"v.č. D.1.2-06 - střecha						
	VV		279+72		351,000				
	VV		80,6+26		106,600				
	VV		Mezisoučet		457,600				
	VV		"v.č. D.1.2-07 - pergola						
	VV		14,5+1,5		16,000				
	VV		96,25		96,250				
	VV		Mezisoučet		112,250				
	VV		"v.č. D.1.2-08 - stříška nad vstupem						
	VV		15		15,000				
	VV		Součet		584,850				
186	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	762,700	180,90	137 972,43	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).						
	VV		"v.č. D.1.2-06						
	VV		29		29,000				
	VV		31,65+10,7		42,350				
	VV		31,25+15,9+9+15+380,8+5,35+4,05+2,95+3,25+4,6+5,9+72+6,1+3,6+1,7+31+18,75		611,200				
	VV		23,5		23,500				
	VV		19,2+2,65+12,4		34,250				
	VV		Mezisoučet		740,300				
	VV		"v.č. D.1.2-07 - pergola						
	VV		22,4		22,400				
	VV		Mezisoučet		22,400				
	VV		Součet		762,700				
187	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	63,300	261,00	16 521,30	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).						
	VV		"v.č. D.1.2-06						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		63,3		63,300				
188	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	22,694	6 390,00	145 014,66	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"střecha" 22,635		22,635				
	VV		"stříška nad vstupem" 0,06*0,06*15*1,1		0,059				
	VV		Součet		22,694				
189	M	61223268.1	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50-100x100-150mm pohledový	m3	1,559	13 950,00	21 748,05		
	VV		"v.č. D.1.2-07 - pergola						
	VV		1,559		1,559				
190	K	762341037	Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	6,250	405,00	2 531,25	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
	VV		"v.č. D.1.2-08 - stříška nad vstupem						
	VV		2,5*2,5		6,250				
191	K	762341270.1	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz	m2	483,570	81,00	39 169,17		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
	VV		"v.č. D.1.1-06						
	VV		483,57		483,570				
192	M	60711522.1	deska dřevotřísková tl 24mm	m2	531,927	162,00	86 172,17		
	VV		483,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		531,927				
193	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	483,570	51,03	24 676,58	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
	VV		"v.č. D.1.2-06 a D.1.1-06						
	VV		483,57		483,570				
194	K	762342441	Bednění a laťování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralať	m	650,000	11,34	7 371,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
	VV		"v.č. D.1.2-06						
	VV		650		650,000				
195	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	4,800	6 210,00	29 808,00	CS ÚRS 2020 02	
196	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2	15,810	615,60	9 732,64	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.						
	VV		(4,8*2+6,9*4)*0,425		15,810				
197	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	40,659	1 134,00	46 107,31	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.						
	VV		22,694+4,8+483,57*0,024+1,559		40,659				
198	K	762421017	Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	6,250	369,00	2 306,25	CS ÚRS 2020 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -1037 obložení stropů a střešních podhledů z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce, nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-1.01 Olištování spár stropů. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby. 6. V ceně -9001 se určuje množství měrných jednotek v m součtem délek jednotlivých prvků roštu.								
			VV VV "v.č. D.1.2-08 - stříška nad vstupem 2,5*2,5		6,250			
199	K	762431016.1	Obložení stěn z dřevostřípkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	1,625	319,50	519,19	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -1036 obložení stěn z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 49-5000. 2. V cenách není započtena montáž podkladového roštu; tato montáž se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické v případě kovové konstrukce nebo cenou -9001 v případě dřevěné konstrukce. 3. V ceně -9001 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšený rošt; tato montáž a dodávka se oceňují individuálně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na olištování; toto olištování se oceňuje cenou 762 41-2.01 Olištování spár stěn. 5. Tento soubor cen neobsahuje položky pro ocenění typových sádkartonových, sádrovláknitých a cementovláknitých konstrukcí; tyto konstrukce se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-763 Konstrukce suché výstavby.								
			VV VV "v.č. D.1.2-08 - stříška nad vstupem "Čelo" 0,325*(2,5+2,5)		1,625			
200	K	762521108	Položení podlah neoblobovaných na sraz z fošen hrubých	m2	34,650	98,10	3 399,17	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.								
			VV VV "v.č. D.1.2-06 34,65		34,650			
201	M	60511125	řezivo stavební fošny prismované středové š do 160mm dl 2-5m	m3	1,334	6 390,00	8 524,26	CS ÚRS 2020 02
			VV 34,650*0,035*1,1		1,334			
202	K	762526130	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti přes 650 do 1000 mm	m2	34,650	64,08	2 220,37	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.								
203	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,422	6 390,00	9 086,58	CS ÚRS 2020 02
			VV (73+28)*0,08*0,16*1,1		1,422			
204	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	34,650	35,01	1 213,10	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.								
			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	29,464	1 341,00	39 511,22	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
			D 763 Konstrukce suché výstavby				119 455,37	
206	K	763121426	Stěna představená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	5,200	495,00	2 574,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- částí A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
VV			"m.č. 1.09" 2*2,6	5,200				
207	K	763121455	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EJ 30, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	62,400	630,00	39 312,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- částí A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
VV			2*2,6*12	62,400				
208	K	763121714	Stěna předřazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předřazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	67,600	18,00	1 216,80	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předřazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bočánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předřazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do 1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- částí A 06 katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18-1421 - 1424. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.								
PSC								
209	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	46,600	450,00	20 970,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
VV			"m.č. 1.07" 4,6	4,600				
VV			"byty" 4,2*10	42,000				
VV			Součet	46,600				
210	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	60,950	495,00	30 170,25	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"m.č. 1.08-10" 4,4*2+4,15		12,950			
	VV		"byty" 4,8*10		48,000			
	VV		Součet		60,950			
211	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	107,550	27,00	2 903,85	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	PSC							
212	K	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	12,000	405,00	4 860,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci; b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchytení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC							
	VV		"Z2" 12		12,000			
213	M	59030166	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm	kus	12,000	990,00	11 880,00	CS ÚRS 2020 02
214	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,128	1 780,20	5 568,47	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.					
	PSC							
	D	764	Konstrukce klempířské					184 742,19
215	K	764111645	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy přes 60°	m2	3,000	1 422,00	4 266,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"v.č. D.1.2-08 - stříška nad vstupem					
	VV		"čelo" 3		3,000			
216	K	764111671.1	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (elektroizolace)	m2	2,530	1 323,00	3 347,19	
217	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	19,760	284,40	5 619,74	CS ÚRS 2020 02
	VV		"v.č. D.1.1-15					
	VV		"kompletní provedení vč. krytek					
	VV		"K1" 0,79*8		6,320			
	VV		"K2" 1,04*9		9,360			
	VV		"K4" 2,04*2		4,080			
	VV		Součet		19,760			
218	K	764216605	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	30,800	349,20	10 755,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		"v.č. D.1.1-15					
	VV		"kompletní provedení vč. krytek					
	VV		"K3" 1,04*10		10,400			
	VV		"K5" 2,04*10		20,400			
	VV		Součet		30,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
219	K	764221466	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 500 mm	m	12,600	412,20	5 193,72	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.						
	VV		"v.č. D.1.1-15						
	VV		"kompletní provedení dle PD						
	VV		"K8" 6,3*2		12,600				
	VV		Součet		12,600				
220	K	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	69,950	246,60	17 249,67	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.						
	VV		"v.č. D.1.1-15						
	VV		"kompletní provedení dle PD						
	VV		"K14" 31,25		31,250				
	VV		"K15" 15,6		15,600				
	VV		"K16" 8,7		8,700				
	VV		"K17" 7,2*2		14,400				
	VV		Součet		69,950				
221	K	764224411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	33,480	1 107,00	37 062,36	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"v.č. D.1.1-15						
	VV		"kompletní provedení dle PD						
	VV		"K6" 4,8*0,9*2		8,640				
	VV		"K7" 6,9*0,9*4		24,840				
	VV		Součet		33,480				
222	K	764521404	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	69,600	473,40	32 948,64	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"v.č. D.1.1-15						
	VV		"kompletní provedení dle PD						
	VV		"K9" 15,5		15,500				
	VV		"K10" 7,1*2		14,200				
	VV		"K11" 8,6		8,600				
	VV		"K12" 31,3		31,300				
	VV		Součet		69,600				
223	K	764521444	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	9,000	531,90	4 787,10	CS ÚRS 2020 02	
224	K	764528423.1	Svod z plastu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový průměru 110 mm	m	65,700	954,00	62 677,80		
	VV		"v.č. D.1.1-15						
	VV		"kompletní provedení dle PD						
	VV		"K13" 7,3*9		65,700				
	VV		Součet		65,700				
225	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,466	1 791,00	834,61	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		765	Krytina skládaná				425 932,37		
226	K	765111015.1	Montáž a dodávka krytiny keramické - břidlicové černá engoba - sklonu 35° drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2, vč. všech speciálních tašek	m2	483,570	756,00	365 578,92		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přilepování tašek. 2. Oplechování štítových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami částí A02.						
	VV		"v.č. D.1.1-06						
	VV		483,57		483,570				
227	K	765115302	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2020 02	
228	M	61140607	výlez střešní pro sklon střechy 15-85° 66x118cm	kus	1,000	11 250,00	11 250,00	CS ÚRS 2020 02	
229	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	483,570	34,20	16 538,09	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
230	M	28329324	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivrstvá mikroporézní PP 130-135g/m2	m2	531,927	58,50	31 117,73	CS ÚRS 2020 02
VV			483,57*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		531,927			
231	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,096	1 017,00	97,63	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		766	Konstrukce truhlářské					
			1 960 706,81					
232	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	4 770,00	4 770,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -1113 není započteno olišťování; toto olišťování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lištou.					
233	M	61233168.1	schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 130x70cm, vč. kompletního příslušenství dle PD	kus	1,000	12 330,00	12 330,00	
234	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1.5 do 2,5 m	m2	9,400	297,00	2 791,80	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
VV			"T4" 2*2,35*2		9,400			
235	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	9,400	2 623,50	24 660,90	CS ÚRS 2020 02
236	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1.5 do 2.5	m2	49,500	558,00	27 621,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
VV			"T2" 2*1,5*12		36,000			
VV			"T5" 1*1,5*9		13,500			
VV			Součet		49,500			
237	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	49,500	4 851,00	240 124,50	CS ÚRS 2020 02
238	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1.5 do 2.5	m2	22,788	652,50	14 869,17	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
VV			"T1" 1*1,75*10		17,500			
VV			"T3" 1,125*2,35*2		5,288			
VV			Součet		22,788			
239	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	22,788	4 392,00	100 084,90	CS ÚRS 2020 02
240	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	8,000	1 024,20	8 193,60	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
241	M	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	4,500	7 857,00	35 356,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		8°0,75°0,75		4,500			
242	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	22,000	540,00	11 880,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	W		"T11" 10		10,000			
	W		"T12" 10		10,000			
	W		"T29" 2		2,000			
	W		Součet		22,000			
243	M	61162086.1	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm, vč. kompletního příslušenství dle PD	kus	10,000	3 573,00	35 730,00	
	VV		"T11" 10		10,000			
244	M	61162086.2	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm, vč. kompletního příslušenství dle PD	kus	2,000	5 076,00	10 152,00	
	VV		"vč. madla a samozavírače					
	W		"T29" 2		2,000			
245	M	61162092.1	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970/2100mm, vč. kompletního příslušenství dle PD	kus	10,000	4 401,00	44 010,00	
	VV		"T12" 10		10,000			
246	K	766660011	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	675,00	675,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	W		"T8" 1		1,000			
	W		Součet		1,000			
247	M	61162115.1	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový ze 2/3 prosklené 1350x1970/2100mm, vč. kompletního příslušenství dle PD	kus	1,000	10 610,00	10 610,00	
248	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	17,000	1 080,00	18 360,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
	W		"T9" 11		11,000			
	W		"T10" 5		5,000			
	W		"T13" 1		1,000			
	W		Součet		17,000			
249	M	61162098.1	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3-C povrch laminátový plně 800x1970/2100mm, vč. kompletního příslušenství dle PD	kus	6,000	6 628,50	39 771,00	
	VV		"T10" 5		5,000			
	W		"T13" 1		1,000			
	W		Součet		6,000			
250	M	55341200.1	dveře bezpečnostní protipožární EW 30 DP3 800x1970 mm, vč. kompletního příslušenství dle PD	kus	11,000	16 209,00	178 299,00	
	VV		"T9" 11		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
251	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	855,00	1 710,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
	VV		"T14" 2		2,000				
252	M	61165314.1	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970/2100mm, vč. kompletního příslušenství dle PD	kus	2,000	6 628,50	13 257,00		
253	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	2,000	1 305,00	2 610,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
	VV		"T7" 2		2,000				
	VV		Součet		2,000				
254	M	61165322.1	dveře dvoukřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3-C povrch laminátový ze 2/3 prosklené 1350x1970/2100mm, vč. kompletního příslušenství dle PD	kus	2,000	27 710,10	55 420,20		
255	K	766660461.1	Montáž hliníkových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	15 180,00	15 180,00		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.						
	VV		"Z1" 1		1,000				
256	M	55341311	dveře Al vchodové dvoukřídlové do š 1600mm	kus	1,000	79 914,00	79 914,00	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"Z1 - 1500/2350mm" 1		1,000				
257	K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	4,740	161,10	763,61	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostením polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.						
	VV		"T16" 0,79*6		4,740				
258	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	19,760	217,80	4 303,73	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostením polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.						
	VV		"T17" 1,04*9		9,360				
	VV		"T18" 1,04*10		10,400				
	VV		Součet		19,760				
259	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	24,480	294,30	7 204,46	CS ÚRS 2020 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a oštěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
			W "T19" 2,04*2		4,080			
			W "T20" 2,04*10		20,400			
			W Součet		24,480			
260	M	61144400.1	parapet plastový vnitřní komůrkový 155x20mm	m	30,800	184,50	5 682,60	
			W "T18" 1,04*10		10,400			
			W "T20" 2,04*10		20,400			
			W Součet		30,800			
261	M	61144402.1	parapet plastový vnitřní komůrkový 270x20mm	m	18,180	184,50	3 354,21	
			W "T16" 0,79*6		4,740			
			W "T17" 1,04*9		9,360			
			W "T19" 2,04*2		4,080			
			W Součet		18,180			
262	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	37,000	36,00	1 332,00	CS ÚRS 2020 02
263	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	39,000	108,00	4 212,00	CS ÚRS 2020 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a oštěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
			W "T21" 37		37,000			
			W "T22" 2		2,000			
			W Součet		39,000			
264	M	61187396	práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	37,000	90,00	3 330,00	CS ÚRS 2020 02
265	M	61187416	práh dveří dřevěný bukový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2020 02
266	K	766811117.1	Montáž a dodávka kuchyňských linek, spodních i horních skříněk délky 3000mm, digestoř bez ventilátoru, trouba, várná deska, myčka a ostatní příslušenství dle PD	kus	10,000	67 550,00	675 500,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami částí A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			W "T25" 6		6,000			
			W "T26" 4		4,000			
			W Součet		10,000			
267	K	766811117.2	Montáž a dodávka kuchyňských linek, spodních i horních skříněk délky 3000mm, digestoř s ventilátorem, trouba, várná deska, myčka a ostatní příslušenství dle PD	kus	1,000	67 550,00	67 550,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami částí A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			W "T27" 1		1,000			
			W Součet		1,000			
268	K	766811151.1	Montáž koupelnových zrcadlových skříněk s osvětlením šroubovaných na stěnu, šířky jednoho dílu do 600 mm	kus	10,000	661,60	6 616,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 766 81-1111 až -1116 Montáž korpusu spodních skříněk jsou zahrnuty i náklady na montáž soklové lišty. 2. V cenách 766 81-1431 až -1453 Montáž světelné rampy nejsou zahrnuty náklady na montáž osvětlení, tyto se oceňují cenami částí A10 katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. 3. V cenách souboru cen 766 81-1 . Montáž kuchyňských linek nejsou zahrnuty náklady na dodání spojovacího materiálu. Není-li tento materiál zahrnut v ceně dodávky kuchyňské linky, oceňuje se samostatně ve specifikaci. 4. Vcenách 766 81-1311 až -1353 montáže dvířek jsou započteny i náklady na montáž závěsů. 5. V ceně 766 81-1461 jsou započteny náklady na montáž obou výsuvů pro pojezd zásuvky.					
			W "T30" 10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
269	M	55441008	skříňka se zrcadlem a osvětlením nad umyvadlo š 600mm	kus	10,000	4 594,40	45 944,00	
270	K	766821122.1	Montáž a dodávka vestavěné skříňe čtyřkrídlové 2000x600x2400mm, kompletní provedení dle PD	kus	10,000	14 140,00	141 400,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 766 82-1141 jsou započteny náklady i na osazení a seřízení pojezdů a kování. 2. Položky souboru cen lze použít skládebně.					
VV			"T28" 10		10,000			
271	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,844	1 015,20	4 917,63	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D			767 Konstrukce zámečnické				294 336,47	
337	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	28,600	1 200,00	34 320,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro montáž zábradlí svařovaného na místě. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí.					
VV			"kompletní provedení vč. kotvení					
VV			"Z17" 2		2,000			
VV			"Z18" 2		2,000			
VV			"Z19" 12,3		12,300			
VV			"Z20" 12,3		12,300			
VV			Součet		28,600			
338	M	spc776101	nerezové trubkové zábradlí venkovního schodiště a rampy dle PD	m	28,600	4 500,00	128 700,00	
272	K	767161111.1	Montáž a dodávka zábradlí oken z pozinkovaných trubek 30/2 s povrchovou úpravou komaxitem, vč. nerezového kotvení, kompletní provedení dle PD	m	24,000	1 152,00	27 648,00	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51... lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
VV			"Z11" 1,2*2*10		24,000			
273	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	1,400	2 880,00	4 032,00	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro montáž zábradlí svařovaného na místě. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22 - Montáž zábradlí.					
274	M	55342280.1	zábradlí s bezpečnostním sklem, kompletní provedení dle PD	m	1,400	5 040,00	7 056,00	
275	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	22,500	135,00	3 037,50	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -51... lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotvení prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí, c) montáž výplně tvarovaným plechem.					
VV			"Z8" 14,1		14,100			
VV			"Z9" 8,4		8,400			
VV			Součet		22,500			
276	M	55342038.1	madlo zábradlí schodišťové nerezové d.42,4mm	m	22,950	1 440,00	33 048,00	
VV			22,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		22,950			
277	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,613	90,00	145,17	CS ÚRS 2020 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 21 Montáž textilních podlahovin katalogu 800-776 Podlahy paviakové.					
VV			"Z4" 1,68*0,96		1,613			
278	M	69752001.1	rohož vstupní provedení guma+hliník standard 28 mm	m2	1,613	6 999,30	11 289,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	5,280	157,50	831,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 21 Montáž textilních podlahovin katalogu 800-776 Podlahy povlakové.					
	VV		"Z4" (1,68+0,96)*2		5,280			
280	M	69752161.1	rám pro zapuštění profil L-30/30 20/30 - nerez	m	5,544	337,50	1 871,10	
	VV		5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,544			
281	K	767821114	Montáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů	kus	12,000	180,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení schránek na předem připravené konstrukce. 2. Množství měrných jednotek u sestav se určuje v počtu kusů jednotlivých schránek.					
282	M	55348200	schránka listovní sestava nástěnná 1řadá počet 4ks	sada	3,000	2 520,00	7 560,00	CS ÚRS 2020 02
283	K	767881128.1	Montáž zachytňovacího systému proti pádu bodů samostatných do dřevěných konstrukcí šikmých střech	kus	18,000	90,00	1 620,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu. 2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zatěžovacích dlaždic. Jejich dodávka je součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (výjma kotev chemických); tyto jsou součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci. b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (máčené PVC, bitumen, ...) po montáži sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně. 4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvíčního vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení zajišťovaného úseku. 5. Montáž zachytňovacího systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421, 765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.					
284	M	70921422	kotvící bod pro šikmé střechy hák zalomený určený pro šikmé střechy se skládanou taškovou krytinou	kus	18,000	1 712,79	30 830,22	CS ÚRS 2020 02
285	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,148	1 263,60	187,01	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	771		Podlahy z dlaždic				334 498,45	
286	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	256,320	25,20	6 459,26	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		A1+A2+B1+B2		256,320			
287	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	253,700	61,20	15 526,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		142,8+110,9		253,700			
288	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	930,234	51,30	47 721,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		253,700/0,3		845,667			
	VV		845,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		930,234			
289	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	26,050	88,20	2 297,61	CS ÚRS 2020 02
290	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	86,833	51,30	4 454,53	CS ÚRS 2020 02
	VV		26,050/0,3		86,833			
291	K	771574241	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	65,980	445,50	29 394,09	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		A2+B2		65,980			
292	M	59761440	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	75,877	449,10	34 076,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		65,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		75,877			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
293	K	771574243	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	190,340	369,00	70 235,46	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou učeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		A1+B1		190,340			
294	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	209,374	315,00	65 952,81	CS ÚRS 2020 02
	VV		190,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		209,374			
295	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	65,980	265,50	17 517,69	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		A2+B2		65,980			
296	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	102,550	61,20	6 276,06	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížených přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"v.č. D.1.1-04					
	VV		"m.č. 1.08-10" (2,075*2+2,2*4+2*6)-0,8*3		22,550			
	VV		"Hygienická příslušenství bytů" (2,4*8+2*8)-0,8*4		32,000			
	VV		"v.č. D.1.1-05					
	VV		"Hygienická příslušenství bytů" (2,4*12+2*12)-0,8*6		48,000			
	VV		Součet		102,550			
297	K	771991101	Ostatní náklady oddíl 771 (např. spárování, silikonování, řezání a lišty vč.osazení) přepočtené na podlahovou plochu	m2	256,320	103,50	26 529,12	
298	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	8,609	936,00	8 058,02	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	776	Podlahy povlakové				316 789,90	
299	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	410,380	18,00	7 386,84	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
300	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	410,380	27,00	11 080,26	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
301	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	410,380	162,00	66 481,56	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
302	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podepením spoju páskou pásů	m2	5,820	108,00	628,56	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.					
303	M	69752079.1	vnitřní textilní čistící rohož z PES tl. 9 mm	m2	6,402	999,00	6 395,60	
	VV		5,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,402			
304	K	776241121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných	m2	410,380	121,50	49 861,17	CS ÚRS 2020 02
	VV		A3+B3		410,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
305	M	28411011.1	PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické antibakteriální tl 2,40mm, nášlapná vrstva 0,35 mm, útlum 16dB	m2	451,418	278,10	125 539,35	CS ÚRS 2020 02
	VV		410,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		451,418			
306	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	234,500	58,50	13 718,25	CS ÚRS 2020 02
	VV		113,3+121,2		234,500			
307	M	28411001	lišta soklová PVC 9,7x58mm	m	257,950	67,50	17 411,63	CS ÚRS 2020 02
	VV		234,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		257,950			
308	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	5,650	121,50	686,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		"T23" 0,8*2		1,600			
	VV		"T24" 1,35*3		4,050			
	VV		Součet		5,650			
309	M	59054114.1	profil přechodový nerez š.60mm	m	5,763	197,10	1 135,89	
	VV		5,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,763			
310	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	234,500	9,00	2 110,50	CS ÚRS 2020 02
311	M	28411011.1	PVC vinyl heterogenní zátěžová akustické antibakteriální tl 2,40mm, nášlapná vrstva 0,35 mm, útlum 16dB	m2	12,898	278,10	3 586,93	CS ÚRS 2020 02
	VV		234,5*0,055 'Přepočtené koeficientem množství		12,898			
312	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,603	2 339,10	10 766,88	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	777	Podlahy lité				3 817,74	
313	K	777131109	Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vztlínání olejů	m2	5,170	72,00	372,24	CS ÚRS 2020 02
	VV		"jímka výtahu" 2,2*1,65		3,630			
	VV		"vytažení na stěny jímky výtahu" (2,2+1,65)*2*0,2		1,540			
	VV		Součet		5,170			
314	K	777611143	Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový	m2	5,170	486,00	2 512,62	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1133 a -1134 nejsou započteny náklady na napojení na zemnicí okruh. 2. V ceně -1135 a -1137 nejsou započteny náklady na změnění odporu.					
315	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m	7,700	118,80	914,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		"jímka výtahu" (2,2+1,65)*2		7,700			
316	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,032	566,10	18,12	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, které se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				432 260,67	
317	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	337,440	25,20	8 503,49	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokální vyrovnaní podkladu tloušťky větší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnaní podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		"v.č. D.1.1-17					
	VV		"základní obklad" 263,52		263,520			
	VV		"dekorační obklad" 34,32		34,320			
	VV		"obklad v kuchyních" 39,6		39,600			
	VV		Součet		337,440			
318	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	63,255	292,50	18 502,09	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207, 78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC							
	WV		"v.č. D.1.1-04					
	WV		"m.č. 1.08-10" (2,075*2+2,2*4+2*6)*0,1-0,8*3*0,1+3		5,255			
	WV		"Hygienická příslušenství bytů" (2,4*8+2*8)*0,1-0,8*4*0,1+5*4		23,200			
	WV		"v.č. D.1.1-05					
	WV		"Hygienická příslušenství bytů" (2,4*12+2*12)*0,1-0,8*6*0,1+5*6		34,800			
	WV		Součet		63,255			
319	K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	303,120	526,50	159 592,68	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	WV		"v.č. D.1.1-17					
	WV		"základní obklad" 263,52		263,520			
	WV		"obklad v kuchyních" 39,6		39,600			
	WV		Součet		303,120			
320	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	303,048	449,10	136 098,86	CS ÚRS 2020 02
	WV		"v.č. D.1.1-17					
	WV		"základní obklad" 263,52		263,520			
	WV		263,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		303,048			
321	M	59761060.1	obklad keramický pro kuchyně do 6ks/m2	m2	45,540	449,10	20 452,01	
	WV		"v.č. D.1.1-17					
	WV		"obklad v kuchyních" 39,6		39,600			
	WV		39,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		45,540			
322	K	781474164	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2	m2	34,320	526,50	18 069,48	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	WV		"v.č. D.1.1-17					
	WV		"dekorativní obklad" 34,32		34,320			
323	M	59761060	dekor keramický pro interiér i exteriér do 6ks/m2	m2	39,468	702,00	27 706,54	CS ÚRS 2020 02
	WV		34,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		39,468			
324	K	781991001	Ostatní náklady oddílu 781 (např. lišty, řezání, prostupy, tmely...) přepočtené na m2 obkládané plochy	m2	337,440	103,50	34 925,04	
325	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	9,634	873,00	8 410,48	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				224 012,70	
326	K	782132312	Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. přes 25 do 30 mm	m2	93,390	1 485,00	138 684,15	CS ÚRS 2020 02
	WV		91,74		91,740			
	WV		"pro elektrorozvaděče" 1,65		1,650			
	WV		Součet		93,390			
327	M	58381186.1	nepravidelný kámen kvarcit, povrch přírodní dlažba 8-12ks/m2 tl 25-35mm	m2	98,060	765,00	75 015,90	
	WV		93,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		98,060			
328	K	998782102	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,639	1 350,00	10 312,65	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		783	Dokončovací práce - natěry				24 939,03	
329	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	69,335	215,00	14 907,03	CS ÚRS 2020 02
	WV		"v.č. D.1.2-07 - pergola					
	WV		(0,05+0,1)*2*(14,5*4+1,5)*1,1		19,635			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(0,05+0,15)*2*96,25		38,500			
	W		(0,1+0,15)*2*22,4		11,200			
	W		Součet		69,335			
330	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	44,000	68,00	2 992,00	CS ÚRS 2020 02
	W		"Zárubně" 44		44,000			
331	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	44,000	70,00	3 080,00	CS ÚRS 2020 02
332	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	44,000	90,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 02
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				152 906,11	
333	K	784181011	Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 244,617	25,00	56 115,43	CS ÚRS 2020 02
	W		535,745+1708,872		2 244,617			
334	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 419,767	40,00	96 790,68	CS ÚRS 2020 02
	W		67,6+2244,617+107,55		2 419,767			
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				174 835,35	
335	K	786627122.1	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových venkovních pro okna plastová, vč. všech doplňků dle PD a doporučení výrobce	m2	62,188	241,20	14 999,75	
	W		"Z12" 1*1,75*10		17,500			
	W		"Z13" 2*1,5*10		30,000			
	W		"Z14" 1,125*2,35*2		5,288			
	W		"Z15" 2*2,35*2		9,400			
	W		Součet		62,188			
336	M	spc786001	venkovní shmovací žaluzie lamela Z90, ovládání manuální a veškeré příslušenství	m2	62,188	2 570,20	159 835,60	
	W		"kompletní provedení vč. všech doplňků dle PD					
	W		"Z12" 1*1,75*10		17,500			
	W		"Z13" 2*1,5*10		30,000			
	W		"Z14" 1,125*2,35*2		5,288			
	W		"Z15" 2*2,35*2		9,400			
	W		Součet		62,188			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

993 776,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	993 776,00	15,00%	149 066,40

Cena s DPH

v CZK

1 142 842,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Haviásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	993 776,00
HSV - Práce a dodávky HSV	46 141,60
1 - Zemní práce	14 043,45
4 - Vodorovné konstrukce	4 288,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 479,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 001,44
997 - Přesun sutě	1 329,09
PSV - Práce a dodávky PSV	947 634,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	161 771,42
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	312 129,43
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	345 270,04
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	117 105,11
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	11 358,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.1 - ZTI

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							993 776,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				46 141,60	
D		1	Zemní práce				14 043,45	
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	12,960	380,40	4 929,98	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,960			
WV			0,6*0,6*36					
WV			Součet		12,960			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 0,5 do 2,5 m	m3	12,960	44,80	580,61	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,960			
WV			0,6*0,6*36					
WV			Součet		12,960			
3	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,960	128,00	1 658,88	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,960			
WV			0,6*0,6*36					
WV			Součet		12,960			
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,160	78,40	169,34	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,160			
WV			0,6*0,1*36					
WV			Součet		2,160			
5	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	10,800	134,40	1 451,52	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		10,800			
WV			0,6*0,5*36					
WV			Součet		10,800			
6	M	583373080	Štěrkopísek frakce 0-2 třída B	t	17,280	304,00	5 253,12	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		17,280			
WV			10,80*1,6					
WV			Součet		17,280			
D		4	Vodorovné konstrukce				4 288,26	
7	K	411388621	Zabetonování otvorů ve stropě nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropě železobetonových, tvárcových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2	kus	2,000	325,60	651,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
WV			1+1					
WV			Součet		2,000			
8	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	4,560	797,60	3 637,06	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		4,560			
WV			0,6*0,1*76					
WV			Součet		4,560			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 479,36	
9	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	23,850	313,60	7 479,36	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		23,850			
WV			(16+32+40+6+65)*0,15					
WV			Součet		23,850			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 001,44	
10	K	953941611	Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím konzol, ve zdivu cihelném	kus	4,000	164,80	659,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		4,000			
VV			4		4,000			
			Součet		4,000			
11	M	28615658	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 75	kus	4,000	10,40	41,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		4,000			
VV			4		4,000			
			Součet		4,000			
12	M	28615659	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	48,000	13,60	652,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		48,000			
VV			36+12		48,000			
			Součet		48,000			
13	M	286156630	připevňovací šroub pro HTPO	kus	52,000	6,40	332,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		52,000			
VV			4+36+12		52,000			
			Součet		52,000			
14	M	28615662	připevňovací matice pro HTPO	kus	52,000	4,00	208,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		52,000			
VV			4+36+12		52,000			
			Součet		52,000			
15	K	972054341	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	2,000	369,20	738,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
VV			1+1		2,000			
			Součet		2,000			
16	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	116,000	77,84	9 029,44	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		116,000			
VV			116		116,000			
			Součet		116,000			
17	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 100 mm	m	48,000	92,40	4 435,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		48,000			
VV			48		48,000			
			Součet		48,000			
18	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	6,000	103,20	619,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		6,000			
VV			6		6,000			
			Součet		6,000			
19	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	12,000	190,40	2 284,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
VV			12		12,000			
			Součet		12,000			
D	997		Přesun sutě				1 329,09	
20	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,436	176,00	428,74	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,436			
21	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,436	62,40	152,01	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,436			
VV			2,436		2,436			
			Součet		2,436			
22	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,436	7,20	17,54	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,436			
VV			2,436		2,436			
			Součet		2,436			
23	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	2,436	300,00	730,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,436			
VV			2,436		2,436			
			Součet		2,436			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				947 634,40	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				161 771,42	
24	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	26,000	540,80	14 060,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		26,000			
VV			26		26,000			
			Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	14,000	642,40	8 993,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		14,000			
	W		14		14,000			
	W		Součet					
26	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné DN 200	m	36,000	670,40	24 134,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		36,000			
	W		36		36,000			
	W		Součet					
27	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	4,000	415,20	1 660,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet					
28	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	6,000	482,40	2 894,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		6,000			
	W		6		6,000			
	W		Součet					
29	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	48,000	523,20	25 113,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		48,000			
	W		36+12		48,000			
	W		Součet					
30	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 32	m	26,000	206,40	5 366,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		26,000			
	W		26		26,000			
	W		Součet					
31	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	90,000	208,80	18 792,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		90,000			
	W		90		90,000			
	W		Součet					
32	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	18,000	664,00	11 952,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		18,000			
	W		18		18,000			
	W		Součet					
33	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	32,000	68,00	2 176,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		32,000			
	W		32		32,000			
	W		Součet					
34	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	13,000	100,80	1 310,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		13,000			
	W		13		13,000			
	W		Součet					
35	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	2,000	2 088,00	4 176,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
	W		2		2,000			
	W		Součet					
36	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	10,000	434,40	4 344,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		10,000			
	W		10		10,000			
	W		Součet					
37	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	9,000	2 416,00	21 744,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		9,000			
	W		9		9,000			
	W		Součet					
38	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	4,000	640,00	2 560,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		4,000			
	W		4		4,000			
	W		Součet					
39	K	721274124	Ventily privzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 40	kus	1,000	1 107,20	1 107,20	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
40	M	562456030	mřížka větrací plast 200x200 bílá se síťovinou	kus	1,000	246,40	246,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		1,000			
	W		1		1,000			
	W		Součet					
41	M	551618410	vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32 - odvod kondenzátu	kus	13,000	407,20	5 293,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		13,000			
	W		12+1		13,000			
	W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	232,000	19,20	4 454,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		232,000			
	VV		26+14+4+6+48+26+90+18		232,000			
			Součet					
43	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	36,000	24,80	892,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		36,000			
	VV		36		36,000			
			Součet					
44	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,922	540,80	498,62	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				312 129,43	
45	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	196,000	146,40	28 694,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		196,000			
	VV		160+36		196,000			
			Součet					
46	M	286151330	trubka tlaková PP-RCT tloušťka PN 20 20 x 2,3 x 4000 mm	m	196,000	53,60	10 505,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		196,000			
	VV		160+36		196,000			
			Součet					
47	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	118,000	159,20	18 785,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		118,000			
	VV		118		118,000			
			Součet					
48	M	286151350	trubka tlaková PP-RCT tloušťka PN 20 25 x 2,6 x 4000 mm	m	118,000	80,00	9 440,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		118,000			
	VV		118		118,000			
			Součet					
49	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	84,000	188,80	15 859,20	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		84,000			
	VV		84		84,000			
			Součet					
50	M	286151380	trubka tlaková PP-RCT tloušťka PN 20 32 x 3,6 x 4000 mm	m	84,000	119,20	10 012,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		84,000			
	VV		84		84,000			
			Součet					
51	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	58,000	216,80	12 574,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		58,000			
	VV		58		58,000			
			Součet					
52	M	286151400	trubka tlaková PP-RCT tloušťka PN 20 40 x 4,0 x 4000 mm	m	58,000	237,60	13 780,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		58,000			
	VV		58		58,000			
			Součet					
53	K	722181123	Objímky pro potrubí DN do 25 mm	kus	190,000	6,40	1 216,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		190,000			
	VV		190		190,000			
			Součet					
54	K	722181126	Objímky pro potrubí DN do 50mm	kus	20,000	7,20	144,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		20,000			
	VV		20		20,000			
			Součet					
55	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	196,000	83,20	16 307,20	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		196,000			
	VV		196		196,000			
			Součet					
56	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	260,000	118,40	30 784,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		260,000			
	VV		118+84+58		260,000			
			Součet					
57	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	78,000	176,80	13 790,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		78,000			
	VV		56+22		78,000			
			Součet					
58	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	76,000	165,60	12 585,60	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		56+20		76,000			
	VV		Součet		76,000			
59	M	551119990	ventil rohový kulový s filtrem 1/2" x 3/8"	kus	76,000	288,80	21 948,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		56+20		76,000			
	VV		Součet		76,000			
60	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	11,000	332,00	3 652,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
61	K	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2	kus	68,000	67,20	4 569,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		10+10+20+4+20+4		68,000			
	VV		Součet		68,000			
62	M	38821301	vodoměr bytový s přípravou pro dálkovou komunikaci bez magnetické spojky DN 15 Q=1,6m3/h R100 T30/90 dl 110mm	kus	20,000	611,20	12 224,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		10+10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
63	M	38821334	klapka zpětná plastová membránová pro vsazení do vodoměru	kus	20,000	47,20	944,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		10+10		20,000			
	VV		Součet		20,000			
64	M	55128010	tlakoměr radiální D 50mm spodní napojení 1/4" M tlak 0-16bar	kus	1,000	125,60	125,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	M	551112240	ventil přímý průchozí mosazný 3/8"	kus	4,000	116,00	464,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
66	M	551112260	ventil přímý průchozí mosazný 1/2"	kus	20,000	131,20	2 624,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
67	M	551243890	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C 1/2"	kus	4,000	296,00	1 184,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
68	K	722239102	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4	kus	1,000	84,00	84,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	M	55128000	ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C dvouregulační 3/4"	kus	1,000	1 745,60	1 745,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	M	55110158	ventil vypouštěcí s hadicovou přípojkou DN 20 mosazný	kus	2,000	3 604,00	7 208,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
71	K	722239103	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1	kus	5,000	93,60	468,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		4+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
72	M	42610589	čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C	kus	1,000	11 150,41	11 150,41	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	M	55111230	ventil přímý průchozí mosazný 1"	kus	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
74	K	722239104	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 5/4	kus	5,000	112,00	560,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	VV		4+1		5,000			
	VV		Součet		5,000			
75	M	55111963	ventil tlakový redukční se šroubením mosaz PN 6 do 25°C bez manometru 5/4"	kus	1,000	1 152,00	1 152,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		1,000			
WV			Součet		1,000			
76	M	55111232	ventil přímý průchozí mosazný 5/4"	kus	4,000	454,40	1 817,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
77	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	456,000	71,20	32 467,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		456,000			
WV			196+118+84+58		456,000			
			Součet		456,000			
78	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	456,000	25,60	11 673,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		456,000			
WV			196+118+84+58		456,000			
			Součet		456,000			
79	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,622	493,60	307,02	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				345 270,04	
80	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na lehké konstrukce	kus	12,000	611,20	7 334,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
WV			10+2		12,000			
			Součet		12,000			
81	M	642360410	klozet keramický závěsný hluboké splachování	kus	10,000	2 095,20	20 952,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		10,000			
WV			10		10,000			
			Součet		10,000			
82	M	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	kus	2,000	3 970,40	7 940,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
WV			2		2,000			
			Součet		2,000			
83	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	12,000	840,80	10 089,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
WV			10+2		12,000			
			Součet		12,000			
84	M	551666140	souprava pro připojení závěsného WC DN 110	kus	12,000	305,60	3 667,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
WV			10+2		12,000			
			Součet		12,000			
85	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	12,000	661,60	7 939,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
WV			10+2		12,000			
			Součet		12,000			
86	M	642110500	umyvadlo keramické závěsné bez otvoru invalidní 65 cm bílé	kus	2,000	1 462,40	2 924,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
WV			2		2,000			
			Součet		2,000			
87	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm	kus	10,000	1 051,20	10 512,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		10,000			
WV			10		10,000			
			Součet		10,000			
88	M	64211009	kryt sifonu keramický bílý 210x285x345mm	kus	10,000	1 021,60	10 216,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		10,000			
WV			10		10,000			
			Součet		10,000			
89	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	12,000	227,20	2 726,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
WV			10+2		12,000			
			Součet		12,000			
90	M	55143987	baterie umyvadlová stojánková klasická s výpustí	kus	12,000	795,20	9 542,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
WV			10+2		12,000			
			Součet		12,000			
91	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	12,000	121,60	1 459,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
WV			10+2		12,000			
			Součet		12,000			
92	M	551613220	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	10,000	88,00	880,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		10,000			
WV			10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		10,000			
93	M	551666340	sifon umyvadlový pro tělesně postižené DN 40	kus	2,000	555,20	1 110,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
94	K	725821325.RAF	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	10,000	1 014,40	10 144,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
95	K	725862103	Žápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	10,000	324,80	3 248,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
96	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	1,000	724,00	724,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
97	M	642711010	výlevka keramická závěsná	kus	1,000	3 528,80	3 528,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
98	M	642862510	mřížka plastová sklopná k výlevce	kus	1,000	245,60	245,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
99	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm pro výlevku	soubor	1,000	1 179,20	1 179,20	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
100	K	725241223	Sprchové vaničky z litého polymemramoru čtverhrubové 900x900 mm	soubor	10,000	5 308,80	53 088,00	CS ÚRS 2020 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná					
			2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van					
			3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky					
101	K	725244153.1	Sprchový kout čtverhrubový, čtyřdílný, dvoje posuvné dveře, bezp. transparentní sklo, čiré, tl. 6 mm	soubor	10,000	8 091,97	80 919,70	
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
102	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	10,000	302,40	3 024,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
103	M	55145588	baterie sprchová bez příslušenství, páková nástěnná	kus	10,000	1 043,20	10 432,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
104	M	55192001	hadice sprchová kovová/metal 1,5m	m	10,000	81,60	816,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
105	M	551928540	růžice sprchová třípolohová D 85 mm L 240 mm	kus	10,000	210,40	2 104,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
106	K	725865311	Žápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	10,000	1 513,60	15 136,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		10		10,000			
	WV		Součet		10,000			
107	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	12,000	636,80	7 641,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		10+2		12,000			
	WV		Součet		12,000			
108	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	12,000	511,20	6 134,40	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
	WV		10+2		12,000			
	WV		Součet		12,000			
109	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm	soubor	2,000	903,20	1 806,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
VV			2		2,000			
			Součet					
110	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm	soubor	2,000	1 054,40	2 108,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
VV			2		2,000			
			Součet					
111	K	725291721	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 550 mm	soubor	2,000	1 007,20	2 014,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
VV			2		2,000			
			Součet					
112	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	2,000	1 220,80	2 441,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
VV			2		2,000			
			Součet					
113	M	554310920	WC souprava, štětka vč. držáku	kus	12,000	1 198,40	14 380,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
VV			10+2		12,000			
			Součet					
114	M	554310860	věšák nástěnný pro ručníky, chrom	kus	12,000	603,20	7 238,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
VV			10+2		12,000			
			Součet					
115	M	554310790	koš odpadkový nášlapný (nerez), 30 litrů	kus	12,000	1 575,20	18 902,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
VV			10+2		12,000			
			Součet					
116	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,285	558,40	717,54	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06					
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				117 105,11	
117	K	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	13,000	805,60	10 472,80	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
VV			10+2		1,000			
VV			1		13,000			
			Součet					
118	M	552817060	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, výška 112 cm	kus	10,000	6 699,20	66 992,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		10,000			
VV			10		10,000			
			Součet					
119	M	55281708	montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro tělesně postižené stavební v 1120mm	kus	2,000	10 624,79	21 249,58	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
VV			2		2,000			
			Součet					
120	M	552817940	tláčítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody, 24,6 x 16,4 cm	kus	12,000	1 144,00	13 728,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		12,000			
VV			10+2		12,000			
			Součet					
121	M	552817390	montážní prvek pro výlevku, výška 112 cm	kus	1,000	4 521,60	4 521,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		1,000			
VV			1		1,000			
			Součet					
122	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,230	613,61	141,13	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-09					
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana				11 358,40	
123	K	727111201	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 18	kus	1,000	763,20	763,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		1,000			
VV			1		1,000			
			Součet					
124	K	727111206	Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60-120 D 54	kus	2,000	1 211,20	2 422,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06		2,000			
VV			2		2,000			
			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
125	K	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75	kus	2,000	1 248,00	2 496,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06</i>					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
126	K	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	4,000	1 419,20	5 676,80	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Poznámka k položce: výkr.č.D.1.4.1.b-01-06</i>					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.2 - ÚT + Chlazení

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 305 116,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 305 116,00	15,00%	345 767,40
Cena s DPH	v CZK	2 650 883,40	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis: D.1.4.2 - ÚT + Chlazení

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 09.02.2021

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant: Ing. Miroslav Havlásek

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 305 116,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 605,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 284,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 101,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 220,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 284 110,40

713 - Izolace tepelné

60 857,75

732 - Ústřední vytápění - strojovny

703 365,02

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

277 466,28

734 - Ústřední vytápění - armatury

103 521,77

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

1 138 323,58

783 - Dokončovací práce - nátěry

576,00

Ostatní - Ostatní

14 400,00

904 - HZS

14 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.2 - ÚT + Chlazení

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 305 116,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 605,60

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 284,00

1	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	21,000	84,00	1 764,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2020 01

D 4

Vodorovné konstrukce

1 101,60

3	K	411386611	Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve střezech	kus	9,000	122,40	1 101,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 220,00

4	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	21,000	65,60	1 377,60	CS ÚRS 2020 01
5	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	4,000	181,60	726,40	CS ÚRS 2020 01
6	K	972055241	Vybourání otvorů ve střezech z ŽB prefabrikátů pl do 0,09 m2 tl přes 120 mm	kus	9,000	124,00	1 116,00	CS ÚRS 2020 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 284 110,40

D 713

Izolace tepelné

60 857,75

7	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, trubicemi	m	110,000	62,40	6 864,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	283770450	izolace potrubí 22 x 20 mm, 0,043 W/m.K	m	45,000	24,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
9	M	283770490	izolace potrubí 28 x 25 mm, 0,043 W/m.K	m	45,000	48,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 01
10	M	283770560	izolace potrubí 35 x 30 mm, 0,043 W/m.K	m	10,000	73,60	736,00	CS ÚRS 2020 01
11	M	283770630	izolace potrubí 42 x 30 mm, 0,043 W/m.K	m	10,000	79,20	792,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	713463411.2	Montáž izolace tepelné CHLAD potrubí a ohybů izolačními pouzdry	m	420,000	69,60	29 232,00	CS ÚRS 2020 01
13	M	IZ01.1	Izolace - 0,036 W/m.K - chlad - 18/13 mm (parotěsná zábrana)	m	180,000	36,80	6 624,00	vlastní
14	M	IZ02.1	Izolace - 0,036 W/m.K - chlad - 22/13 mm (parotěsná zábrana)	m	70,000	38,40	2 688,00	vlastní
15	M	IZ04.1	Izolace - 0,036 W/m.K - chlad - 35/19 mm (parotěsná zábrana)	m	77,000	56,80	4 373,60	vlastní
16	M	IZ06.1	Izolace - 0,036 W/m.K - chlad - 42/19 mm (parotěsná zábrana)	m	31,000	65,60	2 033,60	vlastní
17	M	IZ07.1	Izolace - 0,036 W/m.K - chlad - 35/25 mm (parotěsná zábrana)	m	4,400	62,40	274,56	vlastní
18	M	IZ08.1	Závěsy pro rozvod chladu, izolace armatur, lepidlo, apod.	kus	1,000	3 999,99	3 999,99	vlastní

D 732

Ústřední vytápění - strojovny

703 365,02

19	K	732199100	Montáž orientačních štítků	kus	20,000	124,00	2 480,00	CS ÚRS 2020 01
20	K	732331612	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 12 litrů	kus	1,000	931,20	931,20	CS ÚRS 2020 01
21	K	732331616	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů	kus	1,000	1 716,80	1 716,80	CS ÚRS 2020 01
22	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám - servisní armatura G 3/4- připojovací set	kus	2,000	632,00	1 264,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25	kus	2,000	139,20	278,40	CS ÚRS 2020 01
24	K	732522115	Tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka - topný výkon 12,45 kW (A-7/W35°C) COP 4,03 (A2/W35), chlad. výkon 11,9 kW (A35/W18) EER 3,28, vyhřívaná vana kondenzátu, upevňovací konzele na Vnitřní jednotka - systém ohřevu teplé vody, úsporné oběhové čerpadlo, filtr, pojistný ventil, ekvitermní regulátor	kus	2,000	139 198,95	278 397,90	vlastní
25	M	73252.01		kus	2,000	59 759,75	119 519,50	vlastní
26	M	73252.02	Materiál, montáž, doprava tepelného čerpadla	kus	2,000	29 599,88	59 199,76	vlastní
27	M	73252.03	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	kus	2,000	5 599,98	11 199,96	vlastní
28	M	73252.04	Zásobník teplé vody 600 L se zvětšenou přestupní plochou pro TČ	kus	1,000	48 239,81	48 239,81	vlastní
29	M	73252.05	Materiál, montáž a doprava zásobníku	kus	1,000	13 999,94	13 999,94	vlastní
30	M	73252.06	Připojovací Kít s čidlem pro ohřev TV a expanzní nádoba	kus	1,000	12 799,94	12 799,94	vlastní
31	M	73252.07	Elektroinstalace na připravený jištěný přívod dle pokynů ČEZ	kus	2,000	9 599,96	19 199,92	vlastní
32	M	73252.08	Elektrický topný kabel pro kondenzační potrubí	kus	2,000	2 559,99	5 119,98	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	73252.09	Prodloužená záruka na kompresor 10 let	kus	2,000	3 999,99	7 999,98	vlastní
34	M	73252.10	Elektrorevize a doklady pro ČEZ	kus	2,000	2 399,99	4 799,98	vlastní
35	M	73252.11	Technická příprava a koordinace řemesel	kus	1,000	5 599,98	5 599,98	vlastní
36	M	73252.12	Záložní elektrokotel 32 kW	kus	1,000	22 319,90	22 319,90	vlastní
37	M	73252.13	Materiál, montáž elektrokotle, hydraulická výhybka	kus	1,000	14 399,94	14 399,94	vlastní
38	M	73252.14	Akumulační nádoba 400 L tepla/chladu s parotěsnou izolací	kus	1,000	19 727,92	19 727,92	vlastní
39	M	73252.15	Materiál, montáž a doprava akumulační nádoby	kus	1,000	11 999,95	11 999,95	vlastní
40	M	73252.16	Prostorové čidlo (topení/chlazení) vč. kabeláže	kus	1,000	3 679,99	3 679,99	vlastní
41	K	ČERP1.1	Čerpadlo s el. reg. otáček - vytápění - 2,54 m3/h-3,0 m v.sl.	kus	1,000	8 572,76	8 572,76	vlastní
42	K	ČERP2	Čerpadlo s el. reg. otáček - chlazení - 3,35 m3/h-5,0 m v.sl.	kus	1,000	17 480,73	17 480,73	vlastní
43	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	8 636,650	1,44	12 436,78	CS ÚRS 2020 01

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					277 466,28	
44	K	733113113	Příplatek k porubí z trubek Cu za zhotovení přípojky DN 15	kus	34,000	102,40	3 481,60	CS ÚRS 2020 01
45	K	733191112	Manžeta prostupová pro potrubí do DN 40 (požární ucpávka-pěna)	kus	24,000	763,20	18 316,80	CS ÚRS 2020 01
46	K	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	205,000	312,80	64 124,00	CS ÚRS 2020 01
47	K	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	125,000	360,80	45 100,00	CS ÚRS 2020 01
48	K	733222205	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1	m	45,000	485,60	21 852,00	CS ÚRS 2020 01
49	K	733222206	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5	m	105,000	689,60	72 408,00	CS ÚRS 2020 01
50	K	733223207	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5	m	45,000	852,80	38 376,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	733291101.1	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	480,000	8,80	4 224,00	CS ÚRS 2020 01
52	K	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2	m	45,000	16,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
53	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3 357,530	2,64	8 863,88	CS ÚRS 2020 01

D	734	Ústřední vytápění - armatury					103 521,77	
54	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	34,000	67,20	2 284,80	CS ÚRS 2020 01
55	M	R33	Připojovací regulační uzavíratelná garnitura pro tělesa se spodním připojením (H-kus)	kus	17,000	413,60	7 031,20	vlastní
56	M	SPC11	Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem (M30x1,5)	kus	17,000	276,00	4 692,00	vlastní
57	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	3,000	146,40	439,20	CS ÚRS 2020 01
58	M	R734.01	Vyvažovací ventil s vypouštěním DN40	kus	2,000	3 228,79	6 457,58	vlastní
59	K	734209126	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4	kus	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2020 01
60	M	R734.02	Trojcestný ventil DN32, Kvs=16+ el. pohon, 230V	kus	2,000	4 567,98	9 135,96	vlastní
61	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	10,000	181,60	1 816,00	CS ÚRS 2020 01
62	K	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	3,000	476,80	1 430,40	CS ÚRS 2020 01
63	K	734242416	Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C	kus	2,000	623,20	1 246,40	CS ÚRS 2020 01
64	K	734251211	Ventil závitový pojistný G 1/2 x 3/4 provozní tlak 2,5 bar	kus	3,000	485,60	1 456,80	CS ÚRS 2020 01
65	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	30,000	94,40	2 832,00	CS ÚRS 2020 01
66	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	5,000	489,60	2 448,00	CS ÚRS 2020 01
67	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	2,000	781,60	1 563,20	CS ÚRS 2020 01
68	K	734291951	Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	17,000	56,00	952,00	CS ÚRS 2020 01
69	M	R34	Odlučovač nečistot a kalů s magnetickou vložkou DN40	kus	1,000	2 160,80	2 160,80	vlastní
70	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	20,000	574,40	11 488,00	CS ÚRS 2020 01
71	K	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	831,20	5 818,40	CS ÚRS 2020 01
72	K	734411117	Teploměr technický 0-90°C	kus	12,000	508,80	6 105,60	CS ÚRS 2020 01
73	K	734421102	Tlakoměr s trojcestným ventilem, tlak 0-6 bar průměr 63 mm	kus	2,000	3 183,99	6 367,98	CS ÚRS 2020 01
74	M	734.12.1	Automatické doplňovací zařízení s oddělovacím členem + tlakové čidlo	kus	1,000	16 427,13	16 427,13	vlastní
75	M	734.12.2	Demineralizační sada - patrona 8000 lx*dh, náhradní náplň, připojovací sada s měřicem vodivosti, elektronický vodoměr, izolace a konzola na stěnu	kus	1,000	10 757,56	10 757,56	vlastní
76	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	1 289,190	0,30	386,76	CS ÚRS 2020 01

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					1 138 323,58	
77	K	735000912	Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním	kus	17,000	104,80	1 781,60	CS ÚRS 2020 01
78	K	735159210	Montáž otopných těles panelových	kus	17,000	329,60	5 603,20	CS ÚRS 2020 01
79	M	484575080	těleso otopné deskové typ21VK V500 L500 mm	kus	6,000	2 901,59	17 409,54	CS ÚRS 2020 01
80	M	484573990	těleso otopné deskové typ22VK V500 L800 mm	kus	2,000	3 393,59	6 787,18	CS ÚRS 2020 01
81	M	484574000	těleso otopné deskové typ22VK V500 L900 mm	kus	6,000	3 578,39	21 470,34	CS ÚRS 2020 01
82	M	484574050	těleso otopné deskové typ22VK V500L1600 mm	kus	2,000	4 875,98	9 751,96	CS ÚRS 2020 01
83	M	484574390	těleso otopné deskové typ22VK V900 L400 mm	kus	1,000	3 391,19	3 391,19	CS ÚRS 2020 01
84	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	10,000	304,00	3 040,00	CS ÚRS 2017 01
85	M	541530100	těleso trubkové přímotopné, 900 x 450 mm, 300 W	kus	10,000	3 951,19	39 511,90	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	17,000	22,40	380,80	CS ÚRS 2020 01
87	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles, podl. vytápění	m2	505,000	11,20	5 656,00	CS ÚRS 2020 01
88	M	PDL1	Montáž podlahového vytápění vč. rozdělovačů, systémové desky, apod.	m2	493,000	744,00	366 792,00	vlastní
89	M	PDL2	Potrubí Al/Pex s kyslíkovou bariérou - 16x2	m	2 900,000	61,60	178 640,00	vlastní
90	M	PDL3	Svěrné šroubení pro potrubí 16x2-EK	kus	48,000	105,60	5 068,80	vlastní
91	M	PDL4	Sestava rozdělovač/sběrač - 7 cestný, vč. skříňe, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, zavíracích armatur	kus	1,000	9 458,36	9 458,36	vlastní
92	M	PDL5	Sestava rozdělovač/sběrač - 8 cestný, vč. skříňe, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, zavíracích armatur	kus	1,000	10 095,96	10 095,96	vlastní
93	M	PDL5.1	Sestava rozdělovač/sběrač - 9 cestný, vč. skříňe, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, zavíracích armatur	kus	1,000	10 911,15	10 911,15	vlastní
94	M	PDL5.2	Sestava rozdělovač/sběrač - 10 cestný, vč. skříňe, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, zavíracích armatur	kus	1,000	11 770,35	11 770,35	vlastní
95	M	PDL6	Systémová izolační deska, rozteč 75 mm (s fólií) 1200x600	m2	493,000	277,60	136 856,80	vlastní
96	M	PDL7	Obvodový izolační pás 10x160 mm	m	493,000	21,60	10 648,80	vlastní
97	M	FC01	Montáž chladících nástěnných jednotek Fancoil vč. termostatu a kabeláže k termostatu 2m, uzavírací a regulační armatury DN15	kus	13,000	2 519,99	32 759,87	vlastní
98	M	FC02	Nástěnný fancoil 6-ti rychlostní ventilátor (volba ze 3 stupňů), P chl. celkový 1,8 kW (18/24°C), Pi el=48W	kus	13,000	14 239,94	185 119,22	vlastní
99	M	FC03	3-rychlostní regulátor s termostatem	kus	13,000	557,60	7 248,80	vlastní
100	M	FC04	Tlakové nezávislý 2-cestný regulační ventil DN15, M/M, zdvih 2.5 mm	kus	13,000	1 240,80	16 130,40	vlastní
101	M	FC05	Termický pohon, 230V, ON/OFF, NC, 5 mm, 2m	kus	13,000	397,60	5 168,80	vlastní
102	M	FC06	Zatrubkování FC pro DN15	kus	13,000	451,20	5 865,60	vlastní
103	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	13 841,500	2,24	31 004,96	CS ÚRS 2020 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				576,00	
104	M	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	10,000	57,60	576,00	vlastní
D	Ostatní	Ostatní					14 400,00	
D	904	HZS					14 400,00	
105	K	904	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, topná a tlaková zkouška, zaregulování systému	hod	72,000	200,00	14 400,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.3 - VZT

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

339 094,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	339 094,49	15,00%	50 864,17

Cena s DPH

v CZK

389 958,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.3 - VZT

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

339 094,49

728 - Vzduchotechnika

291 396,29

799 - Ostatní

47 698,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.3 - VZT

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

339 094,49

D		728	Vzduchotechnika						291 396,29
1	K	728212112R00	Tvarovka SPIRO- koleno 90st - D125	kus	33,000	177,84	5 868,72	vlastní	
2	K	728212113R00	Tvarovka SPIRO- koleno 45st - D150	kus	4,000	192,66	770,64	vlastní	
3	K	728112111V	Spiro potrubí kruhové D100mm	m	2,000	98,80	197,60	vlastní	
4	K	728112112V	Spiro potrubí kruhové D125mm	m	20,000	133,38	2 667,60	vlastní	
5	K	728112113V	Spiro potrubí kruhové(včetně svislého potrubí nad střechem) D150mm	m	80,000	182,78	14 622,40	vlastní	
6	K	72820314V	Otočný pohon se zpětnou pružinou (s havarijní funkcí), krouticí moment min. 2,5 Nm, pro škrťací	ks	22,000	3 586,44	78 901,68	vlastní	
Poznámka k položce: Klapky. Specifikace (230/24V), kabeláž, propojení a regulaci ventilátorů řeší jiná část dokumentace. Pohonů 22ks									
7	K	728212210V	Osové přechody kruhového SPIRO potrubí, L=100 mm (redukce) 125/100mm	ks	1,000	148,20	148,20	vlastní	
8	K	728212212V	Osové přechody kruhového SPIRO potrubí, L=100 mm (redukce) 150/125mm	ks	22,000	138,32	3 043,04	vlastní	
9	K	728213647V	Tvarovka Spiro - Odbočka 90st 150/125	ks	22,000	266,76	5 868,72	vlastní	
10	K	728414612V	Kuchyňská digestoř s ventilátorem (volba tří rychlostí), vč. zpětné klapky, filtrace a osvětlení.	kus	1,000	3 062,78	3 062,78	vlastní	
Poznámka k položce: Šířka 600 mm, jm. dopravované množství vzduchu 205 m3/h, 230 V, 50 W, 0,23 A									
11	K	728415111V	Plastová větrací mřížka průměr 100 mm	kus	1,000	49,40	49,40	vlastní	
12	K	728415112V	Plastová větrací mřížka průměr 125 mm	kus	11,000	69,16	760,76	vlastní	
13	K	728415210V	Mřížka do kruhového potrubí 200x75 mm, jednořadá vyústka komfortní	ks	1,000	464,36	464,36	vlastní	
14	K	728415522V	Škrťací klapka univerzální, provedení do kruhového potrubí, po sejmutí páky je připravená pro montáž	kus	22,000	1 067,04	23 474,88	vlastní	
Poznámka k položce: servopohonu, s gumovým těsněním, l=120mm, průměr 125mm									
15	K	728416215V	Typová protidešťová stříška s výfukovou hlavicí pro ukončení výfuku odpadního vzduchu	ks	1,000	642,20	642,20	vlastní	
Poznámka k položce: nad střechem O125									
16	K	728416216V	Typová protidešťová stříška s výfukovou hlavicí pro ukončení výfuku odpadního vzduchu	ks	11,000	671,84	7 390,24	vlastní	
Poznámka k položce: nad střechem pr. 150mm									
17	K	728616212V	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, tichý (230V, nízké otáčky: 1610 ot./ 350 m3/h, 45 W,	kus	11,000	7 498,90	82 487,90	vlastní	
Poznámka k položce: 0,20 A; střední otáčky: 2060 ot./ 450 m3/h, 50 W, 0,22 A; vysoké otáčky: 2480 ot./ 550 m3/h, 59 W, 0,26 A) hmotnost 6 kg, připojení Ø160 mm . IP44 ultra tichý ventilátor s doběhem									
18	K	728616215V	Kuchyňská digestoř bez ventilátoru. vč. osvětlení, filtrace Šířka 600 mm, 2x28 W	kus	11,000	4 791,80	52 709,80	vlastní	
19	K	782213141V	Kondenzátní jímka na patu VZT potrubí vedeného nad střechem (do nejnižšího místa)	ks	11,000	148,20	1 630,20	vlastní	
20	K	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	h	15,000	276,64	4 149,60	vlastní	
Poznámka k položce: Seřízení a uvedení do provozu. zeučení obsluhy									
21	K	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	2 924,200	0,85	2 485,57	vlastní	
D		799	Ostatní						47 698,20
22	K	799721513V	Odvod kondenzátů od ventilátorů(svislé potrubí - kondenzační jímky) do odpadu	ks	11,000	1 136,20	12 498,20	vlastní	
23	K	799728341V	SDK zákryt řeší stavební část		0,000	0,00	0,00	vlastní	
24	K	799728564V	Pomocný montážní materiál , konzoly,závěsy, spojovací a těsnící materiál	kg	80,000	65,00	5 200,00	vlastní	
25	K	799728658V	Stavební úpravy - průrazy, prostupy přes střechem (12 prostupových míst (6 dalších prostupů z 1. do 2	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní	
Poznámka k položce: . NP) zapravení povrchů, uzemnění komponent na střeše,									

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.4 - Silnoproud

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V rozsahu montáže a materiálu položky zahrňte všechny pomocné práce a přidružené drobné materiály k dokončení položky včetně dopravy

Cena bez DPH		1 386 705,00		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	1 386 705,00	15,00%	208 005,75	
Cena s DPH		v CZK	1 594 710,75	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.4 - Silnoproud

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 386 705,00

M - Práce a dodávky M

92 993,12

HZS - Hodinová zúčtovací sazba

40 960,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

52 033,12

HSV - Práce a dodávky HSV

130 289,32

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

125 859,20

997 - Přesun sutě

4 430,12

PSV - Práce a dodávky PSV

1 163 422,56

741 - Elektroinstalace - silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika

814 649,76

741-a - Elektroinstalace - ochrana před bleskem

157 782,40

741-b - Rozvaděč RE1

33 021,60

741-c - Rozvaděč RE2

28 291,20

741-d - Rozvaděč RS

22 610,40

741-e - Rozvaděč RTČ

13 894,40

741-f - Rozvaděč RVZT

8 701,60

741-g - Rozvaděč RB1-RB10

76 816,00

741-h - Rozvaděč RSM

7 655,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.4 - Silnoproud

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 386 705,00

D M

Práce a dodávky M

92 993,12

D HZS

Hodinová zúčtovací sazba

40 960,00

1	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - koordinace s ostatními profesemi, přepojování apod	hod	40,000	320,00	12 800,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	40,000	480,00	19 200,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	HZS4232	Oprava dokumentace dle skutečného provedení	hod	16,000	560,00	8 960,00	CS ÚRS 2020 01

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

52 033,12

4	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,060	1 672,00	100,32	CS ÚRS 2020 01
5	K	460030011	Sejmutí dmu jakékoliv tloušťky	m2	21,000	41,60	873,60	CS ÚRS 2020 01
6	K	460150164	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	60,000	395,20	23 712,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	60,000	34,40	2 064,00	CS ÚRS 2020 01
8	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	60,000	274,40	16 464,00	CS ÚRS 2020 01
9	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	50,000	59,20	2 960,00	CS ÚRS 2020 01
10	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	10,000	24,80	248,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	60,000	47,20	2 832,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	460620002	Položení dmu včetně zalití vodou na rovině	m2	21,000	19,20	403,20	CS ÚRS 2020 01
13	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	21,000	48,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 01
14	M	58102R3	písek	t	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,000	64,00	192,00	CS ÚRS 2020 01
16	M	JTA.0013681.URS	výstražná fólie z polyethylenu šíře 22 cm	m	60,000	1,60	96,00	CS ÚRS 2020 01

D HSV

Práce a dodávky HSV

130 289,32

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

125 859,20

17	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	64,000	19,20	1 228,80	CS ÚRS 2020 01
18	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	27,000	54,40	1 468,80	CS ÚRS 2020 01
19	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	14,000	122,40	1 713,60	CS ÚRS 2020 01
20	K	972054211	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 80 mm	kus	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
21	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špaliky do 100x100x50 mm	kus	482,000	52,00	25 064,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špaliky do 150x150x100 mm	kus	22,000	76,00	1 672,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	668,000	59,20	39 545,60	CS ÚRS 2020 01
24	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	252,000	68,00	17 136,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	60,000	92,80	5 568,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	14,000	104,00	1 456,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	974082821	Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných klenb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 30 mm	m	182,000	156,80	28 537,60	CS ÚRS 2020 01
28	K	974082834	Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných klenb nebo betonových stropů hl do 50 mm š do 150 mm	m	2,000	334,40	668,80	CS ÚRS 2020 01

D 997

Přesun sutě

4 430,12

29	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	4,388	541,60	2 376,54	CS ÚRS 2020 01
30	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	4,388	253,60	1 112,80	CS ÚRS 2020 01
31	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,388	181,60	796,86	CS ÚRS 2020 01
32	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,388	24,00	105,31	CS ÚRS 2020 01
33	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,388	8,80	38,61	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 163 422,56				
D	741	Elektroinstalace - silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika					814 649,76	
34	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena pevně	m	22,000	22,40	492,80	CS ÚRS 2020 01
35	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC d 23mm	m	22,000	6,40	140,80	CS ÚRS 2020 01
36	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena pevně	m	6,000	30,40	182,40	CS ÚRS 2020 01
37	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvoupplášťová korugovaná d 90mm	m	6,000	54,40	326,40	CS ÚRS 2020 01
38	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	61,000	72,80	4 440,80	CS ÚRS 2020 01
39	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20	m	37,000	25,60	947,20	CS ÚRS 2020 01
40	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20	m	16,000	36,00	576,00	CS ÚRS 2020 01
41	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x40	m	8,000	57,60	460,80	CS ÚRS 2020 01
42	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná	kus	28,000	184,80	5 174,40	CS ÚRS 2020 01
43	M	34571428	krabice nástěnná odbočná 100x100 se svorkovnicí	kus	15,000	132,00	1 980,00	CS ÚRS 2020 01
44	M	345714344	krabice nástěnná odbočná 160x160 včetně svorkovnice, dobřehového relé a víčka	kus	12,000	500,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
45	M	345714355	krabice nástěnná 160x160 včetně svorkovnice EPS a víčka (POP3)	kus	1,000	1 033,60	1 033,60	CS ÚRS 2020 01
46	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	165,000	84,80	13 992,00	CS ÚRS 2020 01
47	M	345715210	krabice univerzální odbočná, včetně svorkovnice, zapuštěná do omítky	kus	164,000	50,40	8 265,60	CS ÚRS 2020 01
48	M	345715215	krabice se svodičem přepětí pro PZTS, včetně svorkovnice, zapuštěná do omítky	kus	1,000	498,40	498,40	CS ÚRS 2020 01
49	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	340,000	60,80	20 672,00	CS ÚRS 2020 01
50	M	345715120	krabice přístrojová zapuštěná s možností spojování	kus	340,000	18,40	6 256,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	741112104	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná včetně svorkovnic	kus	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
52	M	345714260	krabice zapuštěná 234x176x79mm včetně svorkovnice HOP a víčka	kus	1,000	966,40	966,40	CS ÚRS 2020 01
53	M	345714261	krabice zapuštěná 150x150x77mm včetně svorkovnice EPS a víčka (POP1, 2)	kus	2,000	346,40	692,80	CS ÚRS 2020 01
54	K	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10mm2	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
55	K	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 25-35 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	9,000	32,00	288,00	CS ÚRS 2020 01
56	M	34142161	vodič silový s Cu jádrem H07V-K 35mm2 černý	m	3,000	89,60	268,80	CS ÚRS 2020 01
57	M	34142144	vodič silový s Cu jádrem H07V-K 35mm2 hnědý	m	3,000	89,60	268,80	CS ÚRS 2020 01
58	M	34142145	vodič silový s Cu jádrem H07V-K 35mm2 šedý	m	3,000	89,60	268,80	CS ÚRS 2020 01
59	K	741120307	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 95-120 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	48,000	48,00	2 304,00	CS ÚRS 2020 01
60	M	34142164	vodič silový s Cu jádrem H07V-K 95mm2 černý	m	12,000	246,40	2 956,80	CS ÚRS 2020 01
61	M	34142165	vodič silový s Cu jádrem H07V-K 95mm2 hnědý	m	12,000	246,40	2 956,80	CS ÚRS 2020 01
62	M	34142166	vodič silový s Cu jádrem H07V-K 95mm2 šedý	m	12,000	246,40	2 956,80	CS ÚRS 2020 01
63	M	34142167	vodič silový s Cu jádrem H07V-K 95mm2 zelenožlutý	m	12,000	246,40	2 956,80	CS ÚRS 2020 01
64	K	741120501	Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložena volně (CGSG)	m	30,000	32,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
65	M	34143308	šňůra s Cu jádrem H05RR-F 5-Gx2,5 mm2	m	30,000	44,80	1 344,00	CS ÚRS 2020 01
66	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	3 849,000	30,40	117 009,60	CS ÚRS 2020 01
67	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	1 949,000	13,60	26 506,40	CS ÚRS 2020 01
68	M	341110310	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	477,000	13,60	6 487,20	CS ÚRS 2020 01
69	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	1 423,000	22,40	31 875,20	CS ÚRS 2020 01
70	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x25 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	16,000	48,00	768,00	CS ÚRS 2020 01
71	M	341110768	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x25 mm2	m	16,000	390,40	6 246,40	CS ÚRS 2020 01
72	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	296,000	32,00	9 472,00	CS ÚRS 2020 01
73	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	68,000	22,40	1 523,20	CS ÚRS 2020 01
74	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 mm2	m	228,000	40,00	9 120,00	CS ÚRS 2020 01
75	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	283,000	32,00	9 056,00	CS ÚRS 2020 01
76	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x6 mm2	m	283,000	88,00	24 904,00	CS ÚRS 2020 01
77	K	741122643	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	25,000	40,80	1 020,00	CS ÚRS 2020 01
78	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x10 mm2	m	25,000	141,60	3 540,00	CS ÚRS 2020 01
79	K	741123318	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	55,000	48,00	2 640,00	CS ÚRS 2020 01
80	M	34113229	kabel silový s Al jádrem AYKY-J 3x150+70mm2	m	55,000	188,00	10 340,00	CS ÚRS 2020 01
81	K	741124701	Montáž kabelu ÚTP	m	45,000	30,40	1 368,00	CS ÚRS 2020 01
82	M	341210560	kabel ÚTP pro zapojení signalizace ZTP	m	45,000	7,20	324,00	CS ÚRS 2020 01
83	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení štítkem	kus	222,000	8,00	1 776,00	CS ÚRS 2020 01
84	M	354421110	štítek na kabel	kus	222,000	4,00	888,00	CS ÚRS 2020 01
85	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	476,000	19,60	9 329,60	CS ÚRS 2020 01
86	K	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	115,000	23,20	2 668,00	CS ÚRS 2020 01
87	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,000	28,00	420,00	CS ÚRS 2020 01
88	K	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	68,80	688,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000	72,80	436,80	CS ÚRS 2020 01
90	K	741130013	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,000	108,80	1 740,80	CS ÚRS 2020 01
91	K	741130015	Ukončení vodič izolovaný do 150mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,000	149,60	1 196,80	CS ÚRS 2020 01
92	K	741130022	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	110,000	21,60	2 376,00	CS ÚRS 2020 01
93	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	36,000	24,00	864,00	CS ÚRS 2020 01
94	K	741130025	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	2,000	42,40	84,80	CS ÚRS 2020 01
95	K	741130026	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 na svorkovnici	kus	22,000	69,60	1 531,20	CS ÚRS 2020 01
96	K	741130027	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici	kus	10,000	76,80	768,00	CS ÚRS 2020 01
97	K	741130032	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 na svorkovnici	kus	16,000	111,20	1 779,20	CS ÚRS 2020 01
98	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	238,000	128,00	30 464,00	CS ÚRS 2020 01
99	K	741132134	Ukončení kabelů 5x25 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2020 01
100	K	741132142	Ukončení kabelů 4x150 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	405,60	811,20	CS ÚRS 2020 01
101	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	48,000	164,00	7 872,00	CS ÚRS 2020 01
102	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	24,000	274,40	6 585,60	CS ÚRS 2020 01
103	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	405,60	811,20	CS ÚRS 2020 01
104	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	12,000	612,80	7 353,60	CS ÚRS 2020 01
105	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	4,000	765,60	3 062,40	CS ÚRS 2020 01
106	M	42088143	rozvodnice typová, např. SS101/NVF1W-C, vč. pojistkových spodků a pojistek 3x 160A	kus	1,000	2 748,80	2 748,80	CS ÚRS 2020 01
107	M	42088145	rozvaděč se svodiči bleskových proudů DEHNbloc DB 3 255 H, typový rozvaděč RPO bez pojistkových spodků ve zdi, rozměr 283 x 324 x 122 mm	kus	1,000	8 954,40	8 954,40	CS ÚRS 2020 01
108	K	741210005-P	Montáž sady pro nouzovou signalizaci	kus	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2020 01
109	M	345518789	sada pro nouzovou signalizaci například 3280B-C10001 B ABB	kus	2,000	6 196,80	12 393,60	CS ÚRS 2020 01
110	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	7,000	62,40	436,80	CS ÚRS 2020 01
111	M	345354020	jednopolový vypínač 1, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20	kus	7,000	156,80	1 097,60	CS ÚRS 2020 01
112	K	741310104	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 2 dvoupólový	kus	10,000	62,40	624,00	CS ÚRS 2020 01
113	M	345354088	dvoupól. vypínač 2S se signal. doutnavkou, zapuštěný pod omítku + kryt se symbolem ventilátoru + doutnavka, bílý, 10A, 230V, IP20	kus	10,000	299,20	2 992,00	CS ÚRS 2020 01
114	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	22,000	72,00	1 584,00	CS ÚRS 2020 01
115	M	345354040	seriový přepínač 5, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20	kus	22,000	180,00	3 960,00	CS ÚRS 2020 01
116	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	2,000	72,00	144,00	CS ÚRS 2020 01
117	M	345355550	střídavý přepínač 6, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 10A, 230V, IP20	kus	2,000	165,60	331,20	CS ÚRS 2020 01
118	K	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací	kus	13,000	72,00	936,00	CS ÚRS 2020 01
119	M	34535793	ovladač zapínací 1/0, zapuštěný pod omítku + kryt se symbolem ventilátoru, bílý, 10A, 230V, IP20	kus	13,000	164,00	2 132,00	CS ÚRS 2020 01
120	K	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokrě	kus	2,000	72,00	144,00	CS ÚRS 2020 01
121	M	34535512	jednopol. vypínač 1, zapuštěný pod omítku, bílý, 10A, 230V, IP44	kus	1,000	230,40	230,40	CS ÚRS 2020 01
122	M	34535544	jednopol. vypínač 1, nástěnný, bílý, 10A, 230V, IP44	kus	1,000	166,40	166,40	CS ÚRS 2020 01
123	K	741311004	Montáž čidlo pohybu se zapojením vodičů	kus	22,000	164,00	3 608,00	CS ÚRS 2020 01
124	M	35889831	senzor pohybu stropní 360°, poloměr 3,7m, montážní výška 3m, bílý, IP20	kus	4,000	265,60	1 062,40	CS ÚRS 2020 01
125	M	35889839	senzor pohybu stropní 360°, rozsah (přibl.) při montážní výšce 3,2m : ø 24m křížem, ø 8m přimo, například PD4N-1C-SM	kus	4,000	1 736,00	6 944,00	CS ÚRS 2020 01
126	M	35889834	senzor pohybu nástěnný 180°, dosah 12m, montážní výška 1,2m, bílý, IP44	kus	1,000	306,40	306,40	CS ÚRS 2020 01
127	M	35889838	senzor pohybu nástěnný 180°, dosah 12m, montážní výška 1,2m, bílý, IP20	kus	13,000	240,80	3 130,40	CS ÚRS 2020 01
128	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	11,000	96,00	1 056,00	CS ÚRS 2020 01
129	M	345363920	trojpolový vypínač se signalizační doutnavkou 3S, zapuštěný pod omítku + kryt, bílý, 16A, 400V, IP20 + doutnavka	kus	11,000	536,00	5 896,00	CS ÚRS 2020 01
130	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	244,000	72,00	17 568,00	CS ÚRS 2020 01
131	M	345551030	zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, IP40, s clonkami	kus	232,000	136,00	31 552,00	CS ÚRS 2020 01
132	M	345551360	zásuvka domovní jednonásobná, 16A, 250V, bílá, zapuštěná pod omítku, s ochranou proti přepětí, IP40, pro PC, s clonkami	kus	12,000	736,00	8 832,00	CS ÚRS 2020 01
133	M	345367000	rámeček jednonásobný, bílý	kus	162,000	20,00	3 240,00	CS ÚRS 2020 01
134	M	345367050	rámeček dvojnásobný, bílý	kus	67,000	36,00	2 412,00	CS ÚRS 2020 01
135	M	345367052	rámeček trojnásobný, bílý	kus	11,000	54,40	598,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré	kus	4,000	72,00	288,00	CS ÚRS 2020 01
137	M	34551140	zásuvka jednonásobná s víčkem, 16A, 250V, zapuštěná pod omítku, bílá, IP44	kus	3,000	153,60	460,80	CS ÚRS 2020 01
138	M	34551148	zásuvka s víčkem, 16A, 250V, nástěnná, bílá, IP44	kus	1,000	177,60	177,60	CS ÚRS 2020 01
139	K	741313251	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	3,000	96,00	288,00	CS ÚRS 2020 01
140	M	35811257	zásuvka trojfázová, 16A, 400V, nástěnná, IP44	kus	3,000	264,00	792,00	CS ÚRS 2020 01
141	K	741330302	Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2020 01
142	M	345363420	vypínací tlačítko s aretací v zasklené skříňce - hlavní vypínač rozvaděče HR - total stop, například	kus	1,000	560,80	560,80	CS ÚRS 2020 01
143	K	741372061	Montáž svítidlo LED do 0,09 m2	kus	116,000	320,00	37 120,00	CS ÚRS 2020 01
144	M	34823739	A - kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 190mm, 14W, 1100lm, 4000K, IP20, například MODUS SPMP_KN190V1/350, včetně ekologického poplatku	kus	44,000	566,40	24 921,60	CS ÚRS 2020 01
145	M	34823741	B - kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, Ø 370mm, 28W, 2600lm, 4000K, IP20, například MODUS SPMP_KN370V2/700, včetně ekologického poplatku	kus	2,000	1 013,60	2 027,20	CS ÚRS 2020 01
146	M	34823763	C - kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, Ø 480mm, 34W, 3600lm, 4000K, IP44, například MODUS BRSE_KO480V3, včetně ekologického poplatku	kus	10,000	739,20	7 392,00	CS ÚRS 2020 01
147	M	34823721	D1 - LED koupelnové osvětlení zrcadla LED/8W/230V, IP44, včetně ekologického poplatku	kus	2,000	398,40	796,80	CS ÚRS 2020 01
148	M	34823788	E - kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, Ø 375mm, 27W, 2900lm, 3000K, IP40, například MODUS BRSE_KO375V2, včetně ekologického poplatku	kus	24,000	718,40	17 241,60	CS ÚRS 2020 01
149	M	34823791	F - kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 20W, 2000lm, 4000K, IP44, například BRSE4KO300V6/ND/2000, včetně ekologického poplatku	kus	6,000	417,60	2 505,60	CS ÚRS 2020 01
150	M	34823755	I - stropní LED svítidlo, opalový kryt, 12W, 960lm, Ra80, 4000K, IP65, například IVA LED 12W/4000K, včetně ekologického poplatku	kus	6,000	820,00	4 920,00	CS ÚRS 2020 01
151	M	34823757	N - nouzové LED svítidlo 3W, 1hod, svítící při výpadku, testovací tlačítko, IP65, piktogram umístit pod svítidlo, například ET_3W, včetně piktogramu a ekologického poplatku	m	14,000	830,40	11 625,60	CS ÚRS 2020 01
152	M	34823761	NN - nouzové LED svítidlo 3W, 1hod, svítící při výpadku, testovací tlačítko, IP41, například LV2U/3W, včetně ekologického poplatku	m	8,000	1 400,00	11 200,00	CS ÚRS 2020 01
153	K	741372062	Montáž svítidlo LED do 0,36 m2	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
154	M	34821288	H - LED prachotěsné svítidlo, polykarbonátové tělo, čirý PC kryt, 1 x LED, 38W, 4800lm, Ra80, 4000K, IP65, například MODUS VL1X_M, včetně ekologického poplatku	kus	1,000	637,60	637,60	CS ÚRS 2020 01
155	K	741373002	Montáž svítidlo LED na výložník	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
156	M	34823798	G - LED svítidlo pro venkovní osvětlení 37W, 5000lm, 3000K, IP65, s širokou křivkou svítivosti, uchycené na výložníku na zeď, včetně výložníku na zeď, například MARUT S G1, včetně ekologického poplatku	kus	2,000	2 846,40	5 692,80	CS ÚRS 2020 01
157	K	741410072	Montáž pospojování ochranné vodičem uloženým pevně	m	736,000	30,40	22 374,40	CS ÚRS 2020 01
158	M	34142147	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 35 mm2 zelenožlutý	m	6,000	87,20	523,20	CS ÚRS 2020 01
159	M	34142160	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 zelenožlutý	m	120,000	70,40	8 448,00	CS ÚRS 2020 01
160	M	34142159	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 zelenožlutý	m	16,000	44,00	704,00	CS ÚRS 2020 01
161	M	34141357	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 zelenožlutý	m	274,000	18,40	5 041,60	CS ÚRS 2020 01
162	M	34140825	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2 zelenožlutý	m	320,000	10,40	3 328,00	CS ÚRS 2020 01
163	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	40,000	103,20	4 128,00	CS ÚRS 2020 01
164	M	354311600	svorka uzemňovací OP, materiál - nerez	kus	20,000	28,00	560,00	CS ÚRS 2020 01
165	M	354311611	zemnicí svorka pro vodovod. baterie	kus	20,000	13,60	272,00	CS ÚRS 2020 01
166	K	741420031	Montáž svorka hromosvodná na potrubí D do 200 mm se zhotovením	kus	8,000	103,20	825,60	CS ÚRS 2020 01
167	M	354311680	zemnicí svorka, materiál - nerez	kus	8,000	13,60	108,80	CS ÚRS 2020 01
168	M	354311670	páska měděná zemnicí 1 m	kus	2,000	30,40	60,80	CS ÚRS 2020 01
169	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2020 01
170	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
171	K	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	8,000	188,00	1 504,00	CS ÚRS 2020 01
172	M	345754972	drátěný kabelový žlab M2 100/50, včetně úchytů a odboček (délu, odbočky a uchytí přesně specifikovat na stavbě dle provedení trasy)	m	8,000	342,40	2 739,20	CS ÚRS 2020 01
173	K	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací	kus	20,000	65,60	1 312,00	CS ÚRS 2020 01
174	M	735345300	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 148x210 mm, na rozvaděče, včetně tabulky HLAVNÍ VYPÍNAČ - TOTAL STOP	kus	20,000	24,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
175	K	741-P1	Montáž se zhotovením přepážek protipožárních do 300 mm ve stěně	m2	2,000	1 824,00	3 648,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	M	590811130	protipožární tmel s odolností 30min., který je certifikován pro použití na prostupy kabelů	kus	8,000	4 560,02	36 480,16	CS ÚRS 2020 01
177	M	3414215-R	drobný upevňovací materiál, kabelové úchyty nad podhledy, vruty, hmoždinky, sádra apod.	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2020 01
D 741-a Elektroinstalace - ochrana před bleskem							157 782,40	
178	K	741112003	Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	2,000	184,80	369,60	CS ÚRS 2020 01
179	M	34571430	krabice 150x150x77 mm pod omítkou, včetně víčka	kus	2,000	117,60	235,20	CS ÚRS 2020 01
180	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	114,000	52,00	5 928,00	CS ÚRS 2020 01
181	M	354R01	zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	kg	114,000	40,00	4 560,00	CS ÚRS 2020 01
182	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	6,000	68,80	412,80	CS ÚRS 2020 01
183	M	354410730	drát průměr 10 mm nerez	kg	4,000	150,40	601,60	CS ÚRS 2020 01
184	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	193,000	212,00	40 916,00	CS ÚRS 2020 01
185	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	22,000	120,00	2 640,00	CS ÚRS 2020 01
186	M	354417090	podpěry vedení pro upevnění vodiče na krytinu s keramických tašek a na vrchol krovu, materiál nerez, přesný typ podpěr dle doporučení dodavatele střešní krytiny	kus	45,000	44,80	2 016,00	CS ÚRS 2020 01
187	M	354417095	podpěry vedení pro upevnění vodiče na krytinu s keramických tašek na vrchol krovu, materiál nerez, přesný typ podpěr dle doporučení dodavatele střešní krytiny	kus	40,000	44,80	1 792,00	CS ÚRS 2020 01
188	M	354420430	svorka na okapové roury, materiál nerez, uchycení svislých svodu na okapové roury	kus	48,000	35,20	1 689,60	CS ÚRS 2020 01
189	M	354420435	podpěra vedení plast/hmoždinka, uchycení svislých svodu do zateplení	kus	4,000	115,20	460,80	CS ÚRS 2020 01
190	M	345275244	3,5m izolovaný vodič CUI, polast/Cu, 830208	kus	9,000	3 708,00	33 372,00	CS ÚRS 2020 01
191	M	345275245	držák cedení CUI, 275220	kus	27,000	51,20	1 382,40	CS ÚRS 2020 01
192	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	122,000	103,20	12 590,40	CS ÚRS 2020 01
193	M	354420350	zkušební svorka, materiál nerez	kus	11,000	41,60	457,60	CS ÚRS 2020 01
194	M	354419960	svorka spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů nerez	kus	22,000	22,40	492,80	CS ÚRS 2020 01
195	M	354420420	svorka okapová, materiál nerez	kus	9,000	27,20	244,80	CS ÚRS 2020 01
196	M	354420410	svorka k jímací tyči, materiál nerez	kus	15,000	62,40	936,00	CS ÚRS 2020 01
197	M	354420370	univerzální svorka pro křížové, paralelní a souosé spojení vodičů, materiál nerez	kus	8,000	136,80	1 094,40	CS ÚRS 2020 01
198	M	354420377	univerzální svorka na oplechování, materiál nerez	kus	6,000	31,20	187,20	CS ÚRS 2020 01
199	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000	150,40	150,40	CS ÚRS 2020 01
200	M	354418020	ochranný úhelník 1,7, materiál nerez	kus	1,000	236,00	236,00	CS ÚRS 2020 01
201	M	354418440	držák ochranného úhelníku do zdiva vrut, materiál nerez	kus	2,000	62,40	124,80	CS ÚRS 2020 01
202	K	741420054	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	95,000	121,60	11 552,00	CS ÚRS 2020 01
203	K	741420083	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	9,000	47,20	424,80	CS ÚRS 2020 01
204	M	354421100	štítek plastový	kus	9,000	4,80	43,20	CS ÚRS 2020 01
205	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus	5,000	310,40	1 552,00	CS ÚRS 2020 01
206	M	354420R8	jímací tyč výšky 2,0m, d 16mm, materiál AlMgSi, včetně úchyty do krovu	kus	5,000	264,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 01
207	M	3414215-R1	drobný upevňovací materiál, úchyty vodičů pospojování, šrouby, matky, protikorozi ochrana	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
208	K	741-P2	Montážní plošina	nh	24,000	1 200,00	28 800,00	CS ÚRS 2020 01
D 741-b Rozvaděč RE1							33 021,60	
209	K	741210202	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový do 300 kg	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
210	M	357176840	rozvaděč oceloplechový, například M2000 Schrack 4U/39, 8x místo na elektroměr, komplet, barva bílá, úprava dveří barva bílá, zapuštěný do zdi, rozměr osazovacího otvoru výška 1855mm x šířka 1020mm x hloubka 250mm, krytí IP43 / IP20, vybavený stříškou	kus	1,000	7 260,00	7 260,00	CS ÚRS 2020 01
211	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	8,00	24,00	CS ÚRS 2020 01
212	M	345621480	svorkovnice řadová 2,5mm	kus	3,000	16,80	50,40	CS ÚRS 2020 01
213	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	18,000	8,00	144,00	CS ÚRS 2020 01
214	M	345621489	svorkovnice řadová 6mm	kus	18,000	7,20	129,60	CS ÚRS 2020 01
215	K	741231011	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková	kus	3,000	40,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
216	M	345617878	svorkovnice stoupačková, například HVS 95	kus	3,000	162,40	487,20	CS ÚRS 2020 01
217	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	3,000	40,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
218	M	345629000	svorkovnice PEN	kus	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2020 01
219	M	345629010	svorkovnice PE	kus	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2020 01
220	M	345629020	svorkovnice N	kus	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2020 01
221	K	741320161	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	40,00	240,00	CS ÚRS 2020 01
222	M	358221177	jistič B20/3, 20A, 400V	kus	6,000	555,20	3 331,20	CS ÚRS 2020 01
223	K	741320302	Montáž jistič deionový vestavný s elektrickou spouští do 300 A	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2020 01
224	M	358254780	blok spínací, například BD250NE305	kus	1,000	3 583,20	3 583,20	CS ÚRS 2020 01
225	M	358254785	spoušť, například SE-BD-0250-DTV3 distribuční	kus	1,000	5 047,20	5 047,20	CS ÚRS 2020 01
226	M	358254795	blokové svorky, například CS-BD-B011	kus	1,000	730,40	730,40	CS ÚRS 2020 01
227	M	358254450	napěťová spoušť, například SV-BHD-X230	kus	1,000	1 292,00	1 292,00	CS ÚRS 2020 01
228	M	358254478	spínač, například PS-BHD-1000	kus	3,000	632,80	1 898,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	6,000	160,00	960,00	CS ÚRS 2020 01
230	K	PC1	Vnitřní zapojení rozvaděče	nh	40,000	160,00	6 400,00	CS ÚRS 2020 01
231	M	357001R1	vnitřní spojovací materiál, propojovací lišta apod.	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
D 741-c			Rozvaděč RE2				28 291,20	
232	K	741210202	Montáž rozvaděč skříňový nebo panelový do 300 kg	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
233	M	357176840	rozvaděč oceloplechový, například M2000 Schrack 4U/39, 8x místo na elektroměr, komplet, barva bílá, úprava dveří barva bílá, zapuštěný do zdi, rozměr osazovacího otvoru výška 1855mm x šířka 1020mm x hloubka 250mm, krytí IP43 / IP20, vybavený stříškou	kus	1,000	6 860,00	6 860,00	CS ÚRS 2020 01
234	K	741231001	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	8,00	24,00	CS ÚRS 2020 01
235	M	345621480	svorkovnice řadová 2,5mm	kus	3,000	16,80	50,40	CS ÚRS 2020 01
236	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	12,000	8,00	96,00	CS ÚRS 2020 01
237	M	345621489	svorkovnice řadová 6mm	kus	12,000	7,20	86,40	CS ÚRS 2020 01
238	K	741231003	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	8,00	24,00	CS ÚRS 2020 01
239	M	345621463	svorkovnice řadová 10mm	kus	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2020 01
240	K	741231005	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů	kus	3,000	8,00	24,00	CS ÚRS 2020 01
241	M	345616662	svorkovnice řadová 25mm	kus	3,000	25,60	76,80	CS ÚRS 2020 01
242	K	741231011	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - stoupačková	kus	3,000	40,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
243	M	345617878	svorkovnice stoupačková, například HVS 95	kus	3,000	162,40	487,20	CS ÚRS 2020 01
244	K	741231014	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - nulová	kus	3,000	40,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
245	M	345629000	svorkovnice PEN	kus	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2020 01
246	M	345629010	svorkovnice PE	kus	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2020 01
247	M	345629020	svorkovnice N	kus	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2020 01
248	K	741320161	Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	40,00	160,00	CS ÚRS 2020 01
249	M	358221177	jistič B20/3, 20A, 400V	kus	4,000	555,20	2 220,80	CS ÚRS 2020 01
250	K	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	2,000	40,00	80,00	CS ÚRS 2020 01
251	M	358221245	jistič B32/3, 32A, 400V	kus	1,000	670,40	670,40	CS ÚRS 2020 01
252	M	358221247	jistič B63/3, 63A, 400V	kus	1,000	1 151,20	1 151,20	CS ÚRS 2020 01
253	K	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	6,000	320,00	1 920,00	CS ÚRS 2020 01
254	K	741331051	Montáž spínače časového bez zapojení vodičů	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
255	K	PC1	Vnitřní zapojení rozvaděče	nh	40,000	240,00	9 600,00	CS ÚRS 2020 01
256	M	357001R1	vnitřní spojovací materiál, propojovací lišta apod.	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2020 01
D 741-d			Rozvaděč RS				22 610,40	
257	M	357176789	rozvodnice oceloplechová typová, zapuštěná pod omítku, 120 modulů, rozměr - výška 920 x šířka 588 x hloubka 136, barva - bílá, krytí IP30/IP20	kus	1,000	3 760,00	3 760,00	CS ÚRS 2020 01
258	M	358254690	vypínač 40/3, 40A, 400V	kus	1,000	324,00	324,00	CS ÚRS 2020 01
259	M	358895431	svodič přepětí typ 2, např. DG M TNS 275	kus	1,000	3 152,80	3 152,80	CS ÚRS 2020 01
260	M	358221571	jistič C25/3, 25A, 400V	kus	1,000	564,00	564,00	CS ÚRS 2020 01
261	M	358221177	jistič B20/3, 20A, 400V	kus	1,000	555,20	555,20	CS ÚRS 2020 01
262	M	358221171	jistič C16/3, 16A, 400V	kus	1,000	470,40	470,40	CS ÚRS 2020 01
263	M	35822187	jistič C16/1, 16A, 230V	kus	1,000	106,40	106,40	CS ÚRS 2020 01
264	M	358221095	jistič B10/1, 10A, 230V	kus	2,000	88,00	176,00	CS ÚRS 2020 01
265	M	358221070	jistič B6/1, 6A, 230V	kus	2,000	64,80	129,60	CS ÚRS 2020 01
266	M	358892155	chránič proudový 25/4/003-A, 25A, 400V	kus	1,000	487,20	487,20	CS ÚRS 2020 01
267	M	358892381	chránič proudový 16/1N/C/003-A, 16A, 230V	kus	3,000	1 324,00	3 972,00	CS ÚRS 2020 01
268	M	358892374	chránič proudový 10/1N/C/003-A, 10A, 230V	kus	6,000	1 039,20	6 235,20	CS ÚRS 2020 01
269	M	358892385	stykač S20-20	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
270	M	358892333	soumrakový spínač s integrovaným časovačem včetně senzoru	kus	1,000	530,40	530,40	CS ÚRS 2020 01
271	M	358892312	přepínač A-0-R na din lištu	kus	1,000	338,40	338,40	CS ÚRS 2020 01
272	M	345629010	svorkovnice PE	kus	2,000	28,00	56,00	CS ÚRS 2020 01
273	M	345629020	svorkovnice N	kus	2,000	28,00	56,00	CS ÚRS 2020 01
274	M	345621480	svorkovnice řadová 2,5mm	kus	19,000	16,80	319,20	CS ÚRS 2020 01
275	M	345621485	svorkovnice řadová 2,5mm modrá	kus	8,000	16,80	134,40	CS ÚRS 2020 01
276	M	345621488	svorkovnice řadová 6mm	kus	6,000	7,20	43,20	CS ÚRS 2020 01
277	M	345621463	svorkovnice řadová 10mm	kus	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2020 01
278	M	357002R3	vnitřní spojovací materiál, dráty, hřebeny apod.	kus	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2020 01
279	K	PC1	Vnitřní zapojení rozvaděče	nh	24,000	8,00	192,00	CS ÚRS 2020 01
280	K	PC2	Montáž jednoho modulu	kus	49,000	8,00	392,00	CS ÚRS 2020 01
D 741-e			Rozvaděč RTČ				13 894,40	
281	M	357176432	rozvodnice oceloplechová nástěnná, 120 modulů, rozměr - výška 900 x šířka 543 x hloubka 140, barva - bílá, krytí IP30/IP20	kus	1,000	2 319,20	2 319,20	CS ÚRS 2020 01
282	M	358254614	vypínač 80/3, 80A, 400V	kus	1,000	543,20	543,20	CS ÚRS 2020 01
283	M	358895431	svodič přepětí typ 2, např. DG M TNS 275	kus	1,000	3 152,80	3 152,80	CS ÚRS 2020 01
284	M	358221132	jistič B50/3, 50A, 400V	kus	1,000	981,60	981,60	CS ÚRS 2020 01
285	M	358221171	jistič C16/3, 16A, 400V	kus	4,000	470,40	1 881,60	CS ÚRS 2020 01
286	M	358892155	chránič proudový 25/4/003-A, 25A, 400V	kus	2,000	487,20	974,40	CS ÚRS 2020 01
287	M	358892458	stykač 25-40, 25A	kus	1,000	388,00	388,00	CS ÚRS 2020 01
288	M	345629010	svorkovnice PE	kus	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2020 01
289	M	345629020	svorkovnice N	kus	1,000	28,00	28,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	M	345621480	svorkovnice řadová 2,5mm	kus	24,000	16,80	403,20	CS ÚRS 2020 01
291	M	345621485	svorkovnice řadová 2,5mm modrá	kus	2,000	16,80	33,60	CS ÚRS 2020 01
292	M	345621463	svorkovnice řadová 10mm	kus	3,000	12,00	36,00	CS ÚRS 2020 01
293	M	345616662	svorkovnice řadová 25mm	kus	3,000	25,60	76,80	CS ÚRS 2020 01
294	M	357002R4	vnitřní spojovací materiál, dráty, hřebeny apod.	kus	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2020 01
295	K	PC1	Vnitřní zapojení rozvaděče	nh	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2020 01
296	K	PC2	Montáž jednoho modulu	kus	34,000	80,00	2 720,00	CS ÚRS 2020 01

D 741-f Rozvaděč RVZT 8 701,60

297	M	357176449	Rozvodnice oceloplechová nástěnná, 48 modulů, rozměr - výška 450 x šířka 543 x hloubka 140, barva - bílá, krytí IP30/IP20	kus	1,000	1 071,20	1 071,20	CS ÚRS 2020 01
298	M	358254613	vypínač 25/1, 25A, 230V	kus	1,000	152,80	152,80	CS ÚRS 2020 01
299	M	358895431	svodič přepětí typ 2, např. DG M TNS 275	kus	1,000	3 152,80	3 152,80	CS ÚRS 2020 01
300	M	358221070	jistič B6/1, 6A, 230V	kus	12,000	64,80	777,60	CS ÚRS 2020 01
301	M	358892374	chránič proudový 10/1N/C/003-A, 10A, 230V	kus	1,000	1 039,20	1 039,20	CS ÚRS 2020 01
302	M	358892385	stykač S20-20	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
303	M	358892339	digitální spínací hodiny na din lištu	kus	1,000	1 066,40	1 066,40	CS ÚRS 2020 01
304	M	358892312	přepínač A-0-R na din lištu	kus	1,000	338,40	338,40	CS ÚRS 2020 01
305	M	345629010	svorkovnice PE	kus	2,000	28,00	56,00	CS ÚRS 2020 01
306	M	345629020	svorkovnice N	kus	2,000	28,00	56,00	CS ÚRS 2020 01
307	M	345621480	svorkovnice řadová 2,5mm	kus	13,000	16,80	218,40	CS ÚRS 2020 01
308	M	345621485	svorkovnice řadová 2,5mm modrá	kus	1,000	16,80	16,80	CS ÚRS 2020 01
309	M	357002R4	vnitřní spojovací materiál, dráty, hřebeny apod.	kus	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2020 01
310	K	PC1	Vnitřní zapojení rozvaděče	nh	8,000	8,00	64,00	CS ÚRS 2020 01
311	K	PC2	Montáž jednoho modulu	kus	23,000	8,00	184,00	CS ÚRS 2020 01

D 741-g Rozvaděč RB1-RB10 76 816,00

312	M	357176748	rozvodnice plastová nástěnná, 26 modulů, rozměr - výška 350 x šířka 250 x hloubka 125, barva - bílá, krytí IP30/IP20	kus	10,000	660,00	6 600,00	CS ÚRS 2020 01
313	M	358895431	svodič přepětí typ 2, např. DG M TNS 275	kus	10,000	3 152,80	31 528,00	CS ÚRS 2020 01
314	M	358221178	jistič B16/3, 16A, 400V	kus	10,000	390,40	3 904,00	CS ÚRS 2020 01
315	M	35822189	jistič B16/1, 16A, 230V	kus	60,000	98,40	5 904,00	CS ÚRS 2020 01
316	M	358221095	jistič B10/1, 10A, 230V	kus	10,000	72,00	720,00	CS ÚRS 2020 01
317	M	358892155	chránič proudový 25/4/003-A, 25A, 400V	kus	10,000	407,20	4 072,00	CS ÚRS 2020 01
318	M	358892382	chránič proudový 16/1N/B/003-A, 16A, 230V	kus	10,000	1 164,00	11 640,00	CS ÚRS 2020 01
319	M	358892374	chránič proudový 10/1N/C/003-A, 10A, 230V	kus	10,000	879,20	8 792,00	CS ÚRS 2020 01
320	M	345629010	svorkovnice PE	kus	20,000	24,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
321	M	345629020	svorkovnice N	kus	20,000	24,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
322	M	345621488	svorkovnice řadová 6mm	kus	30,000	7,20	216,00	CS ÚRS 2020 01
323	M	357002R3	vnitřní spojovací materiál, dráty, hřebeny apod.	kus	10,000	8,00	80,00	CS ÚRS 2020 01
324	K	PC1	Vnitřní zapojení rozvaděče	nh	80,000	8,00	640,00	CS ÚRS 2020 01
325	K	PC2	Montáž jednoho modulu	kus	220,000	8,00	1 760,00	CS ÚRS 2020 01

D 741-h Rozvaděč RSM 7 655,20

326	M	357176768	rozvodnice plastová zapuštěná do zdi, 28 modulů, rozměr - výška 434 x šířka 315 x hloubka 90, barva - bílá, krytí IP30/IP20	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2020 01
327	M	358895431	svodič přepětí typ 2, např. DG M TNS 275	kus	1,000	3 152,80	3 152,80	CS ÚRS 2020 01
328	M	358221178	jistič B16/3, 16A, 400V	kus	1,000	390,40	390,40	CS ÚRS 2020 01
329	M	35822189	jistič B16/1, 16A, 230V	kus	5,000	98,40	492,00	CS ÚRS 2020 01
330	M	358221095	jistič B10/1, 10A, 230V	kus	2,000	72,00	144,00	CS ÚRS 2020 01
331	M	358892155	chránič proudový 25/4/003-A, 25A, 400V	kus	1,000	407,20	407,20	CS ÚRS 2020 01
332	M	358892382	chránič proudový 16/1N/B/003-A, 16A, 230V	kus	1,000	1 164,00	1 164,00	CS ÚRS 2020 01
333	M	358892374	chránič proudový 10/1N/C/003-A, 10A, 230V	kus	1,000	879,20	879,20	CS ÚRS 2020 01
334	M	345629010	svorkovnice PE	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2020 01
335	M	345629020	svorkovnice N	kus	2,000	24,00	48,00	CS ÚRS 2020 01
336	M	345621488	svorkovnice řadová 6mm	kus	3,000	7,20	21,60	CS ÚRS 2020 01
337	M	357002R3	vnitřní spojovací materiál, dráty, hřebeny apod.	kus	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2020 01
338	K	PC1	Vnitřní zapojení rozvaděče	nh	8,000	8,00	64,00	CS ÚRS 2020 01
339	K	PC2	Montáž jednoho modulu	kus	22,000	8,00	176,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

01 - SK

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 412,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	116 412,00	15,00%	17 461,80

Cena s DPH

v CZK

133 873,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

01 - SK

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

116 412,00

D1 - Strukturovaná kabeláž

116 412,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

01 - SK

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 412,00

D	D1	Strukturovaná kabeláž					116 412,00	
1	K	Pol17	19" RACK 32U 600x600mm	ks	1,000	23 160,00	23 160,00	
2	K	Pol18	podstavec pro rozvaděč 600x600 s filtrem	ks	1,000	1 883,20	1 883,20	
3	K	Pol19	ventilační jednotka s termostatem, 4 ventilátory	ks	1,000	3 988,80	3 988,80	
4	K	Pol20	patch panel 19" 10G, 24 portů, modulární - neosazený	ks	3,000	691,20	2 073,60	
5	K	Pol21	Vyvazovací panel 1U	ks	3,000	260,00	780,00	
6	K	Pol22	Police 19" 1U, 350 mm	ks	1,000	518,40	518,40	
7	K	Pol23	Napájecí rozvod 19" 5x 230V, přepěťová ochrana	ks	1,000	987,20	987,20	
8	K	Pol24	Kabel FTP Cat6 Dca s1d2a1	m	1 165,000	28,80	33 552,00	
9	K	Pol25	Kabel FTP Cat5e Dca s1d2a1	m	440,000	25,60	11 264,00	
10	K	Pol26	Modul keystone 1xRJ45 FTP Cat6	ks	52,000	147,20	7 654,40	
11	K	Pol27	Modul keystone 1xRJ45 FTP Cat5e	ks	13,000	135,20	1 757,60	
12	K	Pol28	Konektor RJ45 FTP Cat5e	ks	13,000	67,20	873,60	
13	K	Pol29	datová zásuvka pro 2xRJ45, neosazená	ks	13,000	200,80	2 610,40	
14	K	Pol30	propojovací kabel FTP Cat6, 2 m	ks	26,000	78,40	2 038,40	
15	K	Pol31	propojovací kabel FTP Cat5e, 2 m	ks	13,000	51,20	665,60	
16	K	Pol32	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	800,00	800,00	
17	K	Pol33	Certifikační měření metalické kabeláže	ks	39,000	96,00	3 744,00	
18	K	Pol34	ukončení datového vývodu zásuvka	ks	26,000	64,00	1 664,00	
19	K	Pol35	ukončení datového vývodu kamera/dveřník	ks	13,000	64,00	832,00	
20	K	Pol36	ukončení datového vývodu rozvaděč	ks	39,000	64,00	2 496,00	
21	K	Pol37	oživení a konfigurace	hod	8,000	360,00	2 880,00	
22	K	Pol38	dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	
23	K	Pol39	doprava a přeprava materiálu	kpl	1,000	6 588,80	6 588,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

02 - trasy

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			53 660,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	53 660,00	15,00%	8 049,00
Cena s DPH	v CZK		61 709,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis: D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:
02 - trasy

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 09.02.2021

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant: Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

53 660,00

D1 - Kabelové trasy

53 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

02 - trasy

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 660,00

D		D1	Kabelové trasy						53 660,00
1	K	Pol40	žlab drátěnný, 100x50mm, vč. Spojek	m	60,000	259,20	15 552,00		
2	K	Pol41	kabelová příchytka GRIP 2030	ks	120,000	25,60	3 072,00		
3	K	Pol42	trubka ohebná (chránička), 25 mm	m	210,000	38,40	8 064,00		
4	K	Pol43	instalační krabice pod omítku	ks	22,000	41,60	915,20		
5	K	Pol44	instalační krabice povrchová	ks	3,000	196,00	588,00		
6	K	Pol45	rámeček jednoduchý	ks	3,000	51,20	153,60		
7	K	Pol46	rámeček dvojitý	ks	11,000	54,40	598,40		
8	K	Pol47	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	640,00	640,00		
9	K	Pol48	sekání drážek 60x30 mm	m	110,000	78,40	8 624,00		
10	K	Pol49	průraz stropem	ks	13,000	304,00	3 952,00		
11	K	Pol50	průraz zdi	ks	24,000	200,00	4 800,00		
12	K	Pol51	průraz příčkou	ks	6,000	144,00	864,00		
13	K	Pol52	dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00		
14	K	Pol39	doprava a přeprava materiálu	kpl	1,000	3 036,80	3 036,80		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

03 - Aktivní prvky

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ:

28618891

CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			118 904,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	118 904,00	15,00%	17 835,60
Cena s DPH			136 739,60
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

03 - Aktivní prvky

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

118 904,00

D1 - Aktivní prvky

118 904,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

03 - Aktivní prvky

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

118 904,00

D		D1	Aktivní prvky		118 904,00			
1	K	Pol53	kamera venkovní, 5 MPx, varifokální, IR přísvit, antivandal	ks	2,000	7 912,00	15 824,00	
2	K	Pol53a	instalační box pro montáž kamery na fasádu	ks	2,000	1 160,00	2 320,00	
3	K	Pol54	hlavní jednotka dveřního komunikátoru vč. příslužství	ks	1,000	13 584,00	13 584,00	
4	K	Pol55	domovní jednotka dveřního komunikátoru vč. domovního zvonku	ks	10,000	1 512,00	15 120,00	
5	K	Pol55a	přístupová karta/čip	ks	20,000	96,00	1 920,00	
6	K	Pol56	switch 6 portů, z toho 5x PoE	ks	1,000	3 184,00	3 184,00	
7	K	Pol57	switch 24 portů + 2x sfp	ks	2,000	9 680,00	19 360,00	
8	K	Pol58	NAS Synology pro 2 disky	ks	1,000	23 120,00	23 120,00	
9	K	Pol59	disk, 2 TB, určený pro 24/7 provoz	ks	2,000	3 400,00	6 800,00	
10	K	Pol60	kamerová licence	ks	2,000	1 512,00	3 024,00	
11	K	Pol61	oživení systému a zaměření kamer	hod	12,000	360,00	4 320,00	
12	K	Pol62	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	800,00	800,00	
13	K	Pol63	dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
14	K	Pol64	doprava a přeprava materiálu	kpl	1,000	6 728,00	6 728,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

04 - PZTS+EPS

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		76 485,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	76 485,00	15,00%	11 472,75
Cena s DPH		v CZK	87 957,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis: D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:
04 - PZTS+EPS

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 09.02.2021

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant: Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

76 485,00

D1 - PZTS+EPS

76 485,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Siaboproud

Úroveň 3:

04 - PZTS+EPS

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 485,00

D	D1	PZTS+EPS					76 485,00
1	K	Pol65	Ústředna s LAN a GSM komunikátorem	ks	1,000	13 440,15	13 440,15
2	K	Pol66	Akumulátor 18Ah	ks	1,000	1 160,00	1 160,00
3	K	Pol67	Sběmicový RFID modul se čtečkou karet, LCD klávesnice	ks	1,000	2 560,01	2 560,01
4	K	Pol68	Přídavný ovládací segment k sběmicovým RFID modulům	ks	10,000	214,40	2 144,00
5	K	Pol69	Sběmicový duální PIR a MW detektor pohybu	ks	1,000	1 824,00	1 824,00
6	K	Pol70	Sběmicový kombinovaný detektor kouře a teplot	ks	13,000	1 680,00	21 840,00
7	K	Pol71	alkalická baterie AAA 1,5V	ks	13,000	14,40	187,20
8	K	Pol72	Rozbočovač sběrnice	ks	1,000	1 696,00	1 696,00
9	K	Pol73	Víceúčelová plastová montážní krabice	ks	1,000	256,00	256,00
10	K	Pol74	kabel metalický FTP, Cat5e	m	610,000	28,80	17 568,00
11	K	Pol75	Konfigurace systému	hod	6,000	360,00	2 160,00
12	K	Pol76	Revize a funkční zkoušky systému	hod	5,000	360,00	1 800,00
13	K	Pol77	Součinnost z ostatními profesemi	hod	6,000	320,00	1 920,00
14	K	Pol78	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	800,00	800,00
15	K	Pol79	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	2 800,01	2 800,01
16	K	Pol80	Doprava a přeprava materiálu	kpl	1,000	4 329,63	4 329,63

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

05 - STA

KSO:

Místo:

Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ:

28618891

CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlíšek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 972,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	39 972,00	15,00%	5 995,80

Cena s DPH

v CZK

45 967,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

05 - STA

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

39 972,00

D1 - Společná televizní anténa

39 972,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.1.4.5 - Slaboproud

Úroveň 3:

05 - STA

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 972,00

D	D1	Společná televizní anténa					39 972,00	
1	K	Pol81	TV zásuvka koncová (TV+Radio)	ks	12,000	256,00	3 072,00	
2	K	Pol82	Krytka TV zásuvky	ks	12,000	67,20	806,40	
3	K	Pol83	DVB-T2 anténa, 21 db, předzesilovač	ks	1,000	1 024,00	1 024,00	
4	K	Pol84	Programovatelný zesilovač FM,VHF,UHF	ks	1,000	3 648,00	3 648,00	
5	K	Pol85	TV/FM Rozbočovač 1/12 - 5-1000 MHz	ks	1,000	516,00	516,00	
6	K	Pol86	F konektor	ks	16,000	55,20	883,20	
7	K	Pol87	Koaxiální kabel 75 ohm Belden	m	530,000	33,60	17 808,00	
8	K	Pol88	ukončení TV vývodu zásuvka	ks	12,000	96,00	1 152,00	
9	K	Pol89	ukončení TV vývodu rozvaděč	ks	12,000	96,00	1 152,00	
10	K	Pol90	Přepěťová ochrana TV/FM/SAT	ks	1,000	1 488,00	1 488,00	
11	K	Pol91	naladění a zaměření signálu	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
12	K	Pol92	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	400,00	400,00	
13	K	Pol37	oživení a konfigurace	hod	6,000	360,00	2 160,00	
14	K	Pol93	dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00	
15	K	Pol94	doprava a přeprava materiálů	kpl	1,000	2 262,40	2 262,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.2 - Výtah

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ:

28618891

CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			501 750,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	501 750,00	15,00%	75 262,50
Cena s DPH			577 012,50
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt: SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis: **D.2 - Výtah**

Místo: Šenov u Nového Jičína
Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Datum: 09.02.2021
Projektant: Ing. Miroslav Havlásek
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	501 750,00
M - Práce a dodávky M	501 750,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	501 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 02 - BYTOVÝ DŮM

Soupis:

D.2 - Výtah

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

501 750,00

D M

Práce a dodávky M

501 750,00

D 33-M

Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

501 750,00

1	K	33090001	D+M elektrického výtahu včetně veškerého montážního příslušenství s nosností 630 kg pro přepravu max. 8 osob včetně ZTP, dvě podlaží, dle specifikace v PD	soubor	1,000	485 100,00	485 100,00	
2	K	33090901	Výrobní dokumentace	soubor	1,000	16 650,00	16 650,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, MOBILIÁŘ

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 536 401,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 536 401,38	15,00%	230 460,21

Cena s DPH

v CZK

1 766 861,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, MOBILIÁŘ

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 536 401,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1 536 401,38

1 - Zemní práce	217 634,71
2 - Zakládání	6 681,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	74 678,66
4 - Vodorovné konstrukce	16 580,69
5 - Komunikace pozemní	712 856,21
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 961,54
8 - Trubní vedení	121 716,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	351 087,63
998 - Přesun hmot	25 204,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, MOBILIÁŘ

Místo: Šenov u Nového Jičína

Datum: 09.02.2021

Zadavatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant: Ing. Miroslav

Uchazeč: Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel: Havlíšek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 536 401,38	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 536 401,38	
D	1	Zemní práce					217 634,71	
1	K	122251504	Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.	m3	228,370	126,40	28 865,97	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV	"pro zlepšení únosnosti" 692,031*0,3*1,1					228,370	
2	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.	m3	77,000	207,20	15 954,40	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV	"drenážní rýha" 1*1,4*55					77,000	
3	K	133254103	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.	m3	76,930	384,00	29 541,12	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV	1*1*3,14*3,5*7					76,930	
4	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neoděčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.	m2	153,860	64,00	9 847,04	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV	2*3,14*3,5*7					153,860	
5	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	153,860	8,00	1 230,88	CS ÚRS 2020 02
6	K	151101301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příloženém, hloubky do 4 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno v cenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh.	m3	76,930	32,00	2 461,76	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV	76,93					76,930	
7	K	151101311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příloženého, hloubky do 4 m	m3	76,930	8,00	615,44	CS ÚRS 2020 02
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	m3	269,444	199,20	53 673,24	CS ÚRS 2020 02
	PSC							
	VV	"vsakovací šachty" 0,5*0,5*3,14*4*7+6,594					28,574	
	VV	"trativod" 50*0,5*0,5					12,500	
	VV	Mezisoučet					41,074	
	VV	"pro zlepšení únosnosti" 692,031*0,3*1,1					228,370	
	VV	Součet					269,444	
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	484,999	76,80	37 247,92	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		269,444*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		484,999			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	269,444	14,40	3 879,99	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
	VV		"vsakovací šachty" 0,5*0,5*3,14*4*7+6,594		28,574			
	VV		"trativod" 50*0,5*0,5		12,500			
	VV		Mezisoučet		41,074			
	VV		"pro zlepšení únosnosti" 692,031*0,3*1,1		228,370			
	VV		Součet		269,444			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	112,856	91,20	10 292,47	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obkládky a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přicházejí-li v úvahu. 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.					
	VV		77+76,93-41,074		112,856			
12	K	181901101	Měření únosnosti pláně – statická zkouška	kus	5,000	2 240,00	11 200,00	
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	801,530	16,00	12 824,48	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování levic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
	VV		"S1" 386,750		386,750			
	VV		"S2" 113,850		113,850			
	VV		"S3" (184,100+7,4)		191,500			
	VV		"S4" 64,66+3,17		67,830			
	VV		"S5" 41,6		41,600			
	VV		Součet		801,530			
	D	2	Zakládání				6 681,50	
14	K	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperoforovaná 360° DN 100	m	50,000	133,63	6 681,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na: a) podsyp ze štěrku tl. 100 mm, b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran. 2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dopravu tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877...-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				74 678,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	339921131	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	m	2,340	1 129,63	2 643,33	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měroum jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.					
	VV		1,98+0,36		2,340			
16	M	spcP40K01	PALISÁDA 12/18/40CM PŘÍRODNÍ	kus	13,010	64,74	842,27	
	VV		2,34*5,56 'Přepočtené koeficientem množství		13,010			
17	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	9,180	1 170,30	10 743,35	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měroum jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.					
	VV		2,7+0,36		3,060			
	VV		5,76+0,36		6,120			
	VV		Součet		9,180			
18	M	spcP60K01	PALISÁDA 12/18/60CM PŘÍRODNÍ	kus	17,014	156,87	2 668,99	
	VV		3,06*5,56 'Přepočtené koeficientem množství		17,014			
19	M	spcP80K01	PALISÁDA 12/18/80CM PŘÍRODNÍ	kus	34,027	221,61	7 540,72	
	VV		6,12*5,56 'Přepočtené koeficientem množství		34,027			
20	K	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	2,340	1 219,27	2 853,09	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měroum jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.					
	VV		1,8+0,54		2,340			
21	M	spcP12K01	PALISÁDA 12/18/120CM PŘÍRODNÍ	kus	13,010	334,49	4 351,71	
	VV		2,34*5,56 'Přepočtené koeficientem množství		13,010			
22	K	388995214.1	Chránička kabelů z trub HDPE přes DN 140 do DN 160	m	64,000	91,20	5 836,80	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojování na potřebnou délku v konstrukci římsy vyvážané do výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chráničků na případnou kabelovou komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou v zemní konstrukci za opěrou. 2. Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu s vřetem, které se oceňují souborem cen 388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez bednění pro prostup betonovou konstrukcí, b) výkop rýhy pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce, c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva, d) obšyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a kabelu trubní chráničkou.					
	VV		27*2		54,000			
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		64,000			
23	M	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm, HDPE+LDPE	m	10,000	82,40	824,00	CS ÚRS 2020 02
24	M	34571099	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE	m	54,000	673,60	36 374,40	CS ÚRS 2020 02
D	4		Vodorovné konstrukce				16 580,69	
25	K	434121426	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných	m	7,200	496,34	3 573,65	CS ÚRS 2020 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		1,8*4		7,200			
26	M	spcFALMG1	SCHOD 350/15CM PŘÍRODNÍ	m	7,200	863,20	6 215,04	
27	K	451541111.1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šterkodrtě 16-32 mm	m3	7,968	852,41	6 792,00	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		"vyrovnávací podsyp" 1*1*3,14*0,3*7		6,594			
	VV		"částečný zásyp dna" 0,5*0,5*3,14*0,25*7		1,374			
	VV		Součet		7,968			
D	5		Komunikace pozemní				712 856,21	
28	K	584681111.1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm, s rozprostřením a zhutněním po zhutnění tl. 300 mm	m2	761,234	193,60	147 374,90	
	VV		"zlepšení únosnosti" 692,031*1,1		761,234			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
29	K	564730111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	41,600	87,20	3 627,52	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"S5" 41,6		41,600				
30	K	564750111.1	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 384,200	115,20	159 459,84		
	VV		"S1" 386,750*2		773,500				
	VV		"S2" 113,850*2		227,700				
	VV		"S3" (184,100+7,4)*2		383,000				
	VV		Součet		1 384,200				
31	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	67,830	121,60	8 248,13	CS ÚRS 2020 02	
	VV		"S4" 64,66+3,17		67,830				
32	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	67,830	217,46	14 750,31	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
	VV		"S4" 64,66+3,17		67,830				
33	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	65,953	276,39	18 228,75	CS ÚRS 2020 02	
	VV		64,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		65,953				
34	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,233	405,87	1 312,18	CS ÚRS 2020 02	
	VV		3,17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,233				
35	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	191,500	228,25	43 709,88	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 .-9 Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
	VV		"S3" 184,1+7,4		191,500				
36	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	187,782	321,21	60 317,46	CS ÚRS 2020 02	
	VV		184,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		187,782				
37	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	7,548	463,97	3 502,05	CS ÚRS 2020 02	
	VV		7,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,548				
38	K	596212212.1	Kladení dlažby z betonových drenážních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	155,085	217,46	33 724,78		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivé do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 .-9 Připlatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.						
39	M	59248218.1	dlažba drenážní betonová 200x200x80mm přírodní	m2	158,187	250,66	39 651,15		
	VV		155,085*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		158,187				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	596212223	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2	m2	345,460	217,46	75 123,73	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplnění spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9 Přplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.								
VV					"S1" 345,46	345,460		
41	M	59245030.1	dlažba tvar čtverec/obdélník betonová 100(200; 300)x200(300)x80mm přírodní	m2	352,369	294,65	103 825,53	
VV					345,46*1,02 'Přpočtené koeficientem množství	352,369		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 961,54	
42	K	637121111.1	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. do 100 mm	m2	41,600	239,46	9 961,54	
VV					"S5" 41,6	41,600		
D 8 Trubní vedení							121 716,00	
43	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	21,000	1 504,80	31 600,80	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.								
VV					3*7	21,000		
44	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm	kus	21,000	2 064,00	43 344,00	CS ÚRS 2020 02
45	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	7,000	1 329,60	9 307,20	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.								
46	M	59224167	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná	kus	7,000	1 912,00	13 384,00	CS ÚRS 2020 02
47	K	899304111	Osazení poklopů železobetonových včetně rámu jakékoliv hmotnosti	kus	7,000	640,00	4 480,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání železobetonových poklopů; poklopy včetně rámu se oceňují ve specifikaci.								
48	M	55241003.1	poklop kanalizační betonolitinnový, rám betonolitinnový 600x160mm, D400 bez odvětrání	kus	7,000	2 800,00	19 600,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							351 087,63	
49	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevňených na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.								
PSC								
50	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2020 02
51	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000	810,00	1 620,00	CS ÚRS 2020 02
52	M	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2020 02
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	3,000	1 440,00	4 320,00	CS ÚRS 2020 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
54	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	720,00	2 160,00	CS ÚRS 2020 02	
55	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	44,000	36,00	1 584,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.						
	VV		8*5,5		44,000				
56	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	2,000	288,00	576,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.						
57	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	44,000	36,00	1 584,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.						
58	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.						
59	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	81,470	210,82	17 175,51	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
60	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	83,099	151,06	12 552,93	CS ÚRS 2020 02	
	VV		81,47*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		83,099				
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	96,614	253,15	24 457,83	CS ÚRS 2020 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těžkého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
	VV		80,052+16,562		96,614				
62	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	81,653	190,07	15 519,79	CS ÚRS 2020 02	
	VV		80,052*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		81,653				
63	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	16,893	126,99	2 145,24	CS ÚRS 2020 02	
	VV		16,562*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,893				
64	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	200,661	194,22	38 972,38	CS ÚRS 2020 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva třezného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.								
		PSC						
	VV		57,934+142,727		200,661			
65	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	59,093	105,41	6 228,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		57,934*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		59,093			
66	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	145,582	91,30	13 291,64	CS ÚRS 2020 02
	VV		142,727*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		145,582			
67	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	31,521	119,52	3 767,39	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatřetí spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
68	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	32,151	49,80	1 601,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		31,521*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		32,151			
69	K	916991121.1	Lože pod obrubníky, palisády nebo schodové stupně z betonu prostého	m3	19,798	2 527,35	50 036,48	
	VV		"obrubníky" 0,25*0,15*(96,614+81,47+200,661+31,521)		15,385			
	VV		"palisády a schody" 3,37+1,043		4,413			
	VV		Součet		19,798			
70	K	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	802,834	23,24	18 657,86	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"zlepšení únosnosti" 692,031*1,1		761,234			
	VV		"S5" 41,6		41,600			
	VV		Součet		802,834			
71	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	10,500	243,19	2 553,50	CS ÚRS 2020 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
72	M	59227008	Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x165/170mm	m	10,000	680,60	6 806,00	CS ÚRS 2020 02
73	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus	2,000	174,30	348,60	CS ÚRS 2020 02
74	M	56241404.1	vpust' středová s bočním napojením bez roštu zátěž A15-D 400kN pro žlab z polymerbetonu š 100mm	kus	1,000	1 867,50	1 867,50	
75	M	59227012.1	rošt mřístkový A15 nerez dl 1m 100/13 průřez vtoku 280cm2/m	m	10,500	1 303,93	13 691,27	
76	K	936104213.1	Montáž odpadkového koše přichycením kotevnými šrouby, vč.základu a zemních prací	kus	4,000	2 295,00	9 180,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -4211 jsou započteny i náklady na zemní práce. 2. V cenách -4212 a -4213 jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání odpadkového koše, tyto se oceňují ve specifikaci.					
77	M	74910130.1	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 600mm š 390mm obsah 15L	kus	4,000	5 858,10	23 432,40	
78	K	936124113.1	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad, vč.základů a zemních prací	kus	4,000	2 362,50	9 450,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vysekání otvorů pro osazení noh do stávajících konstrukcí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 974 04-25 Vysekání rýh částí B01 katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí, b) dodání lavičky, tyto se oceňují ve specifikaci, c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.					
79	M	74910100.1	lavička s opěradlem l=1580mm sedák 450x400mm konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	4,000	5 647,50	22 590,00	
80	K	936174311.1	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevnými šrouby 3 kola, vč.základu a zemních prací	kus	2,000	2 362,50	4 725,00	
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
81	M	74910151.1	stojan na 3 kola jednostranný, litina + ocel 630x890x410mm	kus	2,000	8 855,10	17 710,20	
82	K	936194110.1	Montáž a dodávka stolu 1500x750x700 mm, práškově lakovaná ocelová konstrukce, lazurované dřevěné latě	kus	2,000	10 206,00	20 412,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
PSC								
D 998			Přesun hmot					25 204,44
83	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	379,585	66,40	25 204,44	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVÁNÍ

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

28618891

DIČ:

CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

570 411,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	570 411,00	15,00%	85 561,65

Cena s DPH

v CZK

655 972,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVÁNÍ

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

570 411,00

HSV - Práce a dodávky HSV

570 411,00

1 - Zemní práce

258 672,04

4 - Vodorovné konstrukce

6 747,70

8 - Trubní vedení

297 095,36

998 - Přesun hmot

7 895,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVÁNÍ

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							570 411,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				570 411,00	
D	1		Zemní práce				258 672,04	
1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	118,800	268,80	31 933,44	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV			5*6,6*3,6		118,800			
VV			Součet		118,800			
2	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	109,980	290,40	31 938,19	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV			0,9*1,3*94		109,980			
VV			Součet		109,980			
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hominy tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 0,5 do 2,5 m	m3	156,870	44,80	7 027,78	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV			38,07+118,80		156,870			
VV			Součet		156,870			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	156,870	199,20	31 248,50	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV			38,07+118,80		156,870			
VV			Součet		156,870			
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	156,870	9,60	1 505,95	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV			38,07+118,80		156,870			
VV			Součet		156,870			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	156,870	8,00	1 254,96	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV			156,870		156,870			
VV			Součet		156,870			
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	250,992	76,80	19 276,19	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV			156,87*1,6		250,992			
VV			Součet		250,992			
8	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z homin tř. 1 až 4	m3	228,780	62,40	14 275,87	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV			0,9*1,3*94+5*6,6*3,6		228,780			
VV			Součet		228,780			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	73,170	78,40	5 736,53	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV			0,9*0,75*94+9,72		73,170			
VV			Součet		73,170			
10	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	152,410	364,80	55 599,17	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV			9,72*1,6+(3,6*6,6*3,6)*1,6		152,410			
VV			Součet		152,410			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných homin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	38,070	134,40	5 116,61	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			0,9*0,45*94		38,070			
W			Součet		38,070			
12	M	583373080	šterkopisek frakce 0-2 třída B	t	60,912	304,00	18 517,25	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			38,070*1,6		60,912			
W			Součet		60,912			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	244,400	16,00	3 910,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			1,3*94*2		244,400			
W			Součet		244,400			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	244,400	8,00	1 955,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			1,3*94*2		244,400			
W			Součet		244,400			
15	K	151101103	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	102,000	200,00	20 400,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			5*6,6*2+5*3,6*2		102,000			
W			Součet		102,000			
16	K	151101113	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 4 do 8 m	m2	102,000	88,00	8 976,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			5*6,6*2+5*3,6*2		102,000			
W			Součet		102,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				6 747,70	
17	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisků do 63 mm	m3	8,460	797,60	6 747,70	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			0,9*0,1*94		8,460			
W			Součet		8,460			
D	8		Trubní vedení				297 095,36	
18	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	65,000	311,20	20 228,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			65		65,000			
W			Součet		65,000			
19	M	28611129	trubka kanalizační PVC DN 125x5000mm SN4	m	65,000	331,20	21 528,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			63,1067961165049*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		65,000			
W			Součet		65,000			
20	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	29,000	214,40	6 217,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			29		29,000			
W			Součet		29,000			
21	M	28611165	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN8	m	27,000	408,80	11 037,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			26,2135922330097*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		27,000			
W			Součet		27,000			
22	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8	m	2,000	408,80	817,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			1,94174757281553*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		2,000			
W			Součet		2,000			
23	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	65,000	19,20	1 248,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			65		65,000			
W			Součet		65,000			
24	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	29,000	24,00	696,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			29		29,000			
W			Součet		29,000			
25	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	2 628,00	10 512,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
W			2+2		4,000			
W			Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	894812202	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30°,60°,90°	kus	3,000	2 589,60	7 768,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		3,000			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet					
27	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	5,000	2 726,40	13 632,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		5,000			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet					
28	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	10,000	1 549,60	15 496,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		10,000			
	VV		8+2		10,000			
	VV		Součet					
29	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	8,000	757,60	6 060,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		8,000			
	VV		8		8,000			
	VV		Součet					
30	K	894812257	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	4,000	683,20	2 732,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet					
31	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		4,000			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet					
32	K	895972132	Montáž vsakovací nádrže z boxů 1200x600x600mm včetně revizních šachet	soubor	1,000	20 000,16	20 000,16	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
33	M	WV VV LF 200000 1A/	Akumulační box - s revizí (1200x600x600mm)	kus	50,000	2 320,00	116 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		50,000			
	VV		50		50,000			
	VV		Součet					
34	M	WV VV LF 200000 1A/	Šachtový adaptér (425/315) - Q-Bic	kus	2,000	4 064,00	8 128,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet					
35	M	WV VV LF 200700 1A/	Vstupní hrdlo 160/315	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet					
36	M	WV VV LF 200000 1A/	Spojka - klip	kus	200,000	6,40	1 280,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		200,000			
	VV		200		200,000			
	VV		Součet					
37	M	WV VV LF 200400 1A/	Záslepka (35 kPa)	kus	10,000	352,00	3 520,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		10,000			
	VV		10		10,000			
	VV		Součet					
38	K	894812251	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	2,000	3 688,00	7 376,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		2,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet					
39	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí, montáž geotextilie	m2	119,000	43,20	5 140,80	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		119,000			
	VV		119		119,000			
	VV		Součet					
40	M	69311107	geotextilie 250g/m2 pro akumulční box	m2	119,000	20,80	2 475,20	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		119,000			
	VV		119		119,000			
	VV		Součet					
D	998		Přesun hmot				7 895,90	
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	82,249	96,00	7 895,90	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
VV					82,249			
VV			Součet		82,249			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 05 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

235 957,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	235 957,00	15,00%	35 393,55

Cena s DPH

v CZK

271 350,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 05 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Haviásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

235 957,00

HSV - Práce a dodávky HSV

235 957,00

1 - Zemní práce	102 757,52
4 - Vodorovné konstrukce	5 670,94
8 - Trubní vedení	103 449,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 596,00
997 - Přesun sutě	1 317,25
998 - Přesun hmot	6 165,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 05 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							235 957,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					235 957,00	
D	1	Zemní práce					102 757,52	
1	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	135,090	290,40	39 230,14	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		135,090			
W			0,9*1,9*79					
W			Součet		135,090			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 0,5 do 2,5 m	m3	135,090	44,80	6 052,03	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		135,090			
W			0,9*1,9*79					
W			Součet		135,090			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	42,660	199,20	8 497,87	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01		42,660			
W			0,9*0,6*79					
W			Součet		42,660			
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	42,660	9,60	409,54	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01		42,660			
W			0,9*0,6*79					
W			Součet		42,660			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	42,660	8,00	341,28	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01		42,660			
W			0,9*0,6*79					
W			Součet		42,660			
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,660	76,80	3 276,29	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01		42,660			
W			0,9*0,6*79					
W			Součet		42,660			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	135,090	62,40	8 429,62	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		135,090			
W			0,9*1,9*79					
W			Součet		135,090			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	92,430	78,40	7 246,51	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		92,430			
W			0,9*1,3*79					
W			Součet		92,430			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	35,550	134,40	4 777,92	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		35,550			
W			0,9*0,5*79					
W			Součet		35,550			
10	M	583373080	štěrkopisec frakce 0-2 třída B	t	56,880	304,00	17 291,52	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
W			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		56,880			
W			35,55*1,6					
W			Součet		56,880			
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	300,200	16,00	4 803,20	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			1,9*79*2		300,200			
WV			Součet		300,200			
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	300,200	8,00	2 401,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			1,9*79*2		300,200			
WV			Součet		300,200			
D	4		Vodorovné konstrukce				5 670,94	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku/písku do 63 mm	m3	7,110	797,60	5 670,94	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			0,9*0,1*79		7,110			
WV			Součet		7,110			
D	8		Trubní vedení				103 449,69	
14	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	79,000	233,60	18 454,40	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			79		79,000			
WV			Součet		79,000			
15	M	28611169	trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN8	m	75,000	436,80	32 760,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			72,8155339805825*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		75,000			
WV			Součet		75,000			
16	M	28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	4,000	436,80	1 747,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			3,88349514563107*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		4,000			
WV			Součet		4,000			
17	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	79,000	24,00	1 896,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			79		79,000			
WV			Součet		79,000			
18	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,000	2 988,02	11 952,08	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			2+2		4,000			
WV			Součet		4,000			
19	K	894812206	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000	2 749,60	5 499,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			2		2,000			
WV			Součet		2,000			
20	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 549,60	3 099,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			2		2,000			
WV			Součet		2,000			
21	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	2,000	757,60	1 515,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			2		2,000			
WV			Součet		2,000			
22	K	894812251	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)	kus	2,000	3 688,01	7 376,02	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			2		2,000			
WV			Součet		2,000			
23	K	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	4 256,00	4 256,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
24	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	3 249,60	3 249,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			1		1,000			
WV			Součet		1,000			
25	K	894812357	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	5 804,79	5 804,79	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
26	M	WVN.IF262000W	SPOJKA "IN SITU" 200	kus	1,000	560,00	560,00	
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
27	M	WVN.IF272000W	VRTÁK PRO SPOJKU IN SITU 200	kus	1,000	5 280,00	5 280,00	
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		1,000			
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 596,00	
28	M	589425020	směs pro asfaltový beton střednězrný modifikovaný vrstva ohrubná PMB 25/55-60 do 11 mm tř. 1	t	4,050	1 728,00	6 998,40	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		4,050			
	WV		(9°0,9°0,2)°2,5		4,050			
	WV		Součet		4,050			
29	M	111625500	asfaltová emulze spojovací	kg	150,000	24,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		150,000			
	WV		150		150,000			
	WV		Součet		150,000			
30	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,620	1 880,00	3 045,60	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		1,620			
	WV		9°0,9°0,2		1,620			
	WV		Součet		1,620			
31	K	977311114	Řezání stávajících asfaltových povrchů bez vyztužení hloubky do 200 mm	m	18,000	164,00	2 952,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		18,000			
	WV		9°2		18,000			
	WV		Součet		18,000			
	D	997	Přesun sutě				1 317,25	
32	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,564	62,40	222,39	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01		3,564			
	WV		3,564		3,564			
	WV		Součet		3,564			
33	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,564	7,20	25,66	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01		3,564			
	WV		3,564		3,564			
	WV		Součet		3,564			
34	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného	t	3,564	300,00	1 069,20	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01		3,564			
	WV		3,564		3,564			
	WV		Součet		3,564			
	D	998	Přesun hmot				6 165,60	
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	64,225	96,00	6 165,60	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01		64,225			
	WV		64,225		64,225			
	WV		Součet		64,225			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 06 - PŘÍPOJKA VODY

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: 28618891
CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		190 646,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	190 646,00	15,00%	28 596,90
Cena s DPH		v CZK	219 242,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 06 - PŘÍPOJKA VODY

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

190 646,00

HSV - Práce a dodávky HSV

190 646,00

1 - Zemní práce	95 009,10
4 - Vodorovné konstrukce	7 106,62
8 - Trubní vedení	64 451,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 596,00
997 - Přesun sutě	1 317,25
998 - Přesun hmot	6 165,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 06 - PŘÍPOJKA VODY

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

190 646,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

190 646,00

D 1

Zemní práce

95 009,10

1	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	133,650	290,40	38 811,96	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
	W		0,9*1,5*99		133,650			
	W		Součet		133,650			
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 0,5 do 2,5 m	m3	133,650	44,80	5 987,52	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
	W		0,9*1,5*99		133,650			
	W		Součet		133,650			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,640	199,20	7 099,49	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01					
	W		0,9*0,4*99		35,640			
	W		Součet		35,640			
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	35,640	9,60	342,14	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01					
	W		0,9*0,4*99		35,640			
	W		Součet		35,640			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,640	8,00	285,12	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01					
	W		0,9*0,4*99		35,640			
	W		Součet		35,640			
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,640	76,80	2 737,15	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01					
	W		0,9*0,4*99		35,640			
	W		Součet		35,640			
7	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	133,650	62,40	8 339,76	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
	W		0,9*1,5*99		133,650			
	W		Součet		133,650			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	98,010	78,40	7 683,98	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
	W		0,9*1,1*99		98,010			
	W		Součet		98,010			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	26,730	134,40	3 592,51	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
	W		0,9*0,3*99		26,730			
	W		Součet		26,730			
10	M	583373080	šterkopísek frakce 0-2 třída B	t	42,768	304,00	13 001,47	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	W		Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
	W		26,730*1,6		42,768			
	W		Součet		42,768			
11	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	297,000	16,00	4 752,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			1,5*99*2		297,000			
W			Součet		297,000			
12	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	297,000	8,00	2 376,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			1,5*99*2		297,000			
W			Součet		297,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 106,62	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku písku do 63 mm	m3	8,910	797,60	7 106,62	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			0,9*0,1*99		8,910			
W			Součet		8,910			
D	8		Trubní vedení				64 451,43	
14	K	871181141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	99,000	52,00	5 148,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			99		99,000			
W			Součet		99,000			
15	M	28613172	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 50x4,6mm	m	99,000	72,80	7 207,20	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			97,5369458128079*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		99,000			
W			Součet		99,000			
16	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	15,000	70,40	1 056,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			15		15,000			
W			Součet		15,000			
17	M	28611116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4	m	15,000	111,20	1 668,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			15		15,000			
W			Součet		15,000			
18	K	877321126	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100	kus	5,000	481,60	2 408,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			5		5,000			
W			Součet		5,000			
19	M	286140570	navrtávací pas č.3810 DN80 ZAK46	kus	1,000	5 230,42	5 230,42	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
20	M	422211470	rohový ventil 3161 ZAK46-46	kus	1,000	2 864,80	2 864,80	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
21	M	422214240	přechodka ISO 50 ZAK46	kus	1,000	1 588,00	1 588,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
22	M	422913520	poklop litinový typ - šoupátkový	kus	1,000	505,60	505,60	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
23	M	42291054	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0m	kus	1,000	1 633,60	1 633,60	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
24	M	38821464	vodoměr domovní na studenou vodu vícevrtkový mokroběžný G5/4"x150mm Qn 6	kus	1,000	2 244,00	2 244,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
25	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	99,000	36,80	3 643,20	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			99		99,000			
W			Součet		99,000			
26	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	99,000	12,00	1 188,00	CS ÚRS 2020 01
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01</i>					
W			99		99,000			
W			Součet		99,000			
27	K	893811113	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné COMPOZIT HUTIRA BRNO	kus	1,000	986,40	986,40	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV					1,000			
WV			Součet		1,000			
28	M	562305550	šachta vodoměrná samonosná COMPOZIT HUTIRA BRNO	kus	1,000	27 080,21	27 080,21	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV					1,000			
WV			Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 596,00	
29	M	589425020	směs pro asfaltový beton střednězrný modifikovaný vrstva obrusná PMB 25/55-60 do 11 mm tř. 1	t	4,050	1 728,00	6 998,40	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			(9*0,9*0,2)*2,5		4,050			
WV			Součet		4,050			
30	M	111625500	asfaltová emulze spojovací	kg	150,000	24,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			150		150,000			
WV			Součet		150,000			
31	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,620	1 880,00	3 045,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			9*0,9*0,2		1,620			
WV			Součet		1,620			
32	K	977311114	Řezání stávajících asfaltových povrchů bez vyztužení hloubky do 200 mm	m	18,000	164,00	2 952,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV			9*2		18,000			
WV			Součet		18,000			
D	997		Přesun sutě				1 317,25	
33	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,564	62,40	222,39	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01					
WV			3,564		3,564			
WV			Součet		3,564			
34	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,564	7,20	25,66	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01					
WV			3,564		3,564			
WV			Součet		3,564			
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	3,564	300,00	1 069,20	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr.D.2.1.b-01					
WV			3,564		3,564			
WV			Součet		3,564			
D	998		Přesun hmot				6 165,60	
36	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	64,225	96,00	6 165,60	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
WV			Poznámka k položce: výkr. č.D.2.1.b-01					
WV					64,225			
WV			Součet		64,225			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 07 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		382 594,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	382 594,00	15,00%	57 389,10
Cena s DPH		v CZK	439 983,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 07 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

382 594,00

HSV - HSV

382 594,00

A - Výsadba stromů, keřů	145 270,93
A1 - Rostlinný materiál	72 815,52
B - Založení travníkových ploch	102 401,24
C - Dokončovací a rozvojová péče - dřeviny, 2 roky	0,00
C1 - Stromy	13 356,45
C2 - Keře a keřové skupiny	22 120,65
D - Dokončovací a rozvojová péče - travníkové plochy, 2 roky	26 629,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 07 - TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

382 594,00

D HSV

HSV

382 594,00

D A

Výsadba stromů, keřů

145 270,93

1	K	18310-1211	Hl. jamek s vým. na 50 % v rov. obj. do 0,01 m2	ks	135,000	13,50	1 822,50	
2	K	18310-1212	Hl. jamek s vým. na 50 % v rov. obj. do 0,02 m3	ks	184,000	22,50	4 140,00	
3	K	18310-1213	Hl. jamek s vým. na 50 % v rov. obj. do 0,05 m3	ks	9,000	40,50	364,50	
4	K	18310-1214	Hl. jamek s vým. na 50 % v rov. obj. do 0,125 m3	ks	26,000	63,00	1 638,00	
5	K	18310-1215	Hl. jamek s vým. na 50 % v rov. obj. do 0,40 m3	ks	17,000	270,00	4 590,00	
6	K	18320-5141	Založ. záh. v rov. na starém trávníku	m2	275,000	31,50	8 662,50	
7	K	18410-2111	Výsadba dř. s bal. v rov. při prům. do 200 mm	ks	319,000	31,50	10 048,50	
8	K	18410-2113	Výsadba dř. s bal. v rov. při prům. do 400 mm	ks	26,000	90,00	2 340,00	
9	K	18410-2115	Výsadba dř. s bal. v rov. při prům. do 600 mm	ks	17,000	378,00	6 426,00	
10	K	18320-4115	Výsadba květín hmkovaných do 120 mm	ks	9,000	22,50	202,50	
11	K	18490-1111	Osazení kůlů, délky do 2 m	ks	12,000	135,00	1 620,00	
12	K	18420-2112	Ukotvení dř. při prům. kůlů do 100 mm při d. do 3 m	ks	36,000	189,00	6 804,00	
13	K	18450-1114	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách v rov.	m2	32,000	49,50	1 584,00	
14	K	18480-2111	Chemické odplevelení před zal. v rov. postřikem	m2	2 090,000	4,50	9 405,00	
15	K	18492-1096	Mulčování při tl. do 150 mm v rov.	m2	275,000	28,80	7 920,00	
16	K	18580-2114	Hnojení umělým hnojivem v rov. k jednotl. rostlinám	t	0,093	17 999,99	1 674,00	
17	K	18580-4311	Zaliti rostlin do 20 m2 (100l/1 strom)	m3	3,900	450,00	1 755,00	
18	K	18580-4312	Zaliti rostlin přes 20 m2 (20l/1m2)	m3	7,500	270,00	2 025,00	
19	K	16230-1102	Vodor. přem. výkopku z h. 1-4 do 1000 m	m3	36,000	225,00	8 100,00	
20	K	16710-1101	Nakládání výkopku, množství do 100 m3, z h. 1-4	m3	36,000	108,00	3 888,00	
21	K	99823-1311	Přesun pro sádkovníkové úpravy do 5000 m	t	5,084	450,00	2 287,80	
22	M	Pol1	Kůra drcená (vrstva 10-15 cm)	m3	41,250	719,99	29 699,59	

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1,03)

23	M	Pol2	Totální herbicid (10l/ha)	l	2,035	324,00	659,34	
----	---	------	---------------------------	---	-------	--------	--------	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1,03)

24	M	Pol3	Tabletové hnojivo (např. Silvamix)	ks	1 500,000	0,63	945,00	
----	---	------	------------------------------------	----	-----------	------	--------	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1,03)

25	M	Pol4	Kůly frézované 3m	ks	51,000	135,00	6 885,00	
----	---	------	-------------------	----	--------	--------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ztrátě 1% (x 1,01)

26	M	Pol5	Kůly frézované 2m	ks	78,000	72,00	5 616,00	
----	---	------	-------------------	----	--------	-------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Ztrátě 1% (x 1,01)

27	M	Pol6	Úvazky a spojovací materiál	ks	129,000	11,70	1 509,30	
----	---	------	-----------------------------	----	---------	-------	----------	--

28	M	Pol7	Jutová tkanina	m2	70,400	36,00	2 534,40	
----	---	------	----------------	----	--------	-------	----------	--

29	M	Pol8	Substrát - výměna do jamek	m3	15,000	675,00	10 125,00	
----	---	------	----------------------------	----	--------	--------	-----------	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Celkem specifikace

D A1

Rostlinný materiál

72 815,52

30	M	POM	Picea omorika smrk omorika v. 175-200	kus	3,000	2 790,00	8 370,00	
31	M	PMM	Pinus mugo var. mughus borovice kleč v. 20-30	kus	22,000	139,50	3 069,00	
32	M	PIS	Pinus sylvestris borovice lesní v. 175-200	kus	2,000	2 790,00	5 580,00	
33	M	TSC	Tsuga canadensis v. 100-150	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
34	M	ACA	Acer campestre javor babyka o.k. 14-16	kus	3,000	4 320,04	12 960,12	
35	M	APL	Acer platanoides javor mléčný o.k. 14-16	kus	1,000	2 970,00	2 970,00	
36	M	BET	Betula pendula bříza bělokorá o.k. 12-14	kus	2,000	2 340,00	4 680,00	
37	M	BPY	Betula pendula "Youngii" bříza bělokorá (výška kmene min. 2m) o.k.10-12	kus	1,000	3 285,00	3 285,00	
38	M	CAR	Carpinus betulus habr obecný o.k. 14-16	kus	3,000	2 790,00	8 370,00	
39	M	TIL	Tilia cordata lípa srdčitá o.k. 14-16	kus	1,000	3 510,00	3 510,00	
40	M	COA	Cornus alba svída bílá v. 40-60	kus	29,000	49,50	1 435,50	
41	M	CST	Cornus stolonifera svída výběžkatá v. 40-60	kus	12,000	49,50	594,00	
42	M	CDS	Cotoneaster dammeri "Skogholm" skalník Dammerův v. 20-30	kus	47,000	49,50	2 326,50	
43	M	EFE	Euonymus fortunei "Emerald'n Gold" brslen Fortunův v. 20-30	kus	24,000	40,50	972,00	
44	M	FOR	Forsythia x intermedia žltice prostřední v. 40-60	kus	5,000	45,00	225,00	
45	M	FOM	Forsythia x intermedia "Maluch" žltice prostřední v. 30-40	kus	5,000	58,50	292,50	
46	M	SBE	Spiraea betulifolia tavolník břízolistý v. 20-30	kus	33,000	54,00	1 782,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	SJA	<i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess' tavolník japonský v. 20-30	kus	96,000	40,50	3 888,00	
48	M	SNI	<i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound' tavolník nipponský v. 30-40	kus	15,000	45,00	675,00	
49	M	SBU	<i>Spiraea x bumalda</i> tavolník nízký v. 30-40	kus	15,000	45,00	675,00	
50	M	SCG	<i>Spiraea x cinerea</i> 'Grefsheim' tavolník popelavý v. 30-40	kus	5,000	45,00	225,00	
51	M	SVH	<i>Spiraea x vanhouttei</i> tavolník van Houtteův v. 40-60	kus	16,000	45,00	720,00	
52	M	SYR	<i>Syringa vulgaris</i> šeřík obecný v. 100-125	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	
53	M	WEI	<i>Weigela hybrida</i> vajgélie křížená v. 40-60	kus	18,000	67,50	1 215,00	
54	M	GED	<i>Geranium dalmaticum</i> kakost dalmatský	kus	9,000	35,10	315,90	
D B Založení trávníkových ploch							102 401,24	
55	K	18040-2111	Zal. trávníku parkového výsevem v rov. (1160+875)	m2	2 090,000	14,40	30 096,00	
56	K	18200-1111	Ploš. úpr. ter. v h. 1-4 při ner. do +/-100mm v rov.	m2	1 160,000	8,10	9 396,00	
57	K	18200-1111.1	Ploš. úpr. ter. v h. 1-4 při ner. do +/-300mm v rov.	m2	930,000	10,80	10 044,00	
58	K	18340-3111	Obdělání půdy nakopáním v rov. 20%	m2	418,000	13,50	5 643,00	
59	K	18340-3114	Obdělání půdy kultivátorováním v rov.	m2	2 090,000	4,50	9 405,00	
60	K	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním v rov.	m2	2 090,000	5,40	11 286,00	
61	K	18340-3161	Obdělání půdy válením v rov.	m2	2 090,000	0,90	1 881,00	
62	K	18480-2111	Chemické odplevelení před zal. v rov. postřikem	m2	2 090,000	4,50	9 405,00	
63	K	18580-2113	Hnojení umělým hnojivem v rov. na široko	t	0,083	17 999,99	1 134,00	
64	M	Pol9	Travní semeno - parková směs (30g/1 m2)	kg	62,882	117,00	7 357,19	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1.03)					
65	M	Pol2	Totální herbicid (10l/ha)	l	2,500	324,00	810,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1.03)					
66	M	Pol10	Minerální hnojivo - např. NPK (30 g/m2)	q	0,629	4 050,00	2 547,45	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1.03)					
67	K	99823-1311	Přesun pro sadovnické úpravy do 5000 m	t	0,629	5 400,00	3 396,60	
D C Dokončovací a rozvojová péče - dřeviny, 2 roky							0,00	
D C1 Stromy							13 356,45	
68	K	18480-1121	Ošetření dř. soliterních v rov. 2x	ks	48,000	45,00	2 160,00	
69	K	18580-4312.1	Zalitií rostlin nad 20 m2 (80-100l/1 strom) 10x	m3	26,000	360,00	9 360,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Celkem					
70	M	Pol11	Minerální hnojivo - např. NPK (100 g/ks) 1x	q	0,371	4 050,00	1 502,55	
71	K	99823-1311	Přesun pro sadovnické úpravy do 5000 m	t	0,371	900,00	333,90	
D C2 Keře a keřové skupiny							22 120,65	
72	K	18480-1131	Ošetření dř. ve skupinách v rov. 2x	m2	275,000	40,50	11 137,50	
73	K	18580-4312.2	Zalitií rostlin přes 20 m2 (10-20l/m2) 10x	m3	27,500	360,00	9 900,00	
74	M	Pol12	Minerální hnojivo - např. NPK (30 g/m2) 1x	q	0,083	4 050,00	336,15	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1.03)					
75	K	99823-1311	Přesun pro sadovnické úpravy do 5000 m	t	0,083	8 999,99	747,00	
D D Dokončovací a rozvojová péče - trávníkové plochy, 2 roky							26 629,21	
76	K	18480-2611	Chemické odplevel.po zal. kult. postřikem naširoko 1x	m2	2 090,000	7,20	15 048,00	
77	K	18580-2113.1	Hnojení umělým hnojivem v rov. na široko 3x	t	0,194	17 999,99	3 492,00	
78	M	Pol13	Minerální hnojivo - např. NPK (30 g/m2) 2x	q	1,292	4 500,01	5 814,01	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1.03)					
79	M	Pol14	Dusíkaté hnojivo - např. ledek (5 g dusíku/m2) 1x	q	0,108	1 800,00	194,40	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1.03)					
80	M	Pol15	Selektivní herbicid - např. Lontrel (1l/ha)	l	0,209	4 680,00	978,12	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1.03)					
81	M	Pol16	Selektivní herbicid - např. Starane (1l/ha)	l	0,209	1 620,00	338,58	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ztrátě 3% (x 1.03)					
82	K	99823-1311	Přesun pro sadovnické úpravy do 5000 m	t	0,849	900,00	764,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 08 - OPLOCENÍ

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			178 357,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	178 357,00	15,00%	26 753,55
Cena s DPH			205 110,55
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 08 - OPLOCENÍ

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

178 357,00

HSV - Práce a dodávky HSV

162 056,39

1 - Zemní práce

7 682,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

97 744,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 520,00

998 - Přesun hmot

1 109,36

PSV - Práce a dodávky PSV

16 300,61

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 300,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

SO 08 - OPLOCENÍ

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Haviásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

178 357,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

162 056,39

D 1

Zemní práce

7 682,90

1	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	25,600	176,00	4 505,60	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1321 až -1323 jsou určeny pro vrtání ručním vrtákem v hlinitých a hlinitopísčitých horninách bez příměsí kamenů.
2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vrtu.

VW

32*0,8

25,600

2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,500	312,40	156,20	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VW

0,5*0,5*1*2

0,500

3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,309	196,40	453,49	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VW

32*0,8*0,15*0,15*3,14

1,809

VW

0,5

0,500

VW

Součet

2,309

4	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	20,781	120,00	2 493,72	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VW

2,309*9 'Přepočtené koeficientem množství

20,781

5	K	171211101	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	2,309	32,00	73,89	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuťněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 21-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopku na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka u paty konstrukce je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obsyp objektů.

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

97 744,13

6	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	32,000	204,00	6 528,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu.
3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením.
4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska.
5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení.
6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

7	M	55342263.1	sloupek plotový Pz a PVC 2450/60x1,5mm	kus	32,000	397,60	12 723,20	
8	K	338171123.1	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,225 m3 do připravených jamek	kus	2,000	564,00	1 128,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro zařízení (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) sloupky a vzpěry, tyto se oceňují ve specifikaci, b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrka fixující sloupek.					
	PSC							
9	M	55342185	plotový profilovaný sloupek D 60-70mm dl 2,0-2,5m pro pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,000	388,80	777,60	CS ÚRS 2020 02
10	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,000	833,60	833,60	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu vrat a vrátek, tyto se oceňují ve specifikaci.					
11	M	55342335.1	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1200x1730mm	kus	1,000	3 367,96	3 367,96	
12	K	348121211	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m	kus	5,000	615,20	3 076,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: 2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie. 3. montáž a dopravu držáků desek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu desek, tyto se oceňují ve specifikaci.					
13	M	59233119.1	deska plotová betonová 850-1030x50x300mm	kus	5,000	418,40	2 092,00	
14	M	59232545.1	držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 60-70mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek+PVC	kus	28,000	141,60	3 964,80	
15	M	59232550.1	držák podhrabové desky typ U výšky 300mm koncový povrchová úprava žárový zinek+PVC	kus	4,000	69,60	278,40	
16	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	25,000	615,18	15 379,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: 2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součástí výrobní režie. 3. montáž a dopravu držáků desek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu desek, tyto se oceňují ve specifikaci.					
17	M	59233120.1	deska plotová betonová 2450x50x300mm	kus	25,000	418,40	10 460,00	
18	K	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m	231,400	99,20	22 954,88	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		68,9+162,5		231,400			
19	M	31327512	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2 5mm v 1500mm	m	231,400	51,20	11 847,68	CS ÚRS 2020 02
20	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	728,910	3,20	2 332,51	CS ÚRS 2020 02
	VV		231,4*3,15 *Přepočtené koeficientem množství		728,910			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 520,00	
21	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,440	2 647,98	3 813,09	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,2*0,5*1,2*2		1,440			
22	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	2,040	620,00	1 264,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		1,2*0,5*1,7*2		2,040			
23	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m	kus	26,000	200,00	5 200,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
24	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	232,000	54,40	12 620,80	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
	VV		69,5		69,500			
	VV		162,5		162,500			
	VV		Součet		232,000			
25	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	9,051	309,60	2 802,19	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
	VV		90,514*0,1		9,051			
27	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,051	16,00	144,82	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.					
28	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	9,051	1 148,01	10 390,64	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
29	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,051	16,00	144,82	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí.					
30	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	9,051	260,80	2 360,50	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.					
31	K	985321912	Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,051	16,00	144,82	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 plochy.					
32	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	9,051	60,00	543,06	CS ÚRS 2020 02
33	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,051	8,00	72,41	CS ÚRS 2020 02
34	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	90,514	175,20	15 858,05	CS ÚRS 2020 02
	D	998	Přesun hmot				1 109,36	
35	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	9,905	112,00	1 109,36	CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 300,61	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 300,61	
36	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	22,792	14,40	328,20	CS ÚRS 2020 02
37	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	22,792	44,00	1 002,85	CS ÚRS 2020 02
38	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	22,792	128,00	2 917,38	CS ÚRS 2020 02
39	K	783314201	Základní antikoroziní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	22,792	44,00	1 002,85	CS ÚRS 2020 02
40	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	22,792	108,00	2 461,54	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	45,584	21,60	984,61	CS ÚRS 2020 02
	W		22,792*2 'Přepočtené koeficientem množství		45,584			
42	K	783801203.1	Příprava podkladu betonu před provedením nátěru okartáčování	m2	90,514	84,00	7 603,18	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:

Místo: Šenov u Nového Jičína

CC-CZ:

Datum: 09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

IČ:

DIČ: CZ28618891

Projektant:

Ing. Miroslav Havlásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			233 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	233 000,00	15,00%	34 950,00
Cena s DPH			267 950,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

233 000,00

VRN - VRN

233 000,00

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY

145 000,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

88 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Šenov u Nového Jičína

Datum:

09.02.2021

Zadavatel:

Obec Šenov u Nového Jičína

Projektant:

Ing. Miroslav
Havlásek

Uchazeč:

Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							233 000,00	
D	VRN	VRN					233 000,00	
D	VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY					145 000,00	
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště <i>Poznámka k položce: (kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)</i>	soubor	1,000	120 000,00	120 000,00	
P								
2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -Zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržování podmínek pro práci s nebezpečnými odpady vč. vypracování plánu nakládání s těmito odpady -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) neuvedené v jednotlivých stavebních objektech -dočasné / provizorní oplocení - (zřízení+likvidace po skončení stavby) 1,0 Součet	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště <i>Poznámka k položce: (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)</i>	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
P								
D	VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY					88 000,00	
4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletní činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
5	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
6	K	VRN91-11	Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu "popř. i Povolení zkušebního provozu, byl-li (bude-li) zkušební provoz ve stavebním povolení požadován, a to vč. zajištění příslušných podkladů "jako např.: "revizní zprávy, výsledky zkoušek a zkušebního provozu (pokud bude prováděn) "průkaz způsobilosti určeného technického zařízení (jsou-li UTZ součástí stavby) "stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků (provozovatelů) veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly "způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována) "geodetická vytýčení sítí, geometrický plán stavby, správních poplatků, atp. 1	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
7	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
9	K	VRN91-14	Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ)	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
10	K	VRN91-21	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	VRN91-22	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
12	K	VRN91-23	Zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
13	K	VRN91-31	Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, havarijních plánů, provozních řádů, plánů údržby, návodu k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
14	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
15	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		-vypracování dílenské / dodavatelské dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS					
	VV		-vypracování dokumentace "skutečného provedení stavby" - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů PDPS					
	VV		VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
16	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotofotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
17	K	VRN91-81	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolami předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
18	K	VRN91-82	Vytyčení stavby, nebo jejích částí, geodetem před zahájením stavby. Zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu - zpracování a předání viz zadávací dokumentace.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
19	K	VRN91-98	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých člácích smlouvy o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód: 201006

Stavba: Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína

Datum: 09.02.2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 02/ D.1.1 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení			
A1	dlažba spol.p. 1.NP		105,010
	"v.č. D.1.1-16		0,000
A1	"A1" 105,01		105,010
Použití figury:			
632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	666,700
632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky	m2	833,320
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	515,830
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	341,210
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	256,320
771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	190,340
A2	dlažba hyg.z. 1.NP		34,790
A2	"A2" 34,79		34,790
Použití figury:			
632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	666,700
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	341,210
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	256,320
771574241	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	65,980
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	65,980
A3	vinyl 1.NP		201,410
A3	"A3" 201,41		201,410
Použití figury:			
632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	666,700
632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky	m2	833,320
713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	341,210
776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	410,380
B1	dlažba spol.p. 2.NP		85,330
B1	"B1" 85,33		85,330
Použití figury:			
632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	666,700
632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky	m2	833,320
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	515,830
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	256,320
771574243	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	190,340
B2	dlažba v hyg.m. 2.NP		31,190
B2	"B2" 31,19		31,190
Použití figury:			
632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	666,700
632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky	m2	833,320
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	515,830
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	256,320
771574241	Montáž podlah keramických velkoformátových pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2	m2	65,980
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	65,980
B3	vinyl 2.NP		208,970
B3	"B3" 208,97		208,970
Použití figury:			
632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	666,700
632441291	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky	m2	833,320
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	515,830
776241121	Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu	m2	410,380
kd1	dlažba 1.NP		125,975
kd1	5,82+9,05+9,37+44,45+4,6+4,4*2+4,15+4,9+4,94+4,8*4+2,3*4,65		125,975
kd2	dlažba 2.NP		109,800

kd2	17,3+9,37+44,45+4,94+4,94+4,8*6		109,800
v1	vinyl 1.NP		192,100
v1	59,14+(4,2+29,04)*4		192,100
v2	vinyl 2.NP		199,440
v2	(4,2+29,04)*6		199,440

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120

Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Poradové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
eGTypPolozky	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
eGTypPolozky	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Akce: „Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína“

Finanční harmonogram

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Průběžný měsíc															
Měsíční finanční plnění v tis. Kč bez DPH	500	900	850	1 100	1 300	1 300	1 400	1 650	1 750	1 750	1 850	2 350	2 200	2 350	1 639
Celkové finanční plnění v tis. Kč bez DPH							22 889								

Na základě výzvy objednatel, do 10 dnů ode dne doručení výzvy a zahájením prací objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště (předpoklad 04/2021). Zahájení prací:


Dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků: do 15 měsíců ode dne doručení výzvy zhotoviteli k zahájení prací

V Třinci

Ing. Jiří Dohnal
Digitálně podepsal Ing. Jiří Dohnal
Datum: 2021.02.09 11:18:55 +01'00'

Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti





ORIGINÁL NA EU

ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:

Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 60798432

Bankovní záruka č. 2101990029

Byli jsme informováni, že podle SMLOUVY O DÍLO týkající se realizace díla, tj. novostavby nepodsklepeného objektu bytového domu se dvěma nadzemními podlažními zahrnujícími 10 bytových jednotek velikosti 1+kk a sedlovými střechami, zpevněných ploch (komunikace, parkování) a napojení na stávající inženýrské sítě (elektřina, voda, splašková kanalizace) v rámci stavby „Výstavba bytů U Náhonu – Šenov u Nového Jičína“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a **Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO: 28618891**, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 4287 (dále jen „Klient“), je vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 1.144.446,00 za splnění povinností Klienta ze Smlouvy, tj. za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla.

Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

CZK 1.144.446,00

slovy: Korun českých Jeden Milion Jedno Sto Čtyřicet Čtyři Tisíce Čtyři Sta Čtyřicet Šest 00/100
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou.

Výzva v originále nám musí být doručena v listinné podobě doporučenou poštou na adresu:

Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 07 Praha 1,
nebo kurýrem či osobně na adresu:

Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1
nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **30. září 2022** včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny na výše uvedenou adresu pro Výzvu, pokud tato skutečnost nastane před datem uplynutí platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.





Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Ostravě dne 30.03.2021

Komerční banka, a.s.

E2244

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Danuše Kubelková

Funkce: bankovní poradce - Corporate

E2298

vlastnoruční podpis

Jméno: Lada Valachová

Funkce: bankovní poradce - Corporate



SK21AN03TO30RK090821