

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/029/2016

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

na straně jedné jako objednatel

a

IGB Holding, a.s.

sídlo: Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava

IČ: 607 92 434 DIČ: CZ60792434

zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 978

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek – Místek, č. ú.: 107-1803560217/0100

zast.: Ing. Bronislav Harabiš, statutární ředitel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován ve změnových rozpočtech č. 1 až 4, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tím dochází i ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD	1 565 479,20 Kč bez DPH
Vícepráce + méněpráce	+ 81 536,02 Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH	1 647 015,22 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliónšestsetčtyřicetšedmtisícpatnáct korun českých dvacetdva haléřů).

2.

V návaznosti na změnu předmětu smlouvy se mění i doba plnění a to tak, že dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby se uskuteční do 4. 9. 2016, s výjimkou víceprací specifikovaných ve změnovém rozpočtu č. 3, které budou dokončeny a předány do 15. 9. 2016.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 37. jednání, konaném dne 29. 8. 2016 schválila pod bodem 6.1 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/029/2016 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby IGB Holding, a.s., Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava, IČ: 607 92 434 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 – změnové rozpočty

Šenov u Nového Jičína dne 29.08. 2016

za objednatele:



JUDr. Karel Třetina
starosta

Ostrava dne 29.08.2016

za zhotovitele:



Ing. Bronislav Harabiš
statutární ředitel společnosti

IGB HOLDING [®]
Studolni 851/4 702 00 Moravská Ostrava
info@igb.cz 596 125 152 www.igb.cz
IČ: 50792434 DIČ: CZ60792434

č. 1

ROZPOČET VCP

Stavba: Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla
Objekt: Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla - VCP chemické kotvení otopných těles

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Zhotovitel: IGB Holding, a.s.
Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval: IGB Holding, a.s.
Datum: 28.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				30 069,60	0,017
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 069,60	0,017
7	953962211	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 180 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	kus	187.000	160,50	30 069,60	0,017
<p><i>Počet těles s chemickými kotvami 65 ks. Počet chemických kotven na 1 těleso cca 2,9 ks.</i></p> <p><i>Kotvení jednoduchých a dvojitých objímk vodorovných a svislých potrubních rozvodů. Předpoklad kotvení 3ks objímek na potrubí/těleso.</i></p>							
Celkem						30 069,60	0,017

HAMROZI s.r.o.
 ul. Polní 411
 739 61 Třemešná - Staré Město
 IČO: 25342544

IGB HOLDING
 Sídlo: Šenov u Nového Jičína 20210
 Město: Šenov u Nového Jičína
 IČO: 25342544
 DIČ: CZ25342544

Autorizovaný představitel
 Ing. Karel Tava
 Janova 242, 755 01, Veselí
 IČO: 14580910

č. 2

ROZPOČET

MP

Stavba: Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla
Objekt: Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla - méněpráce

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Zhotovitel: IGB Holding, a.s.
Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval: IGB Holding, a.s.
Datum: 8.8.2016

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				1 064,03	0,505
9		Vrtání děr pro otopná tělesa + Hmoždinky				1 064,03	0,505
1	977131112	Vrty příklepovými vrtačky D 10 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	16,830	51,00	858,33	0,000
<i>18/ks děr, díra 1,0,09m, celková délka vrtní 16,83m</i>							
2	562810820	hmoždinka HL 10	ks	187,000	1,10	205,70	0,505
Celkem						1 064,03	0,505

HANBOZI s.r.o.
 ul. Polní 411
 739 61 Třinec - Staré Město
 IČO: 25842544



IGB HOLDING
 Střední 151/4, 702 00, Město Lázeňská
 596 125 152 - www.igb.cz
 IČO: 60352831, DIČ: CZ60352831

Autorizovaný inženýr
 Ing. Karel Těšitel
 Janova 219, 755 01 Vsetín
 IČO: 4580913

DI

č. 3

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla

Objekt: Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla - VCP Odpad, Oprava podlahových kritin, Celkový úklid

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína

Zhotovitel: IGB Holding a.s.

Místo: Šenov u Nového Jičína

Zpracoval: IGB Holding a.s.

Datum: 27.8.2016


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						61 230,45	0,878
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						61 230,45	0,878
3	049002000	Ostatní inženýrská činnost	Kč	1,000	3 890,00	3 890,00	0,000
<i>Činnost související s organizací víceprací, koordinací profesí, distribucí materiálu atp.</i>							
2	721174025	Potrubií kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	0,750	376,00	282,00	0,001
1	974042587	Výsekání ryh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm	m	0,750	381,00	285,75	0,000
10	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	3,000	415,00	1 245,00	0,160
8	952901103	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5m2	m2	300,000	13,60	4 080,00	0,003
7	952901121	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 1,5m2	m2	150,000	17,00	2 550,00	0,002
9	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	300,000	48,80	14 640,00	0,006
5	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	2 317,000	3,10	7 182,70	0,023
4	284121000	Oprava krytiny podlahové PVC včetně materiálu rozměru 0,1x0,1m	ks	285,000	95,00	27 075,00	0,684

Předpokladná velikost ks opravovaného místa 10x10cm, 1 otopné těleso 3 opravovaná místa po pospěrách, 85 teles x 3 místa, 255 míst, místa po stoupačích potrubích cca 30 míst, míst celkem cca 285ks.

Celkem

61 230,45 0,878

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trhota
Janova 243, 785 01 Veselí
IČO: 4590913



Bílá: Teda. Růžem. tímto odsouhlasit (A)
POL 4. OPRAVA PODLAHOVÝCH KRITIN PVC. BUDE REALIZOVÁNO
+ NOVOU KAPICITIVNÍM AŽ VE ŠÍŘI TĚLÍŠ
DO ČA PŘÍJEMNĚM TERMÍNEM DOKONČENÍ
DO 19.9.2016.

FIAMMOZI s.r.o.
ul. Pátní 411
739 01 Trinec, Staré Město
IČO: 250 235 234

C. 4

ROZPOČET - Méněpráce - Nátěry ležatých rozvodů v 1PP

Wytváření základní sítě šenov u Měveho Jičina


Stavba:
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	TV	KON	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ústřední vytápění - potrubí
Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi. 1x
základní

81 K 783 783425402 733 436,000 20,00 8.700,00 21,0



HAMROZI s.r.o.
ul. Polní 411
739 61 Trmčec - Staré Město
IČO: 25542544

HE HE PŘÍLOŽ - K NÁTĚRY ÚT.

Auditorovny úřad
Ing. Karel Čížek
Jusova 242, 755 01 Veselí
IČO: 0580919 TD
29. 8. 2016

C