

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. STAV/027/2015

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku

Martin Lapčík, tel.: 777 186 680 – TDI

na straně jedné jako objednatel

a

COLAS CZ, a.s.

sídlo: Ke Klíčovu 9 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

zast.: Ing. Liborem Navrátilém, ředitelem oblasti Východ,

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

Článek 4. Doba plnění zní po změně takto:

Zhotovitel oznámí nejméně **7 dní** před zahájením prací objednateli termín zahájení.

Ukončení, předání a převzetí do 69 dnů od zahájení prací
díla bez vad a nedodělků:

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 20. jednání, konaném dne 12. 10. 2015 schválila pod bodem 6.3 uzavření Dodatku č. 1 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005 a pověřila starostu podpisem tohoto Dodatku.

Šenov u Nového Jičína dne 16. 10. 2015

..... dne 16.10.2015

za objednatele:



.....
JUDr. Karel Třetina
starosta

za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
provozovna Ostrava
Sládkova 14, 702 00 Ostrava
DIČ: CZ26177008 (11)
Tel.: 596632264, Fax: 596632364

.....
Ing. Libor Navrátil
ředitel oblasti Východ