Pfiloha €. 3 ZD

Dodatek ¢.2

SMLOUVA O DiLO
STAV/015/2021

13-554-21

Smluvni strany

1. Obec Senov u Nového Jigina

Adresa:

Zastoupena:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

Kontaktni osoba ve vécech smiuvnich:
E-mail:

Kontaktni osoba ve vécech technickych
E-mail:

déle jen ,,objednatel”

2. |IPS Tfinec, a.s.
Misto podnikani/Sidlo:
Zastoupen:

kontaktni osoba ve v&cech smiluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

IC:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
zapsan v OR:
Telefon:

E-mail;

ID datové schranky:

dale jen ,zhotovitel"

Predmétem dodatku je zména:

Clanek I.

Dukelska 245, 742 42 Senov u Nového Jicina
Ing. Jaromirem Kadlecem, starostou
60798432

CZ60798432

Ceska spofitelna, a.s., pobotka Novy Ji&in
1766587399/0800

Jaromir Kadlec, +420 731 656 587
starosta@senovunovehojicina.cz

Filip Apjar, +420 739 663 445
apjar@senovunovehojicina.cz

Frydecka 225, 739 61 Tiinec

Ing. Danielem Pieszkou, pfedsedou
pfedstavenstva a feditelem spole&nosti
Ing. Daniel Pieszka, +420 558 999 701
Ing. Jifi Kuchticek, +420 602 514 918
28618891

CZ28618891

Komeréni banka, a.s., Ostrava
8903781/0100

Krajsky soud Ostrava, oddil B, vlozka 4287
+420 558 999 701

info@bstav.cz

6ibn7qc

Smluvni strany bod. 2 — méni se nazev spoleénosti z Beskydska stavebni, a.s. na IPS Trinec, a.s. a
zastupce zhotovitele z Ing. Jifi Dohnal, MBA na Ing. Daniel
Pieszka. Ostatni Udaje v bodé 2. se neméni.

W/



Clanek V.

Cena dila bod 1. — Pavodni cena dila: 17 105 994,80 K¢ bez DPH
Viceprace: 1 917 383,97 K& bez DPH
Nova cena dila: 19 023 378,77 K¢ bez DPH

Clanek VI. Termin pInéni bod 2.
Nejzaz$i termin pInéni ode dne doruéeni vyzvy zhotoviteli k zahajeni praci je 19 mésicu a 10
dni.

Dodatek byl schvalenou radou obce dne 11.10.2021 na radé &. 68 pod bodem 4.2.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Senové u Nového Jigina dne 26/0202‘7

Ing. Jaromir Kadlec

starosta Piedseda predstavenstva
® IPS Tfinec, a.s.
Frydeckd 225
s 739 61 Tinec
e o IC 28618891 04

Strana 2 (celkem 2)



——— IPS Tfinec, a.s.
_ﬁ“ feditelstvi spole¢nosti
—— Frydeckd 225
== pdvrat k tradici 739 61 Tfinec
Vas dopis zn.
Ze dne -~ iys
e " s By Obec Senov u Nového Jigina

asezn. ) e Dukelskd 245
Vyfizuje Brigita Valkovs 742 42 SENOV U NOVEHO JICINA
Tel./fax +420 558 999 705
Mobil +420 602 631 751
E-mail brigita.valkova@ips-trinec.cz
Datum 10.9. 2021

OZNAMENI ZMENY NAZVU SPOLECNOSTI

VaZeni obchodni partnefi,

timto si Vés dovolujeme informovat, Ze s G&innosti k 8. zaF 2021 doslo ke zméné nadzvu spoleénosti
Beskydska stavebni, ass., se sidlem Frydecks 225, 739 61 Tfinec, IC 28618891, a od vyie
uvedeného data tak vystupuje nage spole¢nost nové pod obchodnim nazvem

IPS Tfinec, a.s.

Ostatni identifika¢ni ddaje spole¢nosti jako IC, DIC a bankovni spojeni zdstavaji nedot&eny, a
zména obchodniho ndzvu spole¢nosti proto nemé Zadny vliv na prava, povinnosti &i zavazky, které
ma nade spole¢nost vici svwym obchodnim partnerGm, a ani na préva, povinnosti & zavazky
obchodnich partnert vigi naii spolegnosti.

Veskerd nova obchodni korespondence, objednévky, faktury, smlouvy ¢i dodatky uzavfenych
smiuv, jakoZ i veskerd dal3i jednani vedena mezi nagi spole¢nosti a Vami viak musi byt od
uvedeného data realizovény pod novym obchodnim nazvem.

Dovolujeme si Vas proto poZadat, abyste p¥i komunikaci s nasi spoleénosti pouZivali novy obchodni
nazev IPS Tfinec, a.s.

Dékujeme Vam za spolupréci.

Brigita jJounesece
Valkova T
Brigita Valkova

vedouci obchodniho dseku

IPS TFinec, a.s., Frydeckd 225, 739 61 Tfinec, IC: 28618891, DIC: 228618891, OR KS Ostrava B4287
Tel.: +420 558 999 701, e-mail: info@ips-trinec.cz, web: www.ips-trinec.cz
bankovni spojeni: KB Ostrava, &.0.: 8903781/0100
Driitel certifikatl die CSN EN 1SO 9001, CSN EN ISO 14001 a &SN 1SO 45001






Tento vypis z vefejnych rejstfiki elektronicky podepsal "Krajsky soud v Ostravé” dne 8.9.2021 v 14:34:27. EPVid:ccfOFPnawZQ4XKDWEjoMCQ

Vypis
z obchodniho rejstfiku, vedeného

Krajskym soudem v Ostravé
oddil B, viozka 4287

Datum vzniku a zapisu:

31. bfezna 2010

Spisova znacka:

B 4287 vedena u Krajského soudu v Ostravé

Obchodni firma: IPS Trinec, a.s. B

Sidlo: Frydecka 225, Staré Mésto, 739 61 Tfinec
Identifika&ni &islo: 286 18 891 i

Pravni forma: Akciova spole¢nost B

Predmét podnikani:

izolatérstvi

projektova &innost ve vystavbé )
provadéni staveb, jejich zmén a odstrariovani

vodoinstalatérstvi, topenarstvi

zamecnictvi, nastrojarstvi

truhlarstvi, podlaharstvi

klempifstvi a oprava karoserif

silniéni motorova doprava - nakladni provozovana vozidly nebo jizdnimi
soupravami o nejvétsi povolené hmotnosti pfesahujici 3,5 tuny, jsou-li uréeny k
prepravé zvifat nebo véci

‘montaz, opravy, revize a zkousky plynovych zafizeni a pinéni nadob plyny

montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zafizeni -
vyroba, obchod a sluzby neuvedené v pfilohach 1 aZ 3 Zivnostenského zakona v
nasledujicich oborech této Zivnosti:

-Vyroba elektronickych soucéstek, elektrickych zafizeni a vyroba a opravy
elektrickych strojdl, pristrojl a elektronickych zafizeni pracujicich na malém
napéti

-Velkoobchod a maloobchod

Statutarni organ - predstavenstvo:

piredseda
pfedstavenstva:

¢len pfedstavenstva:

Pocet ¢len(:

Ing. DANIEL PIESZKA, dat. nar. 9. bfezna 1977
€.p. 499, 739 04 Raskovice

Den vzniku funkce: 8. zaff 2021

Den vzniku Clenstvi: 8. zafi 2021

Ing. MAREK KUFA, dat. nar. 26. srpna 1967
¢.p. 1514, 739 95 Bystiice

_Den vzniku &lenstvi: 8. zafi 2021
2

Zpisob jednani:
Dozor¢i rada:
¢len dozorci rady:

Spolecnost zastupuje ve viech vécech kaZdy &len predstavenstva samostatné.

Ing. TADEAS CICHY, dat. nar. 10. prosince 1966
nam. Svobody 527, LyZbice, 739 61 Tiinec
Den vzniku €lenstvi: 8. zafi 2021

~ Pocet Elent: 1 ) -
Akcie:
Vypis vyhotoven: 8. zafi 2021 14:34 1/2







oddil B, vlozka 4287

20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobé ve jmenovité hodnoté 1 000
000,- K&

Zakladni kapital:

20 000 000,- K¢
Splaceno: 100%

Ostatni skute&nosti:

Spolecnost vznikla splynutim spole¢nosti Beskydska stavebni, a.s., se sidlem
Tiinec, Frydecka 225, PSC 739 61, IC: 451 93 509, zapsané v obchodnim
rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B 322, a spole€nosti
MADOV stavebni, s.r.0. se sidlem Tfinec, Frydecka 225, PSC 739 61, IC 410 34
678, zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil
C, vloZka 1270, pficemz jméni obou spolecnosti pfeslo na nastupnickou
spole€nost Beskydska stavebni, a.s., se sidlem Tfinec, Frydecka 225, PSC 739

61.

Obchodni korporace se podfidila zakonu jako celku postupem podie § 777 odst.
5 zékona €. 90/2012 Sh., o obchodnich spoleénostech a druZstvech.

Udaje o insolvencich:
Udaje o insolvenci:

Dle projektu rozdé&leni od3tépenim sloucenim ze dne 20. 11. 2017 obchodni
spole€nosti Beskydska stavebni, a.s., IC 286 18 891, se sidlem Tfinec, Staré
Mésto, Frydecka 225, PSC 739 61, jako rozdélované spoletnosti a obchodni
spoleénosti SMOLO a.s., IC 040 86 406, se sidlem Tfinec, Lyzbice, namésti
Svobody 527, PSC 739 61, jako nastupnické spole&nosti, doslo k pfechodu
vyClenéné €asti jméni spolecnosti Beskydska stavebni, a.s., jako rozdé&lované

_spolecnosti, na spole¢nost SMOLO a.s., jako néstupnickou spole&nost.

Na zékladé usneseni Krajského soudu v Ostravé &j. KSOS 34 INS
4571/2017-A-9 ze dne 21.3.2017 bylo insolvenéni fizeni zastaveno. Usheseni

nabylo pravni moci dne 21.3.2017.

Vypis vyhotoven: 8. zA&f 2021 14:34

212 ”/,»/Z/






OZNAMENI ZMENY ¢islo 0Z: 1

Zhotovitel: Beskydska stavebni a.s., Frydecks 225, 739 61 Tfinec

Investor: Obec Senov u Nového Ji¢ina | Datum: 20.9.2021

Nazev akce: ,,Rekonstrukce budovy na p.¢. 1638/81 v k.i. Senov u NJ“

ZpUsob odesléni / pfedani poitou|_| e-mailemX]| faxem| ] osobng[_|
datum:
Odkazy na specifikaci: | Zapis SD, KD

na vykresy: | PD skuteéného provedeni

na rozpoctoveé podklady: | Polozkové rozpotty VCP x MP 1,2,3,4,5,6,8,9,10

na jinou €ast smlouvy:| pod.&.1

Predmét zmény: Zjisténé skutecnosti pfi realizaci stavby a dodateéné pozadavky objednatele
Popis a zdlivodnéni zmény:

1). ZjiZténé skuteCnosti nevyhovujicich vnitfnich pfitek a zdi s nutnosti vybourdni a novym vyzdénim VCPxMP
2). Skute¢nost dopinéni specifikace tesafskych a zameénickych prvkéi podchycovanych kei. VCP

3). Upfesnéni rozsahu venkovnich zpevnénych ploch VCP x MP

4,5,6,8,9). Zjisténe skutecnosti nevyhovuijicich zékladi objektu, stavajicich tepelnych kanalt, bourani lezatych
rozvodl ZT, sanadnich a izolaénich praci proti ZV a spfafeni kleneb VCP x MP

10). VRN souvisejici s nutnosti prodiouZeni celkové doby vystavby na zakladé tasové technologické naroénosti
podchycovéni a sanace objektu o 130 dnd VCP

Pocet piipojenych listt specifikaci: [

Divod viceprace / ménéprace:
zména zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 |:| odstavec 5, § 222 D odstavec 6, § 222 |Z] odstavec 7, § 222 |:|

Zde jednoznalné uvést vazbu na zdkon 134/2016 o zaddvani vefejnych zakdzek. Zvidsté pak § 222,

Oznameni vydava: Ing. Karel Trlica — TDI, TDS

Stanovisko technického dozoru stavby: —_—
Zménami nejsou snizeny projektované parametry. Tyto zmény vidim jako tecl;ni cky ﬁijtné a
ekonomicky vyhodné. Za TDI souhlasim Autorizovany inzenyr =

Ing. Karel Trlica
Janova 242,755 01 VsetmI

0. 14500018 8- Karel

Stanovisko projektanta stavby:
Uvedené zmény jsou v souladu s celkovou koncepci projektu.

Ing. Dusan Glogar
Stanovisko energetického specialisty:
Nepozadovano Irelevantni

Pfiloha: Zapisy v SD a KD, PD skute¢ného provedeni, Polozkové rozpoéty




ZMENOVY LIST &islo ZL: 1

Zhotovitel: Beskydska stavebni a.s., Frydecka 225, 739 61 Tfinec
Zménovy list vystavil: |Ing. Karel Trlica, TDI (TDS)
Datum: 20.9.2021

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Pfedmét zmény: Zjisténé skutednosti pfi realizaci stavby a dodate¢né pozadavky objednatele
Popis a zdUvodnéni zmény:

1). Zjisténé skuteénosti nevyhovujicich vniténich pfitek a zdi s nutnosti vybourani a novym vyzdénim VCPxMP
2). Skuteénost dopinéni specifikace tesafskych a zamednickych prvkii podchycovanych kei. VCP

3). UpFesnéni rozsahu venkovnich zpevnénych ploch VCP x MP

4,5,6,8,9). Zjisténé skutecnosti nevyhovujicich zakladl objektu, stavajicich tepeinych kanall, bourani leZatych
rozvod( ZTl, sanacnich a izolaCnich praci proti ZV a spfaieni kleneb VCP x MP

10). VRN souvisejici s nutnosti prodloufeni celkové doby vystavby na zdkiadé ¢asové technologické naroénosti
podchycovani a sanace objektu o 130 dnli VCP

Pocet pfipojenych listll specifikaci: Pocet pripojenych vykresu:
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
- 79173,96 K& +1 996 557,93 KE
Vysledna cena zmény bez DPH: Nové sjednana lhita dokonéeni dila:
‘ 15 mésict dle SOD
4+1917 383,97 K¢ +130dnG

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné drovni co
do jakosti materiald), provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpoklddé Dokumentace zakazky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum: Datum:

Oveéfil souvislost s realizovanym projektem :

Posoudil zpUsobilost/nezpUlsobilost vydajt :




OZNAMEN{ ZMENY gislo 0Z: 1

Zhotovitel: Beskydska stavebni a.s., Frydecka 225, 739 61 T¥inec

Investor: Obec Senov u Nového ligina \ Datum: 20.9.2021

Nazev akce: ,,Rekonstrukce budovy na p.¢. 1638/81 v k.u. Senov u NJ*

Zpusob odeslani / pfedani postou[ | e-mailem|Z] faxem|_] osobng[ |
datum: _
Odkazy na specifikaci: | Zapis SD, KD

na vykresy: | PD skuteéného provedeni

na rozpoctoveé podklady: | Polozkové rozpoéty VCP x MP 1,2,3,4,5,6,8,9,10

na jinou ¢ast smlouvy: [ pod.&.1

Pfedmét zmény: Zjisténé skutecnosti pfi realizaci stavby a dodateéné pozadavky objednatele
Popis a zdiivodnéni zmény:

1). Zjisténé skute€nosti nevyhovujicich vnitfnich pFitek a zdi s nutnosti vybourani a novym vyzdénim VCPxMP
2). Skute€nost doplnén{ specifikace tesafskych a zdmeénickych prvkd podchycovanych ki, VCP

3). UpFesnéni rozsahu venkovnich zpevnénych ploch VCP x MP

4,5,6,8,9). Zjisténé skutelnosti nevyhovujicich zakladti objektu, stévajicich tepelnych kandld, bourani lezatych
rozvodd ZTi, sanacnich a izolaénich praci proti ZV a spfaieni kleneb VCP x MP

10}. VRN souvisejici s nutnosti prodlouZeni celkové doby vystavby na zdkiads Zasové technologické narocnosti
podchycovan{ a sanace objektu o 130 dnil VCP

Pocet piipojenych listd specifikaci: [

Duvod viceprace / ménéprace:
Zde jednoznalné uvést vazbu na zékon 134/2016 o zaddvani vefejnych zakdzek. Zvidsté pak § 222,
zména zdvazku ze smlouvy na verfejnou zakdzku.

odstavec 4, § 222 [ || odstavec 5, § 222 | |odstavec 6, § 222 [X] odstavec 7, §222[ |

Ozndmeni vydava: Ing. Karel Trlica — TDI, TDS

Stanovisko technického dozoru stavby: o
Zmeénami nejsou snizeny projektované parametry. Tyto zmény vidim jako teﬁﬁnleky-%&t_néj;a:;‘/"

X

ekonomicky vyhodné. Za TDI souhlasim Autorizovany inzenyr — ,.'

Ing. Karel Trlica

: : Janova 242, 75501 Vsetin 8- Karel Trlic
Stanovisko projektanta stavby: IGO- 14590013 -

Uvedené zmeény jsou v souladu s celkovou koncepci projektu.

Ing. Dusan Glogar
Stanovisko energetického specialisty:

Nepozadovano Irelevantni

Priloha: Zapisy v SD a KD, PD skutec¢ného provedeni, Polozkové rozpoéty

A



ZMENOVY LIST | &islo ZL: 1

Zhotovitel: Beskydska stavebni a.s., Frydeckd 225, 739 61 Tfinec
Zménovwy list vystavil: |Ing. Karel Trlica, TDI (TDS)
Datum: 20.9.2021

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:

Predmét zmény: Zjisténé skutednosti pii realizaci stavby a dodate¢né pozadavky objednatele
Popis a zdUvodnéni zmény:

1}. Zjisténé skute€nosti nevyhovujicich vnitfnich pfitek a zdi s nutnosti vybourani a novym vyzdénim VCPxMP
2). Skuteénost doplnéni specifikace tesafskych a zameénickych prvkl podchycovanych kci. VCP

3). Uptesnéni rozsahu venkovnich zpevnénych ploch VCP x MP

4,5,6,8,9). 7jisténé skutednosti nevyhovuiicich zaklad{ objektu, stavajicich tepelnych kanald, bourani lefatych
rozvodU ZTl, sanaénich a izolaénich praci proti ZV a sprazeni kleneb VCP x MP

10). VRN souvisejici s nutnosti prodloueni celkové doby vystavby na zakladé tasové technologické néroénosti
podchycovani a sanace objektu o 130 dnl VCP

Pocet pripojenych listl specifikaci: Pocet pFipojenych vykres(:
Cena ménépraci bez DPH: Cena vicepraci bez DPH:
- 79173,96 K& +1996 557,93 K&
Vysledna cena zmény bez DPH: Nové sjednana Ih(ta dokonceni dila:
_ 15 mésict dle SOD
+1917 383,97 KE +130 dn(i

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné trovni co

do jakosti materiélti, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpokiadd Dokumentace zakazky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum: Datum:

Ovéfil souvislost s realizovanym projektem :

Posoudil zplsobilost/nezpusobilost vydaju :
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: ZL.c.10 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy

Objekt: 01 Rekonstrukce budovy

Rozpocet: 010 VRN k statickému zajisténi objektu

Objednatel: Obec Senov u Nového Jigina ICO: 60798432
Dukelska 245 DIC:
742 42 Senov u nového Jigina

Zhotovitel: IPS Tfinec,a.s. ICO: 28618891
Frydecka 225 DIC: CZ28618891
739 61 Tfinec

Vypracoval: 28 dni - zapis v SD 9.8.2021 - 5.9.2021 - zastaveni stavby

16 dni - dodani materialu pro klenby
16 dni - stahovani kleneb

70 dni - sanace zaklad(
celkem 130 dntl

Zadame o prodlouzeni koncového terminu stavby celkem o 130 dnii

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 212 437,50
Celkem 212 437,50

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 212 437,50 CZK
SniZzena DPH 15 % 31 865,63 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

244 303,13 czK

dne

861 86891 13

IPS THinec, a.s. ut !70V By o e
739 61 Tfin i f
or Janova 242, 755 /1 Vsetin

ol

Za zhotowtele Za objia natele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilG

Cislo

Nazev

Typ dilu

Celkem

%

ON

Ostatni naklady

ON

212 437,50| 100

Cena celkem

212 437,50 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |ZL.¢.10 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy
O: (01 Rekonstrukce budovy
R: (010 VRN k statickému zajist&ni objektu

P.&|Cislo polozky |N&zev poloky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem
Dil: ON Ostatni naklady 212 437,50
1/944944031R00 [Pﬁplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 m2 | 7 322,15601 | 6.72| 49 204,89
100% RTS tj. 8,40 K¢
80% RTS {j. 6,72 k&
784,797*(5+4,33) 7 322,15601
|_2|201 R0O | Podil pridruzenych vykond % | 42 858,00000 0,84 36 000,72‘]
pozarni a strazni sluzba - 16 * 5 hod = 80 hodin
80 * 450 = 36 000
3/941211211 Priplatek k le$eni fadovému ramovému lehkému $0,9mv| m2 | 102 023,61000 1,00 102 023,61
do 25 m za prvni a ZKD den pouziti
784,797*130 102 023,61000
4|prir VRN - zafizeni staveni$té - oploceni, socialni zafizenti, soubor 0,28890 64 930,00 18 758,28
sklady
64 930 k¢ na 450 dni /1], 144,28 k& na den
prodiouZeni 0 130 dni / tj. 130 * 144,28 = 18756
| 5/R-VRN |Inzenyrska &inost | soubor| 4,30000 1 500,00/ 6 450,00

inZenyrska Cinost spojend s vypodty a tvorbou rozpodt(
4,3*1500

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: ZL.¢c.9 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy
Objekt: 01 Rekonstrukce budovy
Rozpocet: 009 VCP sprazeni kleneb
Objednatel: Obec Senov u Nového Jigina ICO: 60798432
Dukelska 245 DIC:
742 42 Senov u nového Jigina
Zhotovitel: IPS Tfinec, a.s. ICO: 28618891
Frydecka 225 DIC: CZ28618891
739 61 Tfinec
Poznamka: 28 dni - zapis v SD 9.8.2021 - 5.9.2021 - zastaveni stavby
16 dni - dodani materialu pro klenby
16 dni - stahovani kleneb
70 dni - sanace zakladul
celkem 130 dnd
Zadame o prodlouZeni koncového terminu stavby celkem o 130 dnui
Rozpis ceny
HSV 173 070,31
PSV 55 909,30
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 15 000,00
Celkem 243 979,61

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 243 979,61 CZK
Snizena DPH 15 % 36 596,94 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 280 576,55 czK
v dne
TR - =
IPS Tinec, a.e, Autonizovany r=emi —
IP / Frydeckd 225 ing. Karel (7hcs/
739 61 Tfinec Janova 242, 755 Slljfein-
618891 160: 145355 :,r D

Za zhotowtele Za objednatele /
f wl

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 3 623,01 1
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 1284,85 1
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 76 021,05 31
96 Bourani konstrukci HSV 92 141,40 38
767 Konstrukce zameénické PSV 52 146,07 21
783 Natéry PSV 3763,23 2
ON Ostatni naklady ON 15 000,00 6
Cena celkem

243 979,61 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

ZL.¢9 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy
01 Rekonstrukce budovy
009 VCP spfazeni kleneb
Cislo polozky |Nazev polozky MJ |[MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem
965043441RT4  |Bourani podkladii bet., pot&r tl. 15 cm, nad 4 m2 sbijeka | m3 4,77750 1 636,00 7 815,99
mazanina tl. 10 - 15 cm s potérem
100% RTS tj. 2 045 k&
80% RTStj. 1636 k&
(4"9,5%0,6+9,50,7)*0,15 4,41750
Sondy pro GP-navrh stazeni kleneb : 4*0,3%0,3 0,36000
970031020R00 IVrta’nija'drové do zdiva cihelného d 20 mm ] m | 5,00000| 1671,00| 8 355,00
10%0,5 5,00000
965082923. Odstranéni nasypu pod podlahami tl do 100 mm pipfes2 | m3 4,41750 474,00 2 093,90
m2 |
pol.£.828
29,45*0,15 4,41750
971033541. Vybourani otvorli ve zdivu cihelném pldo 1 m2 naMVC | m3 0,27000 1 993,00 538,11
nebo MV tl do 300 mm |
slez kominy
pol.&.109
0,3*0,3*0,6*5 0,27000
97909815 Odvoz suti - kontejnery v&etné poplatku za skladku suti t 28,65000 319,00 9 139,35
pol.&. 305
997013213 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro t | 28,65000 1 697,00 48 619,05
budovy v do 12 m ruéné
/)‘;,,,’[i/
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 4






Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: ZL.8.8 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy
Objekt: 01 Rekonstrukce budovy
Rozpocet: 008 VCP a MP pii podrezani objektu
Objednatel: Obec Senov u Nového Jiéina ICO: 60798432
Dukelska 245 DIC:
742 42 Senov u nového Ji€ina
Zhotovitel: IPS Tinec, a.s. ICO: 28618891
Frydecka 225 DIC: CZ28618891
739 61 Trinec
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 16 371,53
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 16 371,53

Rekapitulace dani

Zaklad pro sniZenou DPH 15 % 16 371,53 CZK
Snizena DPH 15 % 2 455,73 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 18 827,26 czK
dne
Frydeckd 225 Autonizevaiy ey
sa 736 61 Tfinec Ing Karel=i# e
IC 28618851 13 Janova 242, 755 g1 Vsetn
{2/@{( \Qwézn‘__/ ICO: 1459/913
' Za zhotovitele Za objg’dnatele
/
F4

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil(

Zpracovéno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 22 396,34 137
31 Zdi podpérné a volné HSV -6 024,81 -37
Cena celkem 16 371,53 100
Stranka 2 z 2




Polozkovy rozpocet

S: |ZL.c.8 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy
O: (01 Rekonstrukce budovy
R: (008 VCP a MP pii podiezani objektu

P.&|Cislo polozky

Nazev poloZky

MJ

MnozZstvi

Cena/MJ |Celkem

Dil: 2

Zaklady a zvlastni zakladani

22 396,34

1 [281 606111R00

|Bezt|akové chem.injektdZ zdiva cihlového tl. 30 cm

[ m |

7,30000 [

1 069,80/ 7 809,54

4,5+0,642,2

RTS 100% tj. 1 371 k&
RTS 80% tj. 1069,80 k&

I 2/281606113R00

Beztlakova chem.injektaZ zdiva cihlového ti. 60 cm

[ m |

3,70000]

2 092,00] 7 740,40

0,62+0.87+1,02+0,61+0,58 = 3,7

RTS 100% tj. 2615 k&
TRE 80% tj. 2092 k&

[ 3[281606114R00

|Beztlakova chem.injektaZ zdiva cihlového tl. 90 cm

2,20000]

3 112,00/ 6 846,40/

2.2
RTS 100% tj. 3890 k¢
RTS 80% tj. 3112 k&

Dil: 31

Zdi podpérné a volné

-6 024 81

4319231212

Dodatecna izolace PE félii zdiva cihelného tl do 300 mm
podiezanim fetézovou pilou

m2

-6,19300

1548,00] -9 586,76

Dle skutecnosti provedeno 0,974m2
Ve W je 7,167m2

pol &. 21

MP - §,193m2

5319231216

|Dodateé&na izolace PE filii zdiva cihelného tl. do 1300 mm
podiezani fetézovou pilou

m2

2,301 00:

1 548,00 3 561,95

Obvod budovy dle skute¢nosti 90,49 m2
obvod budovy dele VV 88,189 m2

rozdil 2,301m2

pol.. 18

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: ZL.c.6 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy

006 podchyceni zakladovych zdi
Objednatel: Obec Senov u Nového Jiéina ICO: 60798432

Dukelska 245 DIC:

742 42 Senov u nového Jigina
Zhotovitel: IPS Tfinec, a.s. ICO: 28618891

Frydecka 225 DIC: CZ28618891

739 61 Tfinec
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 671 861,71
PSvV 0,00
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 86 000,00
Celkem 757 861,71

Rekapitulace dani

Zaklad pro sniZenou DPH 15 % 757 861,71 CZK
Snizena DPH 15 % 113 679,26 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 871 540,97 czK
v dne
1PS TFinec, 8.8,

Frydeckd 225 Autonzovanyim. eny;
I 739 61 Trinec ing. Karel Trlife
628618391 13 Janova 242, 755 0}/ Vselin
ﬂ u./(m G0 1453G7:3

Za zhotovntele Za obje?ﬂ'atele

/

/h’ﬁl

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 2



Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev 1 n?::r"zz = Zdiad B',f,’:ék'ad"i DPHcelkem | Cenacelkem | %
VCP a MP podchyceni
006 zakladovych zdi 757 861,71 0,00 113 679,26 871 540,97| 100
01 gast 1 272 202,58 0,00 40 830,39 313 032,97 36
02 &ast 2 272 912,44 0,00 40 936,87 313 849,31 36
03 Cast 3 180 892,80 0,00 27 133,92 208 026,72 24
04 Gast 4 31 853,89 0,00 4778,08 36 631,97 4
Celkem za stavbu 757 861,71 0,00 113 679,26 871 540,97 100
Rekapitulace dili
Cislo Nézev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 30 006,41 4
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 323 593,12 43
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 177 687,10 23
61 Upravy povrchii vnitni HSV 3749,36 0
62 Upravy povrch( vnéjsi HSV 50 178,76 7
Dokoncovaci konstrukce na pozemnich

95 stavbach HSV 45 738,00 6
96 Bourani konstrukci HSV 40 908,96 5
ON Ostatni naklady ON 86 000,00 11
Cena celkem 757 861,71 100

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

ZL.E6

Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy

006

VCP a MP podchyceni zakladovych zdi

01

¢ast 1

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky

MJ

MnozZstvi

Cena/MJ

Celkem

Dil: 1

Zemni prace

9 577,28

-

151101102R00

Pazeni a rozepfeni bednéni stén ryh - piilozné - hl.do 4 m

m2

27,94000

223,56

6 246,27 |
|

100% RTS tj. 279,45 k¢
80% RTS tj. 223,56 k&

N

161101112R00

Odstranéni pazeni bednéni stén ryh - pfilozné - hl. do4 m

m2

27,94000

119,22

3 331,01

100% RTS tj. 149,02 k&
80% RTS tj. 119,216 k&

Dil: 2

Zaklady a zvlastni zakladani

131 106,67

3/279311115T01

| Postupné podbetonovéni zakl. zdiva

| m3 |

4,92000|

5 691,20]

28 000.70|

100% RTS tj. 7 114 k&
80% RTS §j. 5 691,20

| 4/279351101R00

|Bednéni stén zakladovych zdi, jednostranné-zfizeni

| m2 |

27,94000]

524,80

14 662,91[

100% RTS tj. 656 k&
80% RTS tj. 524,80 k&

| 5[279351 102R00

|Bednéni stén zékladovych zdi, jednostranné-odstran |

m2|

27,94000]

207,60]

5 800,34|

100% RTS tj. 259,50 k&
80% RTS tj. 207,60 k&

[+

279361921RT5

Vyztuz zakladovych zdi ze svafovanych siti svafovana sit -
drat 6,0 oka 150/150

0,18440

48 400,00

8 924,96

100% RTS tj. 60 500 ké
80% RTS tj. 48 400 k&

| 7/289904122R00

|Vysekén|' spar do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene stied

| m2 |

28,24000|

464,00]

13 103,36/

(11,63+0,75+0,40*2*3+0,80+0,80+0,75+3,40*2+0,60+3,71)*1=28,24 m2

100% RTS . 580 k&
80% RTS tj. 464 k&

| 8/58556678759R

|Baumit Beton 25kg [

9,84000

6 160,00]

60 614,40|

100% RTS tj. 7 700 k&
80% RTS tj. 6 160 k&

Dil: 3

Svislé a kompletni konstrukce

58 721,29

9/311361821R00

|Vyztu2 zaklad. zdi z betonafské oceli 10505 (R) |

0,06900|

46 088,00]

3180,07]

100% RTS tj. 57 610 ké
80% RTS tj. 46 088 k&

| 10/327212345R00

|Oprava zdiva z lom.kam.

5,64800]

7 724,00]

43 625,15|

28,24*0,20= 5,648m3

100% RTS 1j. 9 655 ké
80% RTS 4. 7 724 k&

| 11]342256020R00

| Piicky z desek Ytong tl. 5 cm

| m2 |

26,27000|

453,60

11916,07|

(11,63+0,63+3,4*2+0,7*5+3,71)= 26,27m2

100% RTS tj. 567 k&
80% RTS tj. 453,60 k&

Dil: 61

Upravy povrchi vnitini

1 607,76

12|612473186R00

| Pfiplatek za zabudované rohovniky, stény

31,50000/

51,04

1607,76|

100% RTS tj. 63,80 k&

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |ZL.¢6 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy
O: |006 VCP a MP podchyceni zakladovych zdi
R: [01 ¢ast 1
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ |Celkem
80% RTS tj. 51,04 k&
Dil: 62 Upravy povrchii vnéjsi 19 100,56
13/622481211RT2  |Montaz vyztuzné sité(perlinky)do stérky-vnéj.stény véetnd | m2 26,27000 204,40 5 369,59
vyztuZné sité a stérkového tmelu Baumit
100% RTS tj. 255,50 ké&
80% RTS tj. 204,40 k&
14/622904121R00  |Ruéni &igténi ocelovym kartadem o&it&ni kamenného m2 28,24000 136,00 3 840,64
zdiva
(11,63+0,75+0,40*2*3+0,80+0,80+0,75+3,40°2+0,60+3,71)"1=28,24 m2
100% RTS j. 170 ké
80% RTS tj. 136 k&
15/998017002 Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do t 41,55600 238,00 9 890,33
12m | !
pol. 306
Dil: 85 Dokoné&ovaci konstrukce na pozemnich 20 473,20
stavbach
16/953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule | kus | 141,00000| 145,20 20 473,20
28,24*5=141,2 ks
100% RTS tj. 181,50 k&
80% RTS 1. 145,20
Dil: ON Ostatni naklady 26 500,00
17|R- VRN [InZenyrska Einost | soubor]| 1,00000/ 1 500,00 1 500,00
inZenyrska Cinost spojend s vypotty a tvorbou rozpodti
| 18/R2 VRN |Priplatek za ztizené podminky | soubor]| 1,00000/ 25 000,00 25 000,00|

piiplatek za ztiZené podminky, prace v omezeném prostoru, prace po lsecich, atd

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 11



PoloZkovy rozpocet

!

S: |[ZL.6.6 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy
O: |006 VCP a MP podchyceni zakladovych zdi
R: |02 ¢ast 2
P.&[Cislo polozky |Nazev poloZky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 1 Zemni prace 9 186,51
1/151101102R00  |Pazeni a rozepfeni bednéni stén ryh - pfilo2né - hl.do4m | m2 26,80000 223,56 5 991,41
100% RTS tj. 279,45 k&
80% RTS tj. 223,56 ki
2|151101112R00  |Odstranéni paZeni bednéni st&n ryh - pfiloZné - hl. do4 m | m2 26,80000 119,22 3195,10
100% RTS 1j. 149,02 k¢
80% RTS tj. 119,216 k&
Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakladani 139 756,58
3[27931 1115T01 [Postupné podbetonovani zakl. zdiva [ m3 | 5,47000| 5691 ,201 31 130,86]
100% RTS 1j. 7 114 ké
80% RTS tj. 5 691,20
| 4/|279351101R00  |Bednéni st&n zakladovych zdi, jednostranné-zfizeni | m2 | 26,80000 524,80 14 064,64
100% RTS tj. 656 k&
80% RTS t. 524,80 k&
5]279351 102R00 |Bednéni stén zakladovych zdi, jednostranné-odstran | m2 [ 26,80000‘ 207,60] 5 563.68|
100% RTS tj. 259,50 ké
80% RTS tj. 207,60 ké&
6/279361921RT5 | Vyztuz zakladovych zdi ze svafovanych siti svafovana sit -t 0,18950 48 400,00 9171,80
drat 6,0 oka 150/150
100% RTS tj. 60 500 ké&
80% RTS tj. 48 400 k&
7/289904122R00  |Vy3krabani spér do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene stfed m2 26,80000 464,00 12 435,20
(4,77+4,96+2,59+3,5+2,94+0,49*2+1,57)*1,1=23,4m2+ 1,7°2 = 26,80m2
100% RTS tj. 580 k&
80% RTS tj. 464 k&
8/58556678759R  |Baumit Beton 25kg [t | 10,94000/ 6 160,00 67 390,40 |
100% RTS tj. 7 700 k&
80% RTS ]. 6 160 k&
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 56 574,19
9/311361821R00 | VyztuZ zaklad. zdi z betonafské oceli 10505 (R) |t | 0,13120] 46 088,00 6 046,75|
100% RTS tj. 57 610 k¢
80% RTS t]. 46 088 k&
| 10]327212345R00 |Oprava zdiva z lom.kam. | m3 | 4,68000| 7 724,00 36 148,32
28,24*0,20= 5,648m3
100% RTS tj. 9 655 ké&
80% RTS tj. 7 724 k&
| 11]342255020R00  |Pricky z desek Ytong tl. 5 cm | m2 | 31,70000 453,60/ 14 379,12
(11,63+0,63+3,4°2+0,7°5+3,71)= 26,27m2
100% RTS tj. 567 k&
80% RTS tj. 453,60 k¢
Dil: 61 Upravy povrchii vnitini 1 480,16
12|612473186R00 | Pfiplatek za zabudované rohovniky, stény ] m | 29,00000| 51,04] 1480,16|
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 5 z 11



Polozkovy rozpocet

S: |ZL.¢.6 Senov u Nového Ji&ina - rekonstrukce budovy
O: [006 VCP a MP podchyceni zakladovych zdi
R: [02 Cast 2
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem
100% RTS §. 63,80 k&
80% RTS tj. 51,04 k&
Dil: 62 Upravy povrcha vnéjsi 19 958,20
13/622481211RT2  |MontaZ vyztuzné sité(perlinky)do st&rky-vnéj.stény véetné | m2 31,70000 204,40 6 479,48
vyztuZné sité a stérkového tmelu Baumit
100% RTS tj. 255,50 k&
80% RTS 1j. 204,40 k&
14/622904121R00  |Ruéni &iténi ocelovym kartadem o&isténi kamenného m2 26,80000 136,00 3644,80|
|zdiva
(4,77+4,96+2,69+3,5+2,94+0,49*2+1,57)*1,1=23,4m2+ 1,7*2 = 26,80m2
100% RTS tj. 170 k&
80% RTS tj. 136 k¢
15/998017002 Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do t 41,31900| 238,00 9 833,92
12m
pol. 306
Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich 19 456,80
stavbach
16/953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule | kus | 134,00000| 145,20/ 19 456,80
28,24*5=141,2 ks
100% RTS tj. 181,50 k&
80% RTS 4. 145,20
Dil: ON Ostatni naklady 26 500,00
17|R - VRN Inzenyrska &inost | soubor| 1,00000] 1500,00| 1 500,00 |
inZenyrska ¢inost spojena s vypoéty a tvorbou rozpodtl
[ 18/|R2 VRN | Priplatek za ztizené podminky | soubor| 1,00000| 25 000,00] 25 000,00/
piiplatek za ztizené podminky, prace v omezeném prostoru, prace po lsecich, atd
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 6 z 11



Polozkovy rozpocet

S: [ZL.¢.6 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy

O: |006 VCP a MP podchyceni zakladovych zdi

R: |03 cast 3

P.&]Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnoZstvi

Cena/MJ

Celkem

Dil: 1 Zemni prace

9 799,68

1/139601103R00 ]Ruc‘.ni vykop jam, ryh a Sachet v horning tf. 4 | m3 | 6,00000|

1 392,80‘

8 356,80

14,6*0,50%(0,675+0,15)=6m3

100% RTS tj. 1 741 k&
80% RTS tj. 1392,80 k&

| 2[174101102R00 |Zasyp ruéni se zhutn&nim zasyp jam a ryh | m3 | 3,60000

400,801

1 442,88[

100% RTS tj. 501 k&
80% RTS tj. 400,80

Dil: 2 Zaklady a zvlastni zakiadani

43 372,41

3/273311116R00  |Beton zaklad. desek prosty z cem. portlad. C 16/20 | m3 | 2,93400|

2 312,00]

6 783,41 |

100% RTS tj. 2 890 ké
80% RTS tj. 2 312 ke

[ 4i27331 1116R00 iBeton z&klad. desek prosty z cem. portlad. C 16/20 [ m3 | 1,47300|

2 312,00]

3 405,58

100% RTS 1. 2 890 k&
80% RTS tj. 2312 ke

[ 5/273351215R00 |Bednéni stén zakladovych desek - zfizeni | m2 | 2,99000]

660,80 [

1975,79|

100% RTS tj. 826 k&
80% RTS tj. 660,80

[ 6]273351216R00  |Bednéni stén zakladovych desek - odstranéni | m2 | 2,99000

105,60]

315,74|

100% RTS 1. 132 k&
80% RTS 1. 105,60

~

273361921RT4  |VyztuZ zakladovych desek ze svafovanych siti primér t 0,05220
dratu 6,0, oka 100/100 mm KH30

49 608,00

2 589,54

100% RTS tj. 62 010 k&
80% RTS tj. 49 608 k&

oo

274272140RT4  |Zdivo zékladové z bednicich tvarnic, tl. 30 cm vypli m2 13,26000
tvarnic betonem C 20/25

1250,00

16 575,00

100% RTS {j. 1 563 ké
80% RTS tj. 1 250 k&

| 9/279361821R00  |VyztuZ zakladovych zdi z betonar. oceli 10 505 (R) |t | 0,06400

47 240,00]

3023,36|

100% RTS tj. 59 050 k&
80% RTS tj. 47 240 k&

10/711111001. Provedent izolace proti zemni vihkosti vadorovné za m2 30,24000
studena natérem penetraénim

9,00

272,16

pol.&. 142

7,3 +22,94(Cast 1-3)

1

-

vodorovné NAIP

711141559, Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy piitavenim m2 31 ,74000‘

81,00/

2 570,94

8,8 + 22,94 (Cast 1-3)

| 12/111631500 |lak penetraéni asfaltovy | t | 0,07900

36 315,00/

2 868,89|

pol..143
0,023+0,056

13628526730 pasy s modifikovanym asfaltem vloZka sklenéna rohoz m2 34,00000
| pfirodni 4mm

i

88,00|
|

2 992,00/
|

pol.£.145

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |ZLE6 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy
O: 1006 VCP a MP podchyceni zakladovych zdi
R: |03 tast 3
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem
8,8+25,2
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 47 978,61
14/311231114RT2  |Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloustka m3 6,50000 3 584,00 23 296,00
| zdiva 30 cm
100% RTS tj. 4480 k¢
80% RTS . 3584
[ 15| 342255020R00 |Pi‘|’6ky z desek Ytong tl. 5 cm | m2 | 21,60000| 453,60 9797,76
100% RTS tj. 567 ké
80% RTS {j. 453,60 k&
16/317944325 Valcované nosniky dodateéné osazované do pfipravenych t 0,19690 39 580,00 7 793,30
otvorll
pol.&.37
17)346244381. Plentovani jednostranné v do 200 mm valcovanych m2 1,60000 635,00 1 016,00
nosnikd cihlami
pol.é.45
| 18]13380530R | Ty¢ priezu | 160, stfedni, jakost oceli $235 11375 | t | 0,19690| 30 856,00 6 075,55
100% RTS tj. 38 570 k&
80% RTS tj. 30 856 k&
Dil: 62 Upravy povrchi vnéjsi 11 120,00
19/622481211RT2  |Montéz vyztuZné sité&(perlinky)do stérky-vnéj.stény véetné | m2 31,70000 204,40| 6 479,48|
vyztuzné sité a stérkového tmelu Baumit | |
100% RTS tj. 255,50 ké
80% RTS 1]. 204,40 k&
20/998017002 Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do t 19,49800 238,00 4 640,52
12m
pol. 306
Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich 5 808,00
__stavbach
21/953981103R00  |Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule | kus | 40,00000| 145,20| 5 808,00|
100% RTS tj. 181,50 k&
80% RTS tj. 145,20 k&
Dil: 96 Bourani konstrukci 35 217,06
22’965042141 RT2  |Bouréni podlah betonovych tl. 10 cm, nad 4 m2 ruéné tl. ‘ m3 | 1,46000 2 993,60 4 370,66
| |mazaniny 8 - 10 cm |
100% RTS {j. 3 745 k&
80% RTS tj. 2 993,60 k&
23/962032231. Bourani zdiva z cihel palenych nebo vapenopiskovych na [ m3 6,50000 512,00 3 328,00;
MV nebo MVC pies 1 m3 |
pol.&. 112
24(97909815 ]Odvoz suti - kontejnery vEetné poplatku za skladku suti | t | 13,65000 319,00| 4 354,35
| | | | |
pol.¢. 295
25/997013213 Vnitrostaveni§tni doprava suti a vybouranych hmot pro | t | 13,65000 1 697,00 23 164,05
| budovy v do 12 m ru¢né | |
pol.c. 284
Dil: ON Ostatni naklady 26 500,00
26/R- VRN [Inzenyrska &inost isoubor: 1,00000| 1 500,00 1 500,00
inZenyrska ¢inost spojena s vypodty a tvorbou rozpodti
|_27| R2 VRN | Pfiplatek za ztizené podminky | soubor| 1,00000| 25 000,00| 25 000,00]
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 8 z 11



Polozkovy rozpocet

S: |ZL.¢.6 Senov u Nového Ji¢ina - rekonstrukce budovy

O: 1006 VCP a MP podchyceni zakladovych zdi

R: (03 ¢ast 3

P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [Mnozstvi |Cena/MJ |Celkem

priplatek za ztizené podminky, prace v omezeném prostoru, prace po dsecich, atd

it/

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 9 z 11



Polozkovy rozpocet

S: |ZL...6 Senov u Nového Jiina - rekonstrukce budovy
O: |006 VCP a MP podchyceni zakladovych zdi
R: |04 tast 4

P.&|Cislo polozky

MJ

Nazev polozky

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

Dil: 1

Zemni prace

144294

1/139601103R00

|Rugni vykop jam, ryh a $achet v horniné tf. 4 | m3 |

1,03600]

1392,80]

1442,94]

100% RTS tj. 1 741 k¢
80% RTS tj. 1392,80 k&

Dil: 2

Zaklady a zvlastni zakladani

4 241,64

2 |27931 1115701

|Postupné betonaz | m3 J

0,23550]

5691,20]

1340,28]

100% RTS tj. 7 114 k&
80% RTS 4. 5 691,20

| 3|58556678759R

|Baumit Beton 25kg |t ]

0,471 00!

6 160,00]

2901,36]

100% RTS tj. 7 700 k&
80% RTS {j. 6 160 k&

Dil: 3

Svislé a kompletni konstrukce

14 413,01

4‘311231114RT2

Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloustka
zdiva 30 cm

m3

0,63500

3 584,00

2 275,84

100% RTS tj. 4480 k¢
80% RTS . 3584

[ 5|342255020R00

|PFitky z desek Ytong tl. 5 cm | m2 |

2,12000]

453,60/

961,63

100% RTS tj. 567 ké
80% RTS {j. 453,60 k&

6 ‘ 346244371RT2

Zazdivka ryh, potrubi, kapes cihlami tl. 14 em s pouZitim m2

suché maltové smési

0,21000

902,40

189,50

100% RTS tj. 1128 k&
80% RTS tj. 802,40

| 7]/975021211R00

|Podchyceni zdiva pod stropem pii th.zdi do 45 cm

3,14000

1768,00]

5 551,52]

100% RTS tj. 2210 k&
80% RTS j. 1768 k&

[}

973031843.

Vysekani kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavazani m |
zdi tl do 300 mm |

2,00000

397,00

794,00

pol.&.27

«©

998017002

Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do t
12m

19,49800

238,00

4 640,52 |

pol. 306

Dil: 61

Upravy povrchd vnitini

661,44

10/612131101

Cementovy postfik vnitfnich st&n nanaseny celoplo$né m2 i
ruéné

2,12000

46,00

97,52

pol.&. 56

11612331121

|Cementova omitka hladka jednovrstva vnitfnich stén

‘ m2 |
|nanasend ruéné

2,12000

266,00

563,92

pol.&. 60

Dil: 96

Bourani konstrukci

4 594,86

12/97909815

]Odvoz suti - kontejnery véetné poplatku za skladku suti |t

2,27920|

319,00

727,06

pol.¢. 285

13997013213

| Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro t
budovy v do 12 m ruéné |

2,27920‘

1697,00

3 867,80

pol.¢. 294

Dil: ON

Ostatni naklady

6 500,00

14[R- VRN

|InZenyrska Einost | soubor

1,00000]

1 500,00]

1500,00]

inzenyrska ¢inost spoiend s vypodty a tvorbou rozpodt

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |ZL.t.6 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy
O: |006 VCP a MP podchyceni zakladovych zdi
R: |04 gast 4
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ |Celkem
15/R2 VRN Pfiplatek za ztizené podminky soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

priplatek za ztizené podminky, prace v omezeném prostoru, prace po usecich, atd

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

!
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: ZL.c.5 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy
Objekt: 01 Rekonstrukce budovy
Rozpocet: 005 VCP - bourani energokanalu
Objednatel: Obec Senov u Nového Jigina ICO: 60798432
Dukelska 245 DIC:
742 42 Senov u nového Jigina
Zhotovitel: IPS Tfinec, a.s. ICO: 28618891
Frydecka 225 DIC: CZ28618891
739 61 Trinec
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 62 073,57
PSvV 23 397,38
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 85 470,95

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 85 470,95 CZK
Snizena DPH 15 % 12 820,64 CZK
Z3klad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CzZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 98 291,59 czK
v (.
IPS Tiinec, a.0.

Frydeckd 225
739 61 Tfinec
28618891

by 4.

Za zhotovitele

\GO: 14557 913

Za 76jednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

it
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 462,35 1
Dokong&ovaci konstrukce na pozemnich
95 stavbach HSV 47 160,86 55
96 Bourani konstrukci HSV 14 450,36 17
722 Vnitini vodovod PSSV 23 397,38 27
Cena celkem 85470,95| 100
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2 z 2




Polozkovy rozpocet

S: |ZL.&5 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy
O: |01 Rekonstrukce budovy
R: |005 VCP - bourani energokanalu

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

P.&|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |Mnozstvi |[Cena/MJ |Celkem
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 462,35
1/631319173R00  |Pfiplatek za strZeni povrchu mazaniny ti. 12 cm | m3 | 2,89690| 159,60/ 462,35
Hlavni kanal: 0,5+0,5+3,4+3,23+3,71+0,1+3,3+1,9+(0,3+0,27+0,33+0,3)
kanal vstup: 1,141+1,09+0,7+0,8740,5
Kanal u kominu: 1
Vodomérna $achta 1*1*0,12 = 0,12m3
TJ. 23,141m *1°0,12 = 2,7769 m3
celkem 2,8969m3
100% RTS 199,50 k&
80% RTS 159,60 k¢
Dil: 95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich 47 160,86
stavbach
21953981103R00 lChemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule J kus ] 47,00000 145,20] 6 824,40
navrtani chemickych kotev do stavajiciho podkladniho betonu po obvodu @ 1m
100% RTS 181,50 k&
80% RTS 145,20 k&
3|97908815 Odvoz suti - kontejnery véetné poplatku za skladku suti t 16,46000 319,00 5 250,74
pol.¢.295
4/979098191 Likvidace suti - odvoz kontejnerl - véetné tlozného ocel t 1,10000 3 806,00 4 186,60
potrubi
5/997013213 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro t 17,56000 1 697,00 29 799,32
budovy v do 12 m ruéné
pol.&.294
| 6/31171308.AR  |Kotva pro chem.kotveni-Sroub RG M 8x110 | kus | 47,00000| 23,40| 1.099,80|
navrtani chemickych kotev do stavajiciho podkladniho betonu po obvodu & 1m
Dil: 96 Bourani konstrukci 14 450,36
7[960321271R00 |Bourani konstrukci ze Zelezobetonu [ m3 | 1.20500| 11 992,00[ 14 450,36
(1,29+1,26+2,46+1,28+2,63+0,5)*(0,5+0,3*2)*0,08
100% RTS 14 990 k&
80% RTS 11 992 k&
Dil: 722 Vnitini vodovod 23 397,38
8/722130803R00  |Demontaz potrubi ocelovych zavitovych DN 50 | m | 63,12000| 72,00| 4 544,64
pol. 378
0,5+0,5+3,4+3,23+3,71+0,143,3+1,9+(0,3+0,27+0,33+0,3)
1,141+1,09+0,740,87+0,5 = 22,14 m * 2= 44,28m
(1,29+1,26+2,46+1,28+2,63+0,5)*2 = 18,84 m
91174101102. Zasyp v uzavienych prostorech sypaninou se zhutnénim m3 4,55900 345,00 1 572,86
Hilavni kanal: 0,5+0,5+3,4+3,23+3,71+0,1+3,3+1,9+(0,3+0,27+0,33+0,3) ‘
kana! vstup: 1,141+1,09+0,7+0,87+0.5

il
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Polozkovy rozpocet

S: |ZL.&5 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy

O: |01 Rekonstrukce budovy

R: [005 VCP - bourani energokanalu

P.&{Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi [Cena/MJ [Celkem

Kanal u kominu: 1

dodomérna $achta 0,8*0,8*1,7= 1,088m3
TJ. 23,141m

23,14*0,30*0,50 = 3,471m3

celkem 4,559 m3

pol.c.8
| 10[274313711. Zakladové pasy a desky z betonu . C 20/25 | m3 | 2,65540 2991,00| 7 942,30
Hlavni kanal: 0,5+0,5+3,4+3,23+3,71+0,1+3,3+1,9+(0,3+0,27+0,33+0,3)
kanal vstup: 1,141+1,09+0,7+0,87+0,5
Kanal u kominu: 1
TJ. 23,141m

vodom. Sachta 1*1*0,1*1,1 = 0,11 m3

23,14*0,10*1,10= 2,56454m3

celkem 2,6554m3

pol.&. 14
[ 11]583439300 |kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 [ t | 8,28620] 373,00 3 090,75
Hiavni kanal: 0.5+0,5+3,4+3,23+3,71+0,1+3,3+1,9+(0,3+0,27+0,33+0,3)
kanal vstup: 1,141+1,09+0,7+0,87+0,5
Kanal u kominu: 1
TJ. 23,141m
vod. acht 0,8°0,8*1,7*1,8= 1,9584 t

23,14*0,30%0,50= 3,471m3*1,8=6,2478t

celkem 8,2862 t

pol.é. 13
[ 12/631362021. | Vyztuz mazanin svarovanymi sitémi Kari | t | 0,10520) 25 795,00 2713,63
Hiavni kanal: 0,5+0,5+3,4+3,23+3,71+0,1+3,3+1,8+(0,3+0,27+0,33+0,3)
kanal vstup: 1,141+1,09+0,7+0,87+0,5
Kandl u kominu: 1
TJ. 23,141m

vodom. §achta 1m2/3,2kg

23,14™1,2 = 27,768"1,15=31,0332m2*3,2kg=102,18kg=0,102t + 0,0032 = 0,1052 t

pol.¢. 76
13/965082923. Odstranéni nasypt pod podlahami tl do 100 mm plpfes 2 | m3 7,45400 474,00 3533,20
m2 |
Hiavni kanal: 0,5+0,5+3,4+3,23+3,71+0,1+3,3+1,9+(0,3+0,27+0,33+0,3)
kanal vstup: 1,141+1,09+0,7+0,87+0,5

Kanal u kominu: 1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4z 5



Polozkovy rozpocet

S: |ZL.ES Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy
0: |01 Rekonstrukce budovy
R: [005 VCP - bourani energokanalu

P.&]Cislo polozky

Nazev poloZky

MJ

MnoZstvi

Cena/MJ

Celkem

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

TJ. 23,141m

nové objevena ¢ast 18,84m

4 vrstvy po 100mm + 3 vrstvy po 100mm

23,14 0,50= 11,57 * 4= 46,28 m2
18,840,560 =9,42"*3=28,26 m2

. 74,54 m2 *1 *0,1 = 7,454 m3

pol ¢.828

%/[/
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PoloZzkovy rozpocet stavby

Stavba: ZL.c.4 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy
Objekt: 01 Rekonstrukce budovy
Rozpocet: 004 VCP - bourani betonu pro lez.kan.
Objednatel: Obec Senov u Nového Ji¢ina ICO: 60798432
Dukelska 245 DIC:
742 42 Senov u nového Jigina
Zhotovitel: IPS T¥inec, a.s. ICO: 28618891
Frydecka 225 DIC: CZ28618891
739 61 TFinec
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 64 141,01
PSV -16 315,28
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 47 825,73

Rekapitulace dani

Zaklad pro sniZenou DPH 15 % 47 825,73 CZK

SniZzena DPH 15 % 7 173,86 CZK

Zaklad pro zékladni DPH 21 % 0,00 CZK

Zakladni DPH 21 % 0,00 CzZK

Zaokrouhleni 0,00 CzZK

Cena celkem s DPH 54 999,59 czk
v dne

IPS THineac, a.s.
Frydeckd 225
739 61 Trinec

{ 28618881 13
iy ke

Za zhotowtele

Autorizeuaiy e
ing. Karsi «0v e

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
27 ZAklady HSV 7 422,47 16
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 5 235,57 11
96 Bourani konstrukci HSV 5148297 108
721 Vnitfni kanalizace PSV -16 315,28 -34
Cena celkem 47 825,73 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 2




Polozkovy rozpocet

S: |ZL¢4 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy
0: |01 Rekonstrukce budovy
R: |004 VCP - bourani betonu pro lez.kan.
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi |Cena/MJ [Celkem
Dil: 96 Bourani konstrukci 51 482,97
1/965042241RT1 Bourani mazanin betonovych tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 2,25600 2 588,00 5 838,53
ruéné tl. mazaniny 10 - 15 cm
Bourani betonu 37,6 m x 0,5 x0,12...
37,6*0,5*0,12 2,25600
| 2]|970241100R00  |Rezani prostého betonu hl. fezu 100 mm | m | 75,20000| 459,20/ 34 531,84/
Rezani betonu 37,6m x 2...75,20 m
37.6*2 75,20000
| 3/97909815 |Odvoz suti - kontejnery v&etné poplatku za skladku | t | 4,96320| 319,00| 1 583,26]
Doprava a odvoz...2,2t/m3 x 2,256
2,2*2,256 4,96320
4/997013213 Vhnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro t 4,96320 1 697,00 8 422,55
budovy v do 12 m ruéné
2,2*2,256 4,96320
5/998017002 Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do t 4,96320 223,00 1106,79
12m
pol.6. 374
Dil: 27 Zaklady 7 422,47
6/274313711. |Z4kladové pasy a desky z betonu tF. C 20/25 | m3 | 2,48160|  2991,00 7 422,47
pol.¢. 14
37.6*0,5*0,12*1,1 2,48160
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 235,57
7(631319173. | Piiplatek k mazanin& tl. do 120mm za strZeni povrchu m3 2,48160 1 642,00 4 074,79
|spodni vrstvy pied viozenim vyztuze
pol.¢. 75
| 8]|631362021. |Vyztuz mazanin svafovanymi sitémi Kari | t | 0,04500] 25 795,00| 1160,78|
pol €. 76
Dil: 721 Vnitini kanalizace -16 315,28
9|721 173401 |Potrubi kanalizaéni z PVC SN 4 svodné DN 110 [ m [ -5,80000[ 527,00| -3 056,60
pol..£.396
skutecnost - vv : 26,2-32 -5,80000
[ 10]72173403 | Potrubf kanalizagni z PVC SN 4 svodné DN 160 [ m [ -1,70000] 608,00| -1 033,60]
pol.&. 398
skutecnost - vv : 46,348 -1,70000
11/132212101 'Hloubeni ryh § do 600 mm ruénim nebo pneum nafadimv | m3 -4,20000| 1 251,00‘ -5 254,20
|soudrZnych horninach tf. 3 |
pol.¢.358
Vypoéet od AD
skuteénost - vv : (108-122)*0,5*0,6 -4,20000
| 12/132201109R00  |Pifplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.3 | m3 | -4,20000| 215,00| -903,00
pol.&.359
vypocet od AD
skute€nost - vv : (108-122)*0,5%0,6 -4,20000
13[162201102. |Vodorovné premisténi do 50 m vykopku/sypaniny z m3 -4,20000 36,00 -151,20

'horniny tf. 1 az 4

pol.£.360
Vypocéet od AD

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |ZL.¢4 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy
O: |01 Rekonstrukce budovy
R: |004 VCP - bourani betonu pro lez.kan.

P.&|Cislo polozky [Nézev polozky MJ [MnoZstvi [Cena/MJ [Celkem
skutecnost - vv : (108-122)*0,5%0,6 -4,20000
| 14/167101101. |Nakladani vykopku z hornin . 1 az 4 do 100 m3 m3 | -4,20000 | 103,00 -432,60
pol.¢.361
Vypodet od AD
skute¢nost - v : (108-122)*0,5*0,6 -4,20000
15/162701105. ‘Vodorovné piemisténi do 10000 m vykopku/sypaniny z m3 -4,20000 129,00 -541,80
{horniny tf. 1 az 4
pol.€.362
Vypocet od AD
skute¢nost - vv : (108-122)*0,5*0,6 -4,20000
16/162701109. Pfiplatek k vodorovnému premisténi vykopku/sypaniny z m3 -4,20000 9,00 -37,80
horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m pfes 10000 m
pol.&.363
Vypodet od AD
skuteénost - v : (108-122)*0,5*0,6 -4,20000
|_17|162540000 ]Sklédkovné véetné rozboru pied ulozenim m3 | -6,72000[ 210,00 -1411,20
pol.&.364
Vypocet od AD
-4,2*1,6 -6,72000
18175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, m3 [ -2,80000 139.00} -389,20
uloZenou do 3 m |
pol.€.365
Vypodéet od AD
(108-122)*0,5*0,4 -2,80000
| 19/58333651 |kamenivo t&ené hrubé frakce 8/16 t | -5,04000| 467,00/ -2 353,68|
pol.&.366
Vypodet od AD
((108-122)*0,5"0,4)*1,8 -5,04000
20(174201101. Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekti) sypaninou bez | m3 -1,40000 86,00 -120,40
zhutnéni
pol.€.367
Vypodet od AD
(108-122)*0,5*0,2 -1,40000
| 21/451573111. |LoZe pod potrubf otevieny vykop ze stérkopisku m3 | -0,70000| 900,00/ -630,00
pol.&.368
Vypocet od AD
(108-122)*0,5%0,1 -0,70000
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: ZL.C.3 Senov u Nového Ji¢ina - rekonstrukce budovy
Objekt: 01 Rekonstrukce budovy
Rozpoéet: 003 VCP - zpevnéné plochy
Objednatel: Obec Senov u Nového Jigina ICO: 60798432
Dukelska 245 DIC:
742 42 Senov u nového Jig¢ina
Zhotovitel: IPS Tf¥inec, a.s. ICO: 28618891
Frydecka 225 DIC: CZ28618891
739 61 T¥inec
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 326 384,22
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 1 500,00
Celkem 327 884,22

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 327 884,22 CZK
SniZzena DPH 15 % 49 182,63 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

377 066,85 CzK

IPS Tfinec, a.s.
Frydeckd 225
739 61 Tiinec

p.

Za zhotovitele

dne

r\‘- =
Autor iZB’ifE’J-’T'FZKu t
Ing. Karel )y

Janova 242, 7 /
1C0: uj‘ 40913

/Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilu

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 3412,80 1
5 Komunikace HSV -6 163,67 -2
Podkladni vrstvy komunikaci a
56 zpevnénych ploch HSV 4 829,44 1
91 Doplfiujici prace na komunikaci HSV 205478 1
96 Bourani konstrukci HSV 322 250,87 98
ON Ostatni naklady ON 1 500,00 0
Cena celkem 327 884,22 100
Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 2z 2




Polozkovy rozpocet

S: |ZL.E3

Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy

Rekonstrukce budovy

R: |003

VCP - zpevnéné plochy

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky MJ [MnozZstvi

Cena/MJ

Celkem

Dil: 1

Zemni prace

3 412,80

-

113107152

Odstranéni podkladu z kameniva téZeného tl. 200 strojné | m2
pl. pfes 50 do 200 m2

142,20000

24,00

3412,80

(4,2 - (0.45 + 0,27)) * 37,43 = 130,3 m2 - jizni strana pod asfait

(37,15 * 3,45 - 0,80 * 2,88) -114 = 11,9m2 - chybé&jici vyméra, severni strana

130,3 + 11,89 = 142,20 m2

pol.&. 1391 - zpevnéné piochy - neuznateiné

Dil: 5

Komunikace

-6 163,67

2 | 457621412R00

| Tésnéni z asfaltobet. Gprava spar zalivkou 2 kg/m | m

7,96500

59,84]

476,63

100% RTS tj. 74,80 k&
80% RTS t]. 59,84 k&
4,655+3,31

7,96500

w

577162214RT3

Beton asfaltovy ACO 16 obrusny, $.nad 3 m, tl.do 7 cm m2
plochy 101-200 m2

2,38950

472,80

1129,76

7,965 * 0,3 = 2,3895 m2

100% RTS 591 k&
80% RTS 472,80 k&

2 vrstvy

H

113106192

Rozebrani vozovek ze silni¢nich dilc se sparami zalitymi | m2
cementovou maltou strojné

-31,45775

247,00

-7 770,06

Zaména za ZB 2lab, severni strana

pol.&. 1390

1,45%(1,945+1,05+2,68+1,05+2,88+1,05+2,8+1+3,04+1+3
:2)

-31,45775

Dil: 56

Podkladni vrstvy komunikaci a zpevnénych
ploch

4 829,44

5/564801112.

|Podklad ze $t&rkodrté SD tl 40 mm | m2 |

-50,95000]

42,00|

-2 139,90

severni strana - pro dlazbu tl. 60mm

pol.€. 1402

vypotet od AD
95,3-146,25

-50,95000

| 6/564801112.

|Podkiad ze $térkodrté SD tl 40 mm | m2 |

64,75000]

42,00]

2 719,50

skutednost - ve VWV - chybi - Jizni strana - pro dlazbu tl. 80mm

Vypocet od AD - 173,50 m2

173,6m2 - 108,76m2= 64,756 m2

pol.C. 1402 - zpevnéné plochy

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: |ZL.&.3 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy

O: |01 Rekonstrukce budovy

R: |003 VCP - zpevnéné plochy

0
o

¢{Cislo polozky |Nazev polozky MJ

MnoZstvi

Cena /MJ

Celkem

173,50-108,75

64,75000

[ 7|564851111. |Podklad ze $térkodrté SD tI 150 mm | m2 |

-50,95000|

129,00|

-6 572,55

severni strana - pro dlaZbu {.60mm

vypocet od AD

pol.&. 1401
95,3-146,25

-50,95000

|_8[564871 111, |Podklad ze Stérkodrté SD tl. 250mm | m2 |

64,75000]

209,00/

13 532,75

skuteénost- ve VW - chybi - jizni strana - pro dlazbu tl. 80mm
Vypocet od AD - 173,50 m2
173,5m2 - 108,75m2= 64,75 m2

pol.&. 1406 - zpevnéné plochy
173,5-108,75

64,75000

I 9]592450200 dlaZba skladebna betonova 80mm pfirodni | m2 |

64,75000]

233,00]

15 086,75

skutetnost - ve VV - chybi -ji2ni strana - pro dlazbu ti. 80mm

Vypodet od AD - 173,50 m2

173,5m2 - 108,75m2= 64,75 m2

pol.€. 1408 - zpevné&né plochy
173,5-108,75

64,75000

| 10]592450210 dlazba skladebna betonova 60mm pfirodni | m2 |

-53,89013|

218,00|

-11 748,05

severn{ strana - pro dlazbu tl. 60mm

Vypoget AD - 95,3m2

pol.&. 1404
95,3-147,713*1,01

-63,89013

[ 11(592450210.. |dlazba skladebna betonova 60mm piirodni | m2 |

8,57700]

218,00]

1869,79|

profez z 1% na 10%

Vypocet od AD - 95,3m2
95,3"1,1-95,3"1,01

8,57700

| 12]692450232.. |diaba skladebnd betonova 80mm piirodni | m2 |

15,61500]

233,00]

3638,30

profez z 1% na 10%

vypocet AD - 173,5 m2
173,5*1,1-173,5*1,01

15,61500

13/596211112 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si 1 60 mm m2
skupiny A pl do 300 m2

-50,95000

237,00]

-12 075,15

severni strana - pro dlazbu il. 60mm

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

ZL&E3

Senov u Nového Ji&ina - rekonstrukce budovy

01

Rekonstrukce budovy

003

VCP - zpevnéné plochy

&|Cislo polozky

Nazev polozky MJ |MnoZstvi

Cena/MJ [Celkem

vypocet AD - 95,3 m2

pol.&. 1403
95,3-146,25 -50,95000

14

596211232

Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pé&si tl 80 mm m2 64,75000
skupiny C pl do 300 m2

8,00 518,00

skute€nost- ve VV - chybi - jizni strana - pro dlazbu tl. 80mm

Vypotet AD - 173,50m2

pol.€. 1408 - zpevnéné plochy
173,5-108,75 64,75000

Dil:

91

Dopliujici prace na komunikaci

2 054,78

15[ 592170230

|obrubnik betonovy chodnikovy 1000x150x250mm | m | 8,39600|

148,00 1242,61

chybégjici vykaz vymeér

55,47 *1,1- 52,621 =8,396 m

pol €. 1412 - zpevnéné plochy

16/916131213

Osazeni silniéniho obrubniku betonového stojatého s m 3,37000
bo&ni opé&rou do loZe z betonu prostého

241,00 812,17

chybéjici vykaz vymér

55,47 - 52,10 =3,37m

pol &. 1411 - zpevnéné plochy

Dil:

96

Bourani konstrukci

322 250,87

17'1 13108415R00

|Odstranéni asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, t..15 cm | m2 | 130,30000

60,00/ 7 818,00

Bourani asfaltu - jizni strana

(4,2-(0,45+0,27)) * 37,43 = 130,3 m2

100% RTS tj. 75 k&
80% RTS tj. 60 k&

[ 18/113202111R00

| Vytrhani obrub obrubnikd silniénich | m | 20,30500|

70,08 1 422,97]

jizni strana - obrubnik podél komunikace u budovy sauny (ne podél oploceni)

100% RTS je 87,60 k&
80% RTS je 70,08 ké
5,485+1,91+13,06-0,15 20,30500

I 19/960321271R00

| Bourani konstrukci ze Zelezobetonu | m3 | 6,06900/

11 992,00 72 779,45|

Bourani betonovych ploch - zb Zlab -severni strana
1,45%(1,945+1,05+2,68+1,05+2,88+1,05+2,8+1+3,04+1+3,2) = 31,45 m2
(37,15*3,45-0.80*2,88)-114 = 11,9m2

43,35m2 * 0,14 = 6,069m3

100% RTS tj. 14 990k&
80% RTS tj. 11 982k¢&

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: |ZL.¢.3 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy
O: (01 Rekonstrukce budovy
R: 1003 VCP - zpevnéné plochy

P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi |Cena/MJ |Celkem
20|460030081RT3 |Rezani asfaltu nebo betonu v tlouitce vrstvy do 8-10 cm m 7,96500 168,00 1338,12
4,655+3,31 = 7,965 bm
napojeni na komunikaci
100% RTS tj. 210 k&
80% RTS tj. 168 k&
211132312101 Hloubeni ryh § do 600 mm rugnim nebo pneum nafadimv | m3 6,59704 1 429,00 942717
soudrznych horninach ti. 4
vykop v zeleni v okoli asfaltovych ploch + prohloubeni pro konstruké&ni vrstvy
pol &.2 - uznateiné
(0,45+0,27+0,455)*37,43* 15 6,59704
22|97909815 Odvoz suti - kontejnery v&etn& poplatku za skladku suti t 108,61400 319,00 34 647,87
odstranéni podkladu z kameniva : 142*0,2*1,9 53,96000
odstranéni asfalt. vrstvy : 130,3*0,15*2,2 42,99900
hloubeni ryh : 6,475*1,8 11,65500
23/997013213 Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot pro |t 108,61400 1 697,00 184 317,96
budovy vdo 12 m |
pol.€. 294 - uznatelné
odstranéni podkladu z kameniva : 142*0,2*1,9 63,96000
odstranéni asfalt. vrstvy : 130,3*0,15*2,2 42,99900
hloubeni ryh : 6,475*1,8 11,65500
24/998223011 |Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény |t [ 63,24900 166,00/ 10 499,33
Dil: ON Ostatni naklady 1 500,00
25/R VRN |Inzenyrska &inost | soubor| 1,00000/  1500,00| 1 500,00
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 6 z 6



PolozZkovy rozpocet stavby

Stavba: ZL.¢.2 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy
Objekt: 01 Rekonstrukce budovy
Rozpocet: 002 VCP a MP krov + ocel. nosniky
Objednatel: Obec Senov u Nového Jiéina ICO: 60798432
Dukelska 245 DIC:
742 42 Senov u nového Ji¢ina
Zhotovitel: IPS Tiinec, a.s. ICO: 28618891
Frydecka 225 DIC: €Z28618891
739 61 Trinec
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 25 946,00
PSV 52 457,50
MON 0,00
Vedlejsi naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 78 403,50

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 78 403,50 CZK
SniZzena DPH 15 % 11 760,53 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 90 164,03 czK
dne
IPS Tfinec, a.s.

Frydeckd 225
739 61 Tfinec
28618891

ik

Autorizov any Inze ny.

Ing. Rarel s
Janova 242, 755 01

Fliiga

ad

1ICO: 145909

Za zhotovitele

Za objedhatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
4 Vodorovné konstrukce HSV 25 807,74 33
762 Konstrukce tesarské PSSV 52 457,50 67
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 138,26 0
Cena celkem 78 403,501 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |ZL.&2 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy

O: |01 Rekonstrukce budovy

R: |002 VCP a MP krov + ocel. nosniky

P.&|Cislo polozky |N&zev poloZky MJ |[MnoZstvi [Cena/MJ |Celkem

Dil: 4 Vodorovné konstrukce 25 807,74

1/413941125R00 |Osazeni ocelovych valcovanych nosniki strop I, IE, U, t 0,59650 16 136,00 9 625,12

UE, nebo L, €. 24 a vy3s&i
ve vypisu 9,6405 t

v rozpodtu a VV 9,044 t
rozdil 0,5966 t

Neuznatelné- stavebni prace 2 a 3 NP bytova &ast
pol.&. 746

N

130109840 Ocel profilova HE - B 240 jakost 11 375 t 0,62000 26 101,00 16 182,62

Ve vypisu 10,604 t
v rozpoctu a VV 9,984 t
rozdil 0,62 t

Neuznatelné- stavebni prace 2 a 3 NP bytova ¢éast
pol.g. 747

Dil: 762 Konstrukce tesarské 52 457,50
762086111R00  |Dod + montaz KDK hmotnosti prvku do 5kg kotveni krovu m 33,22000| 175,00| 5813,50

w

pomérova ¢ast 33,22

pol. dle SoD
uznateiné - pol. 313 - spoletné stavebni prace pro dum 1NP

762083121 Impregnace feziva proti dfevokaznému hmyzu, houbdm a | m3 6,77000| 825,00 5 585,25
plisnim maéenim tfida ohroZenosti 1 a 2 |
chybéjici krokve - 300 bm krokvi 100*160

f. 48m3*1,15=552m3

s

pol. dle SoD
uznatelné - pol. 314 spolecné stavebni prace pro diim 1NP
998762202 Pfesun hmot pro tesaiské konstrukce, v objektech vysky % 332,20000 5,58 1 853,68
do12m |
pomérova East
pol. dle SoD
uznatelné - pol. 329 - spoleéné stavebni prace pro ddm 1NFP
605121201 Rezivo jehliénaté hranoly jak.I- Il délka 4 a2 6 m m3 6,77000 5 791,00 39 205,07

[4;]

2]

V rozpottu a VV chybi 300 bm krokvi 100*160

52ksx 7m= 3864m krokve (jalova vazba) mimo schodisté

1ksx 9m=8m (jalova vazba) nad schodidtém

26ksx 1,5m=39m vlozka (jalova vazba)

2ksx 2,5m= 5m kominova vyména

celkem cca 417m + cca 3,5% rezerva = odtud 431,6m

dodévka: 0,100%0,160%431,6*1,15= 7,94m3 ( v rozpoétu= 1,1702m3 celkem)
7,84-1,1702 = 6,77 m3

V dedavce feziva (100x160) chybi celkem : ... cca 6,77m3 1!

wlt!

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 4



Polozkovy rozpocet

S: |ZL.¢.2 Senov u Nového Ji¢ina - rekonstrukce budovy
O: |01 Rekonstrukce budovy
R: {002 VCP a MP krov + ocel. nosniky
P.¢|Cislo poloZky |Nazev polozky MJ |MnoZstvi Cena/MJ [Celkem
pol. dle ScD
uznateiné - pol. 324 spole€né stavebni préce pro dam 1NP
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 138,26
71998017002 | Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do t 0,62000 223,00 138,26
12m
Pol. die SoD

uznatelné - pol. 306 - spolené stavebni prace pro dam 1NP
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Polozkovy rozpocéet stavby

Stavba: ZL.¢cA1 Senov u Nového Jiéina - rekonstrukce budovy
Objekt: 01 Rekonstrukce budovy
Rozpocet: 001 VCP - bouraci prace a zdéni
Objednatel: Obec Senov u Nového Jigina ICO: 60798432
Dukelska 245 DIC:
742 42 Senov u nového Jicina
Zhotovitel: IPS Tiinec, a.s. ICO: 28618891
Frydecka 225 DIC: CZ28618891
739 61 Tfinec
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 147 149,22
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 147 149,22

Rekapitulace dani

Zaklad pro sniZzenou DPH 15 % 147 149,22 CZK
Snizena DPH 15 % 22 072,38 CZK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 0,00 CzZK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 169 221,60 CzK
v dne
® TIPS Tinec, a.s. . ———
Frydecks 225 Autorizovany inzeiy
738 61 Trinec Ing. Karel Tr
IC 28618801 13

W q4 M’Az"—

1IGO: 1458091:

Za zhotovitele

Janova 242, 7550171 7

Z/a’objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 98 735,73 67
31 Zdi podpérné a volné HSV -12 966,21 -9
96 Bourani konstrukei HSV 61 379,70 42
Cena celkem 147 149,22 100
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 2z 2




PoloZzkovy rozpocet

S: |ZL.C. 1 Senov u Nového Ji&ina - rekonstrukce budovy
O: |01 Rekonstrukce budovy
R: |001 bouraci prace a zdéni
P.&)Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi  |Cena/MJ|Celkem
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 98 735,73
1/319201321 Vyrovnani nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 4,50000 280,00 1260,00
uznatelné - stavebni prace 1NP - pol €. 28
2|342272225 Pficka z porobetonovych hiadkych tvarnic na tenkovrstvou| m2 33,41120 593,00 19 812,84
maltu tl 100mm

INP
umyvarna = 3,497 m2
délka - 1300 mm, vyska - 2690 mm, tl. 100 mm

sprchy/Satna = 2,86 m2
délka - 1300 mm, vyska - 2200 mm, tl. 100 mm

WC jizni strana = 3,212 m2
délka - 1460 mm, vySka - 2200 mm, tl. 75mm

1 NP celkem 9,569 m2
2Np
severovychod/pokoj = 9,8282 m2

délka - 3140 mm, vyska - 3130 mm, tl. 100 mm

chodba/ sv pokoj = 4,030 m2
délka - 1300 mm, vyska - 3100 mm, tl. 100 mm

umyvarna/wc predsin = 9,984 m2
délka 3200 mm, vyska 3120 mm,

2 NP celkem 23,8422 m2

celkem 1NP a 2NP = 33,4112 m2

uznatelné - stavebni prace 1NF - pol €. 29

342272245 Pricka z porobetonovych hladkych tvarnic na tenkovrstvou| m2 40,51300 812,00 32 896,56
maltu {l. 150 mm

(4%

1NP
Odpocivarna
délka 1660 mm
vyska 2600 rrim
celkem = 4,16 m2

umyvarna

délka 1330 mm
vyska 2600 mm
celkem 3,458 m2

2l

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 3z 8



Polozkovy rozpocet

S: |zL. C. 1 Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy
O: |01 Rekonstrukce budovy
R: (001 bouraci prace a zdéni

P.¢|Cislo polozky [N&zev polozky

MJ

Mnozstvi

Cena/MJ

Celkem

2 NP

jizni strana pokoj/pokoj

stény 2 ks

délka 4225 mm

vyska 2700 mm

celtkem = 11,4075 *2ks = 22,815 m2

sklad/umyvarka
délka 3200 mm
vyska 3150 mm
celkem 10,08 m2

celkem 40,513 m2

uznatelné - stavebni prace 1NP - pol.&.30

B

612131121 |Penetréni disperzni naté&r vnitfnich stén nanasena ruéné
|

m2

100,80440

29,00

2 923,33

pricky tl 100mm - 23,4272 m2
pficky tl. 150 mm -~ 26,975 m2

celkem 50,4022 * 2 strany = 100,8044 m2

uznatelné - stavebni prace 1NP - pol &. 57

(3]

do tenkovrstvé hmoty

612142001 |PotaZeni vnitfnich stén sklovlaknitym pletivem, vtlagenym

m2 |

100,80440

133,00/

13 406,99[

pficky tl 100mm - 23,4272 m2
pficky tl. 150 mm - 26,975 m2

celkem 50,4022 * 2 strany = 100,8044 m2

uznatelné - stavebni prace 1NP - pol & 62

6/612321141 Vapenocementova omitka Stukova dvouvrstva vnitfnich
stén nanasena ruéng

m2

100,80440|

258,00

26 007,54

pficky tH 100mm - 23,4272 m2
piicky tl. 150 mm - 26,975 m2

celkem 50,4022 * 2 strany = 100,8044 m2

uznatelné - stavebni prace 1NP - pol &. 58

12m

71998017002 Pfesun hmot s omezenim mechanizace pro budovy v do

t |

10,89000|

223,00

242847

uznatelné - stavebni prace 1NP - pol &. 141

|Dil: 31 Zdi podpérné a volné

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

-12 966,21

Stranka 4z 8



Polozkovy rozpocet

S: |zL.C.1 Senov u Nového Ji¢ina - rekonstrukce budovy
O: |01 Rekonstrukce budovy
R: |001 bouraci prace a zdéni

P.&|Cislo polozky

Nazev polozky MJ

MnozZstvi

Cena / MJ|Celkem

oo

317944323

Vélcované nosniky ¢.14 az 22 dodateéné osazované do t
pfipravenych otvorii

-0,33400

38 821,00 -12 966,21

Odpocet montaze ocelovych priiviakl v 1NP

r‘ozpot':ét u SoD pol.&. 43 - uznatelné - stavebni prace 1NP

Dil: 96

Bourani konstrukci

61 379,70

©

962031132R00

Bourani pfitek cihelnych tl. 10 cm m2

45,91120

69,00 3167,87

1NP
a) umyvarna = 3,497 m2
délka - 1300 mm, vyska - 2690 mm, tl. 100 mm

b) sprchy/Satna = 2,86 m2
délka - 1300 mm, vyska - 2200 mm, {l. 100 mm

c) WG jizni strana = 3,212 m2
délka - 1460 mm, vydka - 2200 mm, tl. 75mm

dj bazén "kant” - 12,5 m2
délka - 5000mm, vyika - 2500, tl. 100mm

1 NP celkem 22,069 m2
2Np
&) severovychod/pokoj = 89,8282 m2

délka - 3140 mm, vydka - 3130 mm, tl. 100 ram

fj chodba/ sv pokoj = 4,030 m2
délka - 1300 mm, vyska - 3100 mm, tl. 100 mm

g) umyvéarna/we piedsii= 9,984 m2
délka - 3200 mm, vySka - 3120 mm tl.100mm

2 NP celkem 23,8422 m2

celkem 1NP a 2NP = 45,9112 m2

uznatelné - stavebni prace 1NP - pol.&.114

1

o

962031133R00

\Bouréni pficek z cihel palenych na MVC ti. 150 mm m2 |

52,41710

84.00] 4 403,04

1 NP
h) odpoéivarna
délka 1600 mm

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

/Mz/

Stranka 5z 8



Polozkovy rozpocet

ZL. C. 1

Senov u Nového Jidina - rekonstrukce budovy

01

Rekonstrukce budovy

001

bouraci prace a zdéni

Cislo polozky

Nazev polozky MJ [MnoZstvi  |Cena/MJ|Celkem

vy$ka 2600 mm
celkem = 4,16 m2

i) sauna/sprchy - ma byt vybourany otvor, po oklepani omitek je sténa jiz dfivé pfedélavana bez provazani,
nachazi se pieklad. Pfi vybourani dojde k poskozeni celé stény. Bourdme celou sténu

délka 3750 mm

vy$ka 2300 mm

celkem = 8,625 m2

j) bazén - Skute¢ny stav neodpovida zakreslenému stavu.

Nachazi se neprovazané zdivo s ocelovymi nosniky a vlozenymi cihlami mezi nosniky. Bourame, hrozilo by
nebezpedi padu stavajici stény

délka 1070 mm

vyska 2130 mm

celkem = 2,2791 m2

k) umyvarna - bouréni z diivodu naru8eni sté&n stavajicimi rozvedy a jejich nestabilitou
délka 1330 mm

vyska 2600 mm

celkem 3,458 m2

2 NP

) jizni strana pokoj/pokoj

stény 2 ks

délka 4225 mm

vy§ka 2700 mm

celkem 11,4075 m2 x 2 = 22,815 m2

m) délka 500 mm
vySka 2000 mm
celkem 1m2

n) sklad/umyvarka
délka 3200 mm
vySka 3150 mm
celkem 10,08 m2

celkem 52,4171 m2

uznatelné - stavebni prace 1NP - pol.&.113

kN

964072231R00

Vybourani nosnikl ze zdi smigené dl. 4 m, 35 kg/m t | 0,31500 5 580,00 1757,70

J) 1 NP bazén - demontaZ ocelovych nosnikii — 2ks d. 3,1m

6975kE za 1t - 20% RTS = 5580,-

m) 2 NP - demontaz pieklad 2,8m

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

ZL.C.1

Senov u Nového Jigina - rekonstrukce budovy

01

Rekonstrukce budovy

001

bouraci prace a zdéni

P.C.

Cislo poloZky

Nazev polozky MJ [MnoZstvi |Cena/MJ|Celkem

Nova polozka RTS

1

N

776201811

Demontaz lepenych povlakovych podlah bez podloZky m2 172,52000 40,00 6 900,80

ruéné

1NP
odpodivarna - na podlaze jsou 3 vrstvy PVC ve VV pouze 1 vrstva (2 vrstvy do VCP)
18,13 * 2 vrstvy = 36,26 m2

Sklad - odstranéni PVC za dalsi 2 vrstvy
8,12 * 2 wrstvy = 16,24m2

Tj. 52,50m2

2 NP - ve stavajicich pokojich je jedna vrstva PVC navic

pokoje (Smistnosti) 22,32m2 + 23,79m2 + 24,22m2 + 21,66m2 + 14,49m2 + 12,77m2 + 12,42m2 + 12,51m2 +
12,10m2

Tj. 156,28m2

Celkem 1 a 2NP =172,52m2

uznatelné - stavebni prace 1NP - pol.¢.120

1

w

965081333

Bouranii podlah z dlazdic betonovych, teracovych nebo m2 -55,97000 91,00 -5 093,27|

Eediéovych tl do 30mm plochy pifes 1m2

Teraco podlaha v 2NP - zlistava a neboura se

rozpocet u SoD pol.¢. 819 - neuznatelné - stavebni prace 2 a 3 NP &ast bytova

14

965082923.

Odstranéni nasypu pod podlahami tl. do 100 mm pl. pfes m3 13,49240
2m2

474,00 6 395,40

pod betonovou mazaninou - 18,13%0,12 = 2,18m3

1NP - odstranéni $kvarovehe nasypu {(nachazel se ve skladbach dal§ich mistnosti), ato: umyvarna, sauna,
chodba, tech.m., sprchy, vstup, pfedsinn WC+Wc, sklad
Vymera (21,89+27,39+3,76+3+13,11+13,24+3,76+8,12)M2 = 94,27M2 * 0,12 = 11,3124 M3

neuznatelné - stavebni prace 2NP a 3NP - pol.€.828

15

973031843.

Vlysekani kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavazani m 22 401 ,28'

pticet tl. do 150mm

63,64000 352,00

uznatelné - stavebni prace 1NP - pol &. 26

16

97909815

Odvoz suti - kontejnery véetné poplatku za skladku suti t 50,82200 305,00 15 500,71

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Qo

S: |ZL.C. 1 Senov u Nového Jitina - rekonstrukce budovy
O: |01 Rekonstrukce budovy
R: |001 bouraci prace a zdéni

P.&|Cislo poloZzky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ|Celkem

uznatelné - stavebni prace 1NP - pol &. 134
171997013213 Vnitrostaveniini doprava suti a vybouranych hmot pro t 50,82200 117,00 5 946,17

budovy v do 12m
uznatelné - stavebni prace 1NP - pol & 133
celkem 54,5158 t
MP - teraco dlazba v 2NP 1,679m3 * 2,2t = - 3,6938 {
fj. 50,822 t
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