DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele STAV/031/2017
č. zhotovitele: 13-509-17

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: Ing. Jaromír Kadlec – starosta
ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku
Ing. Karel Trlica - TDI
na straně jedné jako objednatel

a

Beskydská stavební, a.s.
sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
IČ: 28618891 DIČ: CZ28618891
zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava, č. ú.: 8903781/0100
zast.: Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva a ředitel společnosti nebo Ing. Soňa Mazúrová, prokurista společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

I. Smluvní strany prohlašují, že dne 28. 12. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. STAV/031/2017 a následně dodatky č. 1 až 5.

II. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován ve změnovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a v čestném prohlášení – příloha č. 2 tohoto dodatku. Tím dochází i ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD:	24 890 673,30 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 1:	+ 389 917,13 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 2:	+ 109 755,00 Kč bez DPH
příloha č. 2	+ 1 564,40 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 3	+ 341 135,98 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 4	+ 256 437,00 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 5	- 28 284,00 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 6	- 13 118,53 Kč bez DPH
Nová cena díla:	**25 948 080,28 Kč bez DPH**

(slovy: dvacetpětmilionůdevětsetčtyřicetosmtisícosmdesát korun českých a dvacetosm haléřů bez DPH)

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

II. Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

III. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 3. jednání, konaném dne 10. 12. 2018 schválila pod bodem 4.1. uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Beskydská stavební a. s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1 – zjišťovací protokol (změnový rozpočet)
příloha č. 2 – úprava částky dod. č. 2

Šenov u Nového Jičína dne: 17. 12. 2018

Třinec dne: 10. 12. 2018

za objednatele:

.....
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

OBEC ŠENOV u NOVÉHO JIČÍNA

za zhotovitele:

.....
Ing. Soňa Mazúrová
prokurista společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích
za sledované období 1.11.2018 - 30.11.2018

Stavba: **13-509-17a** **Sportovní hala - Šenov u Nového Jičína - Více a méně práce**

Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
Frýdecká 225
73961 Třinec
IČ: **28618891**
DIČ: **CZ28618891**

Objednatel: **Obec Šenov u Nového Jičína**
Dukelská 245
74242 Šenov u Nového Jičína
IČ: **60798432**
DIČ: **CZ60798432**

Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	-13 118,53	0,00	-13 118,53	0,00
Zaokrouhlení	-0,47	0,00	-0,47	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	**-13 119,00**	**0,00**	**-13 119,00**	**0,00**

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 30.11.2018 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

V Frýdek-Místek dne 30.11.2018

Vypracoval: Bc.Tomáš Smutek

Za zhotovitele

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

Za objednatele

Stavba: 13-509-17a Sportovní hala - Šenov u Nového Jičína - Více a méně práce

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
03	**Více a méněpráce**	**-13 118,53**	**0,00**	**-13 118,53**	**0,00**
ZL 40	Odpočet neprováděných prací	-13 118,53	0,00	-13 118,53	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	-13 118,53	0,00	-13 118,53	0,00

Stavba: 13-509-17a Sportovní hala - Šenov u Nového Jičína - Více a méně práce

Objekt: 03 Více a méněpráce

Rozpočet: ZL 40 Odpočet neprováděných prací

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl:	**1 Zemní práce**			**-13 118,53**	**0,00**	**-13 118,53**	**0,00**
1	181101111R00	m2	7,90	-1 999,49	0,00	-1 999,49	0,00
	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně			-253,10000	0,00000	-253,10000	0,00000
2	181300010RAD	m2	72,90	-11 119,04	0,00	-11 119,04	0,00
	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 km, osetí trávou			-152,52455	0,00000	-152,52455	0,00000

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, INVESTORA (TDS, TDI)
ING. KAREL TRLICA, JANOVÁ 242, VSETÍN, 755 01, AI č. 1301286

IČO: 14590913, DIČ: CZ 6303011154
Tel.: 571 434 100, 774 605 522, Email: trlica.karel@seznam.cz

Příloha č. 2 – Úprava částky dod. č. 2

Zakázka:

„Sportovní hala Šenov u Nového Jičína“

Věc:

Čestné prohlášení TDI

Tímto čestně prohlašuji, že jsem v podkladech pro dod. č. 2 Smlouvy č. STAV/031/2017 mylně uvedl v celkové rekapitulaci ceny u změny ZL č. 9 MP x VCP Změna kanalizace „JK“, částku ve výši – 9 010,- Kč jako cenový údaj bez DPH, i když ve skutečnosti se jednalo o údaj vč. DPH.

Správná částka uvedená v rekapitulaci odpovídající danému položkovému rozpočtu je - 7 445,60 Kč bez DPH. Rozdíl tedy činí 1 564,40 Kč bez DPH.

V Janové 13. 12. 2018

Ing. Karel Trlica
TDI

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913