DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/004/2018

mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta
ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku
Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

JASY Vsetín s.r.o.
sídlo: 4. května 353, 755 01 Vsetín
IČ: 25860852, DIČ: CZ25860852
zapsána: v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 270687076/0300
zastoupena: Viktor Sypták, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

a) Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován tabulkou „Položkový rozpočet stavby", která tvoří přílohu č. 1 a jednotlivými změnovými listy. Tím dochází i ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD	1.432.292,51 Kč bez DPH
Změna ceny dle změn rozpočtu	+ 8.166,- Kč bez DPH
Nová cena díla	**1.440.458,51 Kč bez DPH**

(slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicettisícčtyřistapadesátosmkorum 51/100).

b) V návaznosti na změnu předmětu smlouvy se mění i doba plnění a to tak, že dokončení stavebních a montážních prací a předání stavby se uskuteční do 25.7.2018.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 72. jednání, konaném dne 23.7.2018 schválila pod bodem 4.3 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby JASY Vsetín s.r.o., 4. května 353, 755 01 Vsetín, IČ: 02604795 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – změnový rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 25.7.2018

za objednatele:

.....

JUDr. Karel Třetina
starosta

OBEC ŠENOV u NOVÉHO JIČÍNA

Ve Vsetíně dne 25.7.2018

za zhotovitele:

.....

Viktor Sypták
jednatel společnosti

JASY
JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín
IČ:25860852, DIČ: CZ25860852

Položkový rozpočet stavby dle Dodatku č.1

Datum: 19.07.2018

Stavba : **P894/2018** **Revitalizace hřbitova - III. etapa**

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

Za objednatele :

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janova 242 755 01 Vsetín
IČO: 74590913

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 166,00
DPH	21 %	1 715,00
Cena celkem za stavbu		**9 881**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Oprava zdí vč repase 2ks bran	**9 881**	0	8 166	1 715	100,0
Celkem za stavbu	**9 881**	**0**	**8 166**	**1 715**	**100,0**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	I894.01/01 kamenná zeď_VCP, MP	**-35 186**	0	-29 080	-6 107	-356,1
SO 01	I894.01/02 cihelná zeď_VCP, MP	**45 068**	0	37 246	7 822	456,1
Celkem za stavbu		**9 881**	**0**	**8 166**	**1 715**	**100,0**

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 zdi podpěrné a volné	356,6	29 123	0	0	0	0
772 dlažby z měkkych kamenů	-256,6	0	-20 957	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	**29 123**	**-20 957**	**0**	**0**	**0**

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	**0**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I894.01/01 kamenná zeď_VCP, MP	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	**Oprava zdí vč repase 2ks bran**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
P894/2018	**Revitalizace hřbitova - III. etapa**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	-8 123	0	0
Z	PSV celkem	-20 957		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		-29 080		
HZS		0		
ZRN+HZS		-29 080	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-29 080	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	-29 080 Kč
DPH	21,0	%	-6 107 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**-35 187 Kč**

Poznámka :

Stavba :	P894/2018 Revitalizace hřbitova - III. etapa	Rozpočet : I894.01/01
Objekt :	SO 01 Oprava zdí vč repase 2ks bran	kamenná zeď_VCP, MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31	Zdi podpěrné a volné	-8 123	0	0	0	0
772	dlažby z měkkych kamenů	0	-20 957	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**-8 123**	**-20 957**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**P894/2018 Revitalizace hřbitova - III. etapa**	Rozpočet: I894.01/01
Objekt :	**SO 01 Oprava zdí vč repase 2ks bran**	kamenná zeď_VCP, MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**31**	**Zdi podpěrné a volné**				
1	327215132R00	Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MV - odpočet dod. kamene	m3	-17,81	456,00	-8 123,14
	Celkem za	***31 Zdi podpěrné a volné***				**-8 123,14**
Díl:	**772**	**dlažby z měkkych kamenů**				
2	772521150U00	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 40 a 50 mm	m2	-6,10	1 000,00	-6 100,00
		2,0-8,1		-6,10		
3	585200100	PÍSKOVCOVÉ DESKY TL 50MM	M2	-8,91	2 150,00	-19 156,50
		-8,1*1,1		-8,91		
4	585200123	PÍSKOVCOVÉ DESKY TL. 50MM (pískovcová deska z jednoho kusu)	M2	2,00	2 150,00	4 300,00
	Celkem za	***772 dlažby z měkkych kamenů***				**-20 956,50**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I894.01/02 cihelná zeď_VCP, MP	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	**Oprava zdí vč repase 2ks bran**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
P894/2018	**Revitalizace hřbitova - III. etapa**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	37 246	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	37 246		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	37 246	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	37 246	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	37 246 Kč
DPH	21,0	%	7 822 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**45 068 Kč**

Poznámka :

Stavba :	P894/2018 Revitalizace hřbitova - III. etapa	Rozpočet : I894.01/02
Objekt :	SO 01 Oprava zdí vč repase 2ks bran	cihelná zeď_VCP, MP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31 zdi podpěrné a volné	37 246	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	**37 246**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	P894/2018 Revitalizace hřbitova - III. etapa	Rozpočet: I894.01/02
Objekt :	SO 01 Oprava zdí vč repase 2ks bran	cihelná zeď_VCP, MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**31**	**zdi podpěrné a volné**				
1	632451431R00	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	1,50	380,00	570,00
		43,7275-42,2275		1,50		
2	632902110	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin penetrace	m2	1,50	50,00	75,00
3	313234202U00	Zdivo obkladové lícované z tvarovek obkladových rohových včetně spárování	m	1,50	575,00	862,50
4	596350050	keramická lícová obkladová tvarovka	kus	21,00	35,00	735,00
5	596350050a	keramická lícová obkladová tvarovka navýšení ceny za ks dle výběru objednatele	kus	678,00	31,00	21 018,00
6	627452111R00	Spárování zapuštěné rovné zdí, komínů nebo pilířů z cihel MC	m2	1,50	210,00	315,00
7	313232014U00	Zdivo obkladové z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	0,51	26 700,00	13 670,40
		0,8*0,8*0,4*2		0,51		
	Celkem za	***31 zdi podpěrné a volné***				**37 245,90**

Zjišťovací protokol č. 3 o provedených stavebních pracích

dle SoD

za sledované období od 01.06.2018 do 19.07.2018

Číslo zakázky : P894/2018

Stavba : P894/2018 **Revitalizace hřbitova - III. etapa**

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Objednatel : Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
74242 Šenov u Nového Jičína

IČO : 60798432
DIČ : CZ60798432

		Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku bez nákladů sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	21 %	1 432 293	709 338	**722 955**	0
DPH	21 %	300 781	148 961	**151 820**	0
Základ pro DPH	0 %	0	0	**0**	0
DPH	0 %	0	0	**0**	0
Cena celkem za stavbu		**1 733 074**	**858 299**	**874 775**	**0**

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 19.07.2018 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

JASY Vsetín s.r.o.
4. května 353
755 01 Vsetín

Za zhotovitele

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

Za objednatele

Soupis provedených prací

za období od 01.06.2018 do 19.07.2018

Stavba : P894/2018 **Revitalizace hřbitova - III. etapa**

Objekt : SO 01 **Oprava zdí vč repase 2ks bran**

Rozpočet : I894.01/01 **kamenná zeď**

Základ pro DPH	21 %	402 773 Kč
DPH	21 %	84 582 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		**402 773 Kč**
DPH celkem		**84 582 Kč**
Cena celkem za rozpočet		**487 355 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	úpravy povrchu vnější	28 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00
93	různé dokončující práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	bourání a demolice konstrukcí	6 550,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99	přesun hmot	3 409,71	0,00	0,00	0,00	0,00
762	konstrukce tesařské	0,00	180 337,43	0,00	0,00	0,00
765	pokrývač	0,00	153 394,82	0,00	0,00	0,00
772	dlažby z měkkych kamenů	0,00	30 756,66	0,00	0,00	0,00
Celkem		38 284,16	364 488,91	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu cena množství	Od počátku bez sledovaného období cena množství	Provedeno ve sledovaném období cena množství	Zbývá cena množství
62	**úpravy povrchu vnější**						
6	622476700	m2	850,00	18 381,25	9 190,63	**9 190,63**	0,00
	Trasová omítka sjednocení fasády do 5-7mm zafilcovaná			21,63	10,81	10,81	0,00
7	622611132U00	m2	155,00	3 351,88	1 675,94	**1 675,94**	0,00
	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně			21,63	10,81	10,81	0,00
8	622322310	m2	650,00	6 856,20	0,00	**6 856,20**	0,00
	Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn s příměsí trasu			10,55	0,00	10,55	0,00
9	622476700	m2	850,00	29 886,00	20 920,20	**8 965,80**	0,00
	Trasová omítka sjednocení fasády do 5-7mm zafilcovaná			35,16	24,61	10,55	0,00
10	622611132U00	m2	155,00	5 449,80	3 814,86	**1 634,94**	0,00
	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně			35,16	24,61	10,55	0,00
Celkem za : 62	**úpravy povrchu vnější**			69 642,00	41 318,50	**28 323,50**	0,00
96	**bourání a demolice konstrukcí**						
18	216903111R00	m2	650,00	2 223,00	1 111,50	**1 111,50**	0,00
	Otryskání pískem stěn			3,42	1,71	1,71	0,00
19	216904391R00	m2	120,00	410,40	205,20	**205,20**	0,00
	Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáči			3,42	1,71	1,71	0,00
20	978015341R00	m2	50,00	1 758,00	0,00	**1 758,00**	0,00
	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 30 %			35,16	0,00	35,16	0,00
21	979082111R00	t	185,00	7 469,28	6 722,35	**746,93**	0,00
	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m			40,37	36,34	4,04	0,00
22	979082121R00	t	22,00	3 552,96	2 842,37	**710,59**	0,00
	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m			161,50	129,20	32,30	0,00
23	979098150	t	500,00	20 187,25	18 168,53	**2 018,73**	0,00
	Odvoz suti - kontejnery včetně poplatku za skládku suti			40,37	36,34	4,04	0,00
Celkem za : 96	**bourání a demolice konstrukcí**			125 575,62	119 024,68	**6 550,95**	0,00
99	**přesun hmot**						
24	998153131R00	t	350,00	34 097,11	30 687,39	**3 409,71**	0,00
	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m			97,42	87,68	9,74	0,00
Celkem za : 99	**přesun hmot**			34 097,11	30 687,39	**3 409,71**	0,00
762	**konstrukce tesařské**						
25	762332921U00	m	195,00	101 608,65	0,00	**101 608,65**	0,00
	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu			521,07	0,00	521,07	0,00
26	762333911U00	m	75,00	30 450,00	0,00	**30 450,00**	0,00
	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2			406,00	0,00	406,00	0,00
27	762085113U00	kus	35,00	3 500,00	0,00	**3 500,00**	0,00
	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm			100,00	0,00	100,00	0,00
28	354001020	KUS	40,00	4 000,00	0,00	**4 000,00**	0,00
	SVORNÍKY VČ PODLOŽEK A MATEK			100,00	0,00	100,00	0,00
29	762083111U00	m3	780,00	4 470,80	0,00	**4 470,80**	0,00
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2			5,73	0,00	5,73	0,00
30	762342314U00	m2	36,00	5 299,29	0,00	**5 299,29**	0,00
	Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm			147,20	0,00	147,20	0,00
31	605141140	m3	6 500,00	9 750,00	0,00	**9 750,00**	0,00
	řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m			1,50	0,00	1,50	0,00
32	762395000R00	m3	1 050,00	7 593,60	0,00	**7 593,60**	0,00
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny			7,23	0,00	7,23	0,00
33	762330010	kus	110,00	11 000,00	0,00	**11 000,00**	0,00

Poř.č.	Cislo položky Nazev	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu cena mnozstvi	Od počátku bez sledovaného období cena mnozstvi	Provedeno ve sledovaném období cena mnozstvi	Zbývá cena mnozstvi
	Kotvení na chem kotvy			100,00	0,00	100,00	0,00
34	998762202R00	%	1,50	2 665,09	0,00	**2 665,09**	0,00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m			1 776,72	0,00	1 776,72	0,00
Celkem za : 762	**konstrukce tesařské**			180 337,43	0,00	**180 337,43**	0,00
765	**pokrývač**						
35	765213112	m	520,00	61 001,20	0,00	**61 001,20**	0,00
	Krytina keramická drážková velkoformátová engobovaná na zdech na sucho šířky do 40 cm			117,31	0,00	117,31	0,00
36	765213122	m	520,00	41 059,20	0,00	**41 059,20**	0,00
	Krytina keramická drážková maloformátová engobovaná na zdech na sucho šířky do 40 cm			78,96	0,00	78,96	0,00
37	765113310	m	500,00	49 067,50	0,00	**49 067,50**	0,00
	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho			98,14	0,00	98,14	0,00
38	998765201R00	%	1,50	2 266,92	0,00	**2 266,92**	0,00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m			1 511,28	0,00	1 511,28	0,00
Celkem za : 765	**pokrývač**			153 394,82	0,00	**153 394,82**	0,00
772	**dlažby z měkkych kamenů**						
39	772521150U00	m2	1 000,00	8 100,00	0,00	**8 100,00**	0,00
	Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a dlaždic tl 40 a 50 mm			8,10	0,00	8,10	0,00
40	585200100	M2	2 150,00	19 156,50	0,00	**19 156,50**	0,00
	PÍSKOVCOVÉ DESKY TL 50MM			8,91	0,00	8,91	0,00
41	772521101	kus	2 750,00	2 750,00	0,00	**2 750,00**	0,00
	Dodávka a montáž kopie koule na pilíř brány			1,00	0,00	1,00	0,00
42	998772201R00	%	2,50	750,16	0,00	**750,16**	0,00
	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m			300,07	0,00	300,07	0,00
Celkem za : 772	**dlažby z měkkych kamenů**			30 756,66	0,00	**30 756,66**	0,00

Soupis provedených prací

za období od 01.06.2018 do 19.07.2018

Stavba : P894/2018 **Revitalizace hřbitova - III. etapa**

Objekt : SO 01 **Oprava zdí vč repase 2ks bran**

Rozpočet : I894.01/02 **cihelná zeď**

Základ pro DPH	21 %	248 255 Kč
DPH	21 %	52 134 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		**248 255 Kč**
DPH celkem		**52 134 Kč**
Cena celkem za rozpočet		**300 389 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
13	hloubené vykopávky	13 522,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31	zdi podpěrné a volné	124 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00
62	úpravy povrchu vnější	45 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00
96	bourání a demolice konstrukcí	28 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99	přesun hmot	3 936,46	0,00	0,00	0,00	0,00
765	pokrývač	0,00	32 298,66	0,00	0,00	0,00
Celkem		215 956,44	32 298,66	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Cislo položky / Nazev	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu cena	V rozpočtu mnozstvi	Od počátku bez sledovaného období cena	Od počátku bez sledovaného období mnozstvi	Provedeno ve sledovaném období cena	Provedeno ve sledovaném období mnozstvi	Zbývá cena	Zbývá mnozstvi
13	**hloubené vykopávky**										
1	132102101U00 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	m3	425,00	5 690,33	13,39	0,00	0,00	**5 690,33**	13,39	0,00	0,00
2	162201201R00 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,00	2 410,02	13,39	0,00	0,00	**2 410,02**	13,39	0,00	0,00
3	167101105R00 Nakládání nebo překládání na loď výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	120,00	1 606,68	13,39	0,00	0,00	**1 606,68**	13,39	0,00	0,00
4	171101101R00 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	35,00	468,62	13,39	0,00	0,00	**468,62**	13,39	0,00	0,00
5	181951101U00 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	25,00	3 347,25	133,89	0,00	0,00	**3 347,25**	133,89	0,00	0,00
Celkem za : 13	**hloubené vykopávky**			13 522,89		0,00		**13 522,89**		0,00	
31	**zdi podpěrné a volné**										
6	632451431R00 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 30 mm	m2	380,00	16 046,45	42,23	0,00	0,00	**16 046,45**	42,23	0,00	0,00
7	632902110 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin penetrace	m2	50,00	2 111,38	42,23	0,00	0,00	**2 111,38**	42,23	0,00	0,00
8	313232014U00 Zdivo obkladové z cihel plných lícových Klinker dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC včetně spárování	m3	15 000,00	55 969,50	3,73	0,00	0,00	**55 969,50**	3,73	0,00	0,00
9	313234202U00 Zdivo obkladové lícované z tvarovek obkladových rohových včetně spárování	m	575,00	27 007,75	46,97	0,00	0,00	**27 007,75**	46,97	0,00	0,00
10	596350050 keramická lícová obkladová tvarovka	kus	35,00	22 995,00	657,00	0,00	0,00	**22 995,00**	657,00	0,00	0,00
Celkem za : 31	**zdi podpěrné a volné**			176 369,07		52 239,00		**124 130,08**		0,00	
62	**úpravy povrchu vnější**										
18	622405100 Omítka stěn z vysokoporérní omítky tl 20 mm hrubá 50% oprava	m2	185,00	33 513,47	181,15	23 459,43	126,81	**10 054,04**	54,35	0,00	0,00
19	622405120 Příplatek za srovnání a vytvoření předsazeného soklu za každých + 2cm	m2	150,00	13 586,55	90,58	9 510,59	63,40	**4 075,97**	27,17	0,00	0,00
20	622476720 Vysokoporézní omítka sjednocení fasády zafilcováním	m2	425,00	76 990,41	181,15	53 893,29	126,81	**23 097,12**	54,35	0,00	0,00
21	622611132U00 Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	155,00	28 078,87	181,15	19 655,21	126,81	**8 423,66**	54,35	0,00	0,00
Celkem za : 62	**úpravy povrchu vnější**			162 812,30		117 161,51		**45 650,79**		0,00	
96	**bourání a demolice konstrukcí**										
23	216903111R00 Otryskání pískem stěn	m2	650,00	9 656,08	14,86	0,00	0,00	**9 656,08**	14,86	0,00	0,00
24	216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelových kartáči	m2	120,00	1 782,60	14,86	0,00	0,00	**1 782,60**	14,86	0,00	0,00
25	967031744R00 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	450,00	5 596,92	12,44	2 798,46	6,22	**2 798,46**	6,22	0,00	0,00
26	628195001U00 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně	m2	100,00	2 665,20	26,65	1 332,60	13,33	**1 332,60**	13,33	0,00	0,00
33	622903110U00 Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou	m2	50,00	9 057,70	181,15	4 528,85	90,58	**4 528,85**	90,58	0,00	0,00
34	979082111R00 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	185,00	4 124,87	22,30	2 062,44	11,15	**2 062,44**	11,15	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu cena množství	Od počátku bez sledovaného období cena množství	Provedeno ve sledovaném období cena množství	Zbývá cena množství
35	979082121R00	t	22,00	1 962,10	981,05	**981,05**	0,00
	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m			89,19	44,59	44,59	0,00
36	979098150	t	500,00	11 148,30	5 574,15	**5 574,15**	0,00
	Odvoz suti - kontejnery včetně poplatku za skládku suti			22,30	11,15	11,15	0,00
Celkem za : 96	**bourání a demolice konstrukcí**			78 164,07	49 447,85	**28 716,22**	0,00
99	**přesun hmot**						
37	998153131R00	t	350,00	13 121,54	9 185,07	**3 936,46**	0,00
	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m			37,49	26,24	11,25	0,00
Celkem za : 99	**přesun hmot**			13 121,54	9 185,07	**3 936,46**	0,00
765	**pokrývač**						
38	765213132	m	520,00	1 071,67	0,00	**1 071,67**	0,00
	Krytina keramická drážková velkoformátová engobovaná na pilířích do malty šířky do 40 cm			2,06	0,00	2,06	0,00
39	765213142	m	520,00	20 548,22	0,00	**20 548,22**	0,00
	Krytina keramická drážková maloformátová engobovaná na zdech do malty šířky do 40 cm			39,52	0,00	39,52	0,00
40	765113352U00	m	500,00	9 891,00	0,00	**9 891,00**	0,00
	Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných zplna do malty			19,78	0,00	19,78	0,00
41	998765201R00	%	2,50	787,77	0,00	**787,77**	0,00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m			315,11	0,00	315,11	0,00
Celkem za : 765	**pokrývač**			32 298,66	0,00	**32 298,66**	0,00

Soupis provedených prací

za období od 01.06.2018 do 19.07.2018

Stavba : P894/2018 Revitalizace hřbitova - III. etapa

Objekt : SO 01 Oprava zdí vč repase 2ks bran

Rozpočet : I894.01/03 brány

Základ pro DPH	21 %	59 700 Kč
DPH	21 %	12 537 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		**59 700 Kč**
DPH celkem		**12 537 Kč**
Cena celkem za rozpočet		**72 237 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	bourání a demolice konstrukcí	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	kovové stavební konstrukce	0,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		23 825,00	35 875,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Číslo položky Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu cena množství	Od počátku bez sledovaného období cena množství	Provedeno ve sledovaném období cena množství	Zbývá cena množství
11	**Přípravné a přidružené práce**						
1	113105112R00 Rozebrání dlažeb z lom.kamene kladených na sucho ke zpětnému použití	m2	50,00	1 250,00 25,00	0,00 0,00	**1 250,00** 25,00	0,00 0,00
2	113107111R00 Odstranění podkladu pl. do 50 m2 z kameniva těženého tl. 100 mm	m2	50,00	1 250,00 25,00	0,00 0,00	**1 250,00** 25,00	0,00 0,00
Celkem za : 11	**Přípravné a přidružené práce**			2 500,00	0,00	**2 500,00**	0,00
56	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**						
3	564801200U00 Úprava podkladu vyspádováním ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	195,00	4 875,00 25,00	0,00 0,00	**4 875,00** 25,00	0,00 0,00
4	591141111R00 Kladení dlažby z kostek 10/10 z kamena na MC tl. 50 mm	m2	650,00	16 250,00 25,00	0,00 0,00	**16 250,00** 25,00	0,00 0,00
Celkem za : 56	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploc**			21 125,00	0,00	**21 125,00**	0,00
96	**bourání a demolice konstrukcí**						
5	767691832U00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2	kus	50,00	200,00 4,00	0,00 0,00	**200,00** 4,00	0,00 0,00
Celkem za : 96	**bourání a demolice konstrukcí**			2 126,50	1 926,50	**200,00**	0,00
767	**kovové stavební konstrukce**						
12	767520011 Repase brány severní včetně nátěru	kus	17 500,00	17 500,00 1,00	0,00 0,00	**17 500,00** 1,00	0,00 0,00
13	767520021 Repase brány západní včetně nátěru	kus	17 500,00	17 500,00 1,00	0,00 0,00	**17 500,00** 1,00	0,00 0,00
14	998767201R00 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,50	875,00 350,00	0,00 0,00	**875,00** 350,00	0,00 0,00
Celkem za : 767	**kovové stavební konstrukce**			35 875,00	0,00	**35 875,00**	0,00

Soupis provedených prací

za období od 01.06.2018 do 19.07.2018

Stavba : P894/2018 Revitalizace hřbitova - III. etapa

Objekt : SO 01 Oprava zdí vč repase 2ks bran

Rozpočet : I894.01/04 ostatní náklady

Základ pro DPH	21 %	12 227 Kč
DPH	21 %	2 568 Kč
Základ pro DPH	0 %	0 Kč
DPH	0 %	0 Kč
Cena celkem bez DPH		**12 227 Kč**
DPH celkem		**2 568 Kč**
Cena celkem za rozpočet		**14 795 Kč**

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
999 přirážky	12 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	12 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř.č.	Cislo položky Nazev	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu cena mnozstvi	Od počátku bez sledovaného období cena mnozstvi	Provedeno ve sledovaném období cena mnozstvi	Zbývá cena mnozstvi
999	**přirážky**						
1	999254001 zařízení staveniště, přesun kapacit	%	2,50	34 933,96 13 973,59	22 707,08 9 082,83	**12 226,89** 4 890,75	0,00 0,00
Celkem za : 999	**přirážky**			34 933,96	22 707,08	**12 226,89**	0,00